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RESUMO 
Um empreendimento de construção é, frequentemente, acompanhado pela Fiscalização, que, contratada 
ou designada pelo Dono-de-Obra, tem o objetivo de planear a metodologia de execução do 
empreendimento, de a pôr em prática, de a controlar e monitorizar e de assegurar que os objetivos e os 
requisitos iniciais são cumpridos e eficientemente satisfeitos, particularmente em termos de prazos, de 
custos, de qualidade, de segurança, de ambiente e de responsabilidade social. 
Habitualmente, esta entidade lida com o empreendimento apenas na fase de construção. No entanto, 
sabe-se que, mesmo com a atuação da Fiscalização, é particularmente difícil garantir o bom 
desenvolvimento dos trabalhos se o Projeto, no seu conjunto complexo de elementos técnicos 
indispensáveis à completa definição da obra a executar, permitir diversas interpretações ou, mais grave 
ainda, for omisso relativamente a soluções, materiais ou tecnologias. 
Interessa pois, que, contrariamente ao que é corrente ao nível da construção, os serviços de fiscalização 
se iniciem o mais cedo possível, preferencialmente antes da contratação, com a realização de uma 
Revisão de Projeto que procure, independentemente das soluções propostas, a coerência entre elas, a 
compatibilização dos diferentes projetos e a deteção de erros e omissões. Desta forma, o trabalho da 
Fiscalização durante a execução da obra será mais eficaz. 
Pretende-se assim, com esta dissertação, alertar para a importância da Revisão de Projeto no âmbito da 
atividade da Fiscalização.  
Com o objetivo de se fundamentar a problemática, iniciar-se-á o trabalho com um breve questionário, 
dirigido a engenheiros e técnicos envolvidos na prestação de serviços de fiscalização, de forma a aferir 
quer a utilidade da Revisão de Projeto para o exercício das suas funções, quer as situações de “conflito”, 
isto é, situações que levam, desnecessariamente, ao consumo de tempo e de custos contribuindo para a 
diminuição da qualidade final do produto, que consideram mais frequentes.  
O presente trabalho propõe a formulação de uma metodologia de Revisão de Projeto na ótica do controlo 
da qualidade em fase de execução, que não só confirme a existência ou não de todos os elementos 
constituintes das diversas especialidades necessárias à correta definição da obra a executar, como 
materialize e evidencie que cada solução construtiva está coerentemente definida nos diferentes 
elementos de projeto.  
Pensada, particularmente, para Projetos de edifícios, a metodologia proposta será aplicada a um caso de 
estudo, o que permitirá não só desenvolvê-la, aprofundá-la e otimizá-la como também identificar os 
problemas recorrentes dos Projetos, que frequentemente impedem o bom desenvolvimento dos trabalhos 
na fase de construção.  
Por último, será apresentada uma análise dos resultados decorrentes da aplicação do processo de Revisão 
de Projeto, possibilitando uma comparação destes com as respostas dadas nos questionários.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Revisão de Projeto, Qualidade, Fiscalização de Obras, Edifícios 
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ABSTRACT 
Usually a building project is accompanied by the Inspection, which, being either hired or appointed by 
the owner, aims to plan the methodology of the project’s execution, as well as putting it to practice, 
control it and monitor it to ensure that the objectives and the initial requirements are met and satisfied 
efficiently, particularly when it comes to deadlines, costs, quality, safety, environment and social 
responsibility.   
Frequently, this entity only handles the project in the construction phase. However, it is known that, 
even with the Inspection taking action, it is particularly difficult to ensure the smooth execution of the 
job if the Project, in its complex set of technical elements that are necessary in order for the definition 
of the building to be complete, allows different interpretations or, worse, omits solutions, material or 
technologies.    
It is of interest as such that, contrary to what is the norm in terms of construction nowadays, the services 
given by the inspection begin as early as possible, preferably before hiring, by reviewing the design as 
to look for, regardless of the solutions proposed, coherence amongst the aforementioned, compatibility 
of the different projects and any errors and omissions that can be detected.  This way, the Inspection’s 
job during the execution of the building will be more effective.  
This thesis aims to bring attention to the importance of Design Review under the Inspection’s activity.  
To fundament the problem, the work will begin with a short questionnaire, aimed at the engineers and 
experts involved in providing inspection services, in order to assess both the utility of the Design Review 
for the performance of their duties and any situations of “conflict”, that is, situations that unnecessarily 
lead to time consumption and costs which contribute to the reduction of the final quality of the product, 
that are considered more frequent.  
This work proposes the formulation of a Design Review methodology from the viewpoint of quality 
control during the execution phase, that will not only confirm the existence of all the constituent 
elements of the various specialties required for the correct definition of the building that is to be 
executed, but will also materialize and show that each constructive solution is consistently defined in 
the different elements of the project.   
Designed, in particular, for building Projects, the proposed methodology will be applied to a study case, 
which will allow us to develop, deepen and optimize, as well as identify recurring problems found in 
Projects that often hinder the proper development of jobs in construction phase.  
Lastly, an analysis of the results arising from the implementation of the Design Review process will be 
presented, enabling a comparison along with the answers given in the questionnaires.  
 
KEYWORDS: Design Review, Quality, Construction Inspection, Buildings  
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1 
INTRODUÇÃO 
 
 
1.1. ENQUADRAMENTO 
A qualidade é cada vez mais uma variável incontornável no universo empresarial. Por um lado, a 
globalização comercial obriga, diariamente, as empresas a enfrentar a concorrência internacional, 
encarando a qualidade como um fator de competitividade e de diferenciação nos mercados. Por outro, o 
consumidor está cada vez mais informado e exigente, não deixando às empresas margem para falhas. 
Dotar a indústria da construção de mecanismos de aferição e controlo das características dos seus 
empreendimentos, de modo a permitir que a sua produção assegure níveis de qualidade constantes e 
adaptados às expectativas dos potenciais clientes, é, portanto, uma necessidade intrínseca do setor.  
No entanto, os problemas relacionados com a falta de qualidade continuam a ser uma constante no setor 
da construção. Embora, na maioria das vezes, seja comum atribuir-se a responsabilidade do fraco nível 
de qualidade dos edifícios à má execução dos trabalhos e à falta de certificação dos materiais de 
construção, estudos realizados em diversos países europeus, considerados, tradicionalmente, com um 
nível técnico mais elevado, concluem que, frequentemente, a fase a montante da execução, 
correspondente à idealização do empreendimento e elaboração do Projeto, é a principal responsável por 
problemas e conflitos que surgem nos empreendimentos.  
Ora, não deixa de suscitar, desde já, alguma surpresa o facto desta fase ser a principal causa de 
ocorrências de não-qualidade. É durante a fase de Projeto que o nível técnico dos intervenientes é, 
geralmente, mais elevado, que as condições de trabalho são mais agradáveis, que as diversas alternativas 
podem ser analisadas e especificadas de forma eficaz, que as propostas finais podem ser devidamente 
confrontadas com todas as exigências regulamentares, construtivas e outras relevantes, antes de serem 
colocadas em execução (Costa, 1995).  
O Projeto, elaborado sob a responsabilidade da Equipa Projetista, constitui uma das primeiras etapas do 
processo construtivo e é responsável pelo “desenvolvimento, organização, registo e transmissão das 
características físicas e tecnológicas especificadas para uma obra, a serem consideradas na fase de 
execução” (Melhado, 1994). 
No entanto, a existência de um Projeto (organizado por especialidades que, por sua vez, são organizadas 
por peças escritas e desenhadas) não garante por si só a qualidade de um empreendimento.  
Fruto de novas imposições regulamentares de saúde e segurança e de clientes cada vez mais exigentes, 
os Projetos são, hoje, mais complexos. Por outro lado, a massificação das Tecnologias de Informação, 
conduz à produção de um enorme número de documentos (peças escritas e desenhadas), pondo, muitas 
vezes, em causa a coordenação entre as mais diversas especialidades. Assim sendo, sempre que um 
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Projeto não consegue transmitir uma visão global do empreendimento, de forma coerente e de fácil 
interpretação, nem é capaz de fornecer todos os elementos necessários à execução da obra, não se pode 
afirmar de qualidade.  
Diariamente, a falta de pormenorização ou a especificação incompleta dos Projetos, a incompatibilidade 
entre as várias especialidades, os erros e omissões relativos a soluções, materiais ou tecnologias, assim 
como a falta de adaptação à realidade da obra, levam a grandes perdas de eficiência nas atividades de 
execução, conduzindo a desvios significativos, não só de custos como também de prazos, com natural 
prejuízo do Dono-de-Obra. Em alguns casos, chega mesmo a ser necessário recorrer a Projetos de 
alterações de forma a corrigir os erros do Projeto inicial ou a garantir a compatibilidade entre as soluções 
definidas nas diferentes especialidades. 
Embora a fase de Projeto represente apenas cerca de 5% a 10% do custo global do empreendimento, é 
responsável pela forma como serão gastos os restantes 90%. Quer isto dizer que nesta fase as 
oportunidades para influenciar o custo global do empreendimento são maiores e com custos de produção 
menores.  
A comunicação social tem vindo a divulgar, com frequência, relatórios de auditorias a obras públicas 
que apresentaram significativos desvios de custo, de prazo e de qualidade. Na origem de muitos destes 
desvios encontra-se a má gestão e controlo da qualidade dos Projetos.  
 
É importante referir que a falta de qualidade do Projeto não tem só consequências nas variáveis custo e 
prazo de execução, não menos relevantes são as consequências indiretas e intangíveis como a perda de 
reputação e consequente perda de possíveis clientes. 
Fig. 1 - Exemplos de derrapagens nos custos e nos prazos provocadas por má gestão e controlo da qualidade 
dos Projetos 
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Entende-se, assim, que, em qualquer circunstância, tanto os objetivos do Dono-de-Obra como os 
trabalhos de fiscalização beneficiam de uma atividade de Revisão de Projeto. O Dono-de-Obra 
conseguirá, certamente, ver cumprida a engenharia financeira que montou para o dado empreendimento 
e a entidade que, futuramente, executará a fiscalização da obra, conseguirá assegurar, eficazmente, a 
ligação entre o Projeto e a obra.  
A atividade de Revisão de Projeto tem “como objetivo principal, para além das verificações de 
correção, de exequibilidade e de compatibilidade das soluções, uma garantia da suficiência das peças 
escritas e desenhadas do Projeto de Execução” (Pinto, 2007). A garantia da qualidade, o rigor 
orçamental e o cumprimento de prazos são os seus principais objetivos.  
Por um lado, a complexidade de determinados empreendimentos exige uma Revisão de Projeto de 
elevada especialização que, assumida por uma equipa revisora constituída por elementos de diferentes 
áreas técnicas, é responsável pela análise dos projetos, avaliando a qualidade e pormenorização das 
soluções apresentadas, os métodos e critérios de dimensionamento e a quantificação e natureza dos 
trabalhos a executar. Esta é a perspetiva da Revisão de Projeto na ótica do Projetista. 
Por outro lado, a uniformização de determinados edifícios apenas exige uma Revisão de Projeto na ótica 
da Fiscalização de Obras, isto é, uma revisão que procure sobretudo a coerência entre soluções, 
independentemente destas serem as melhores. 
Esta entidade preocupa-se em dar resposta à complexidade crescente que as obras apresentam, 
facilitando e clarificando a relação complexa entre os vários intervenientes (Dono-de-Obra, Projetistas, 
Empreiteiro e Entidades Licenciadoras). É, por isso, considerada como um dos vetores fundamentais 
para a garantia da qualidade dos empreendimentos, pelo que a Revisão de Projeto na sua ótica se revela 
essencial para o propósito de objetivar a apresentação de propostas em concurso e posteriormente 
facilitar a execução da obra (Rodrigues, 2007). 
A Revisão de Projeto no âmbito das atividades da Fiscalização pretende, sobretudo, detetar 
atempadamente e corrigir os erros de Projeto mais frequentes que, na sua maioria, se repetem na 
construção de diferentes empreendimentos e que, por isso, se traduzem numa perda de crédito do setor 
da construção civil.  
 
1.2. OBJETIVOS 
O principal objetivo desta dissertação é o de fazer notar a importância de se rever um Projeto na ótica 
do controlo da qualidade em fase de execução.  
Para alcançar o objetivo principal, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: 
 Identificação, através de um levantamento bibliográfico, do modo de proceder em Revisão 
de Projeto, salientando a sua importância e as suas vantagens; 
 Desenvolvimento e implementação de uma metodologia de Revisão de Projeto na ótica da 
atividade da Fiscalização, baseada no sistema teórico desenvolvido por Rodrigues (2007);  
 Aplicação da metodologia desenvolvida a um caso de estudo: o Projeto de Execução da 
Reconversão do imóvel das instalações do grupo de empresas Cudell, localizado na Área 
Industrial do Porto; 
 Descrição e análise dos resultados decorrentes da verificação da funcionalidade da 
metodologia proposta.  
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1.3. ÂMBITO 
A atividade de Revisão de Projeto pode desenvolver-se nas diversas fases de um Projeto: Estudo Prévio, 
Anteprojeto e Projeto de Execução. Em cada fase, a correspondente revisão deve ser adequada, 
obedecendo a especificações próprias.  
Além disso, esta revisão pode, ainda, ser executada na ótica de entidades diferentes: Dono de Obra, 
Projetista e Fiscalização de Obras. Estes três intervenientes do processo construtivo procuram, com a 
Revisão de Projeto, atingir diferentes fins. O Dono de Obra pretende que este procedimento lhe garanta, 
para além da qualidade final do produto, que os custos decorrentes de erros e omissões e trabalhos a 
mais sejam atenuados. O Projetista deseja conseguir, com a Revisão de Projeto, a correção atempada 
dos erros que, por maior que seja a sua experiência, tendem a aparecer sempre, garantindo desta forma 
a qualidade e pormenorização das suas soluções. Por último, a Fiscalização de Obras procura com esta 
atividade, sobretudo, detetar atempadamente e corrigir os erros, de forma a evitar que estes surjam mais 
tarde em obra, permitindo o normal desenrolar dos trabalhos de execução e ainda que o tempo gasto por 
si em obra seja o mínimo possível. 
A presente dissertação debruça-se apenas sobre a Revisão de Projeto, realizada no âmbito da 
Fiscalização de Obras, na sua última fase, a de execução, conforme mostra a matriz abaixo representada.  
 
 Dono de Obra Projetista 
Fiscalização de 
Obras 
 
Estudo Prévio 
 
   
 
Anteprojeto 
 
   
 
Projeto de Execução 
 
   
Fig. 2 - Matriz de posicionamento do âmbito desta dissertação 
 
Este trabalho foi elaborado em ambiente empresarial, na Cinclus - Project Management S.A., empresa 
de Consultoria de Engenharia especializada na Gestão de Empreendimentos, tendo como atividade a 
prestação de serviços no âmbito da Conceção, Coordenação, Planeamento e Controlo das diversas fases 
de um empreendimento. 
Ter estado em contacto com um ambiente empresarial foi bastante proveitoso na medida em que 
permitiu, por um lado, o acesso a informação que, de outro modo, estaria mais condicionada e, por outro, 
o contacto direto com o dia-a-dia de uma empresa da área dos serviços em apreciação, o que constituiu, 
sem dúvida, uma mais-valia para a realização deste trabalho. 
 
1.4. MOTIVAÇÃO 
Sendo a motivação o conjunto de energias que impulsionam alguém a executar uma determinada tarefa 
em detrimento de outra, importa então, antes de mais, salientar que a escolha da autora deste trabalho 
foi bastante influenciada pela expectativa. Expectativa em relação ao primeiro contacto com o mundo 
do trabalho já que se optou por desenvolver esta dissertação em ambiente empresarial. 
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Por outro lado, ciente da importância da tomada de decisões ainda na fase de Projeto, afigura-se 
fundamental o desenvolvimento de metodologias que permitam a deteção de erros e omissões nessa 
fase, já que as correspondentes correções e alterações apresentam-se também mais facilitadas e 
económicas. A obtenção deste tipo de economias é tanto mais importante quanto mais se trabalha com 
orçamentos financeiros apertados, sendo esta a situação mais comum nos dias que correm, fruto do 
cenário de crise que se vive no setor da construção.  
Investir no aperfeiçoamento da etapa de Projeto afigura-se, mais do nunca, vital para o setor da 
construção, já que se trata de uma fase com um forte impacto sobre todas as fases subsequentes do 
processo de construção.  
Assim, contribuir para a identificação de práticas que conduzam à redução de custos e desperdícios, ao 
aperfeiçoamento da eficiência, qualidade e produtividade das organizações, como meio estratégico para 
que tais organizações ganhem vantagem competitiva no mercado em que atuam, constitui o maior fator 
de motivação para a elaboração desta dissertação. 
 
1.5. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos, cujo conteúdo se apresenta de seguida: 
 Capítulo 1 – Introdução – faz-se um breve enquadramento do tema e estabelecem-se os 
objetivos que se pretendem atingir, bem como o âmbito do trabalho. Apresenta-se, ainda, 
a estrutura da dissertação; 
 Capítulo 2 – Estado do Conhecimento – estabelece-se o papel da Fiscalização no controlo 
de conformidade e descreve-se o estado da atividade de Revisão de Projeto, na ótica desta 
entidade, a partir de uma aprofundada revisão bibliográfica; 
 Capítulo 3 – Fundamentação da Problemática – fundamenta-se a problemática da 
importância de se rever o Projeto para o controlo da qualidade em fase de execução, 
recorrendo aos resultados obtidos no inquérito dirigido a engenheiros e técnicos envolvidos 
na prestação de serviços de fiscalização; 
 Capítulo 4 – Metodologia de Revisão de Projetos na Ótica da Fiscalização de Obras - 
apresenta-se uma proposta para uma metodologia de Revisão de Projeto na ótica da 
Fiscalização de Obras, orientada, principalmente, para edifícios; 
 Capítulo 5 – Caso de estudo: Projeto de Execução de reconversão de imóvel, na Área 
Empresarial do Porto – apresenta-se o caso de estudo, o Projeto de Execução da 
reconversão do imóvel das instalações do grupo de empresas Cudell, situado na Área 
Industrial do Porto; 
 Capítulo 6 – Caso de Estudo: Aplicação da Metodologia Proposta – aplica-se a 
metodologia proposta no capítulo anterior ao caso de estudo, o Projeto de Execução da 
Reconversão do Imóvel das instalações do grupo de empresas Cudell, situado na Área 
Industrial do Porto; 
 Capítulo 7 – Análise de Resultados e Conclusões – faz-se uma breve análise dos 
resultados decorrentes da aplicação da metodologia proposta ao caso de estudo e expõem-
se algumas conclusões e comentários sobre o trabalho desenvolvido. Propõem-se, ainda, 
sugestões para futuros desenvolvimentos do mesmo. 
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2 
ESTADO DO CONHECIMENTO 
 
 
2.1. NOTA INTRODUTÓRIA 
O presente capítulo pretende elucidar o leitor sobre o “estado da arte” dos trabalhos já realizados sobre 
o tema. 
A globalização que se vive nos dias de hoje impõe uma nova forma de estar às empresas que atuam no 
mercado da construção. O fator competitividade assume cada vez maior relevância para as organizações 
que, por isso, se veem obrigadas a repensar os seus modelos de atuação de modo a garantirem a tão 
necessária vantagem competitiva. 
A melhoria contínua dos procedimentos utilizados para o alcance dos resultados desejados nos processos 
produtivos é condição essencial para incrementar a qualidade desses processos e, consequentemente, a 
eficiência e eficácia das empresas. 
A Revisão de Projeto na ótica da Fiscalização apresenta-se, naturalmente, como um processo importante 
no setor da construção, daí a grande utilidade do desenvolvimento de novas metodologias ou melhoria 
das existentes para uma evolução positiva do mesmo.  
O presente capítulo encontra-se assim organizado: 
 Processo de pesquisa implementado; 
 Conceitos fundamentais; 
 Revisão bibliográfica; 
 Notas finais. 
 
2.2. PROCESSO DE PESQUISA IMPLEMENTADO 
Como em qualquer outro contexto, o trabalho de pesquisa exige competências específicas bem como 
capacidades pessoais que, quando presentes, melhoram consideravelmente o resultado do trabalho 
realizado. Num projeto de investigação como uma dissertação de mestrado, que pressupõe um prazo de 
entrega, a gestão do tempo é uma questão essencial. Pela quantidade de tarefas que envolve, a pesquisa 
bibliográfica exige uma planificação rigorosa em tudo análoga à conceção de um prato realizado por um 
chefe de cozinha.  
Ao preparar um prato, o cozinheiro tem, antes de mais, de definir aquilo que realmente pretende 
cozinhar. Posto isto, procura obter os ingredientes, assegurar-se de que possui os utensílios necessários 
e, por fim, cumprir as etapas requeridas no processo. Um prato será tão mais saboroso quanto maior for 
o envolvimento pessoal do cozinheiro assim como quanto maior for a dimensão das suas habilidades 
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técnicas na cozinha. Ora, o sucesso de uma pesquisa científica também dependerá da capacidade em 
definir um problema de pesquisa, orientador da forma como se encontra, analisa e seleciona as fontes 
de informação, do envolvimento pessoal e da capacidade em manter o caminho traçado inicialmente, 
ultrapassando obstáculos e dificuldades (Silva e Menezes, 2005). 
No sentido de se proceder a uma revisão de literatura crítica e abrangente, recorreu-se a um protocolo 
entendido como uma escada de quatro degraus sequenciais, necessários a uma aproximação e 
entendimento da realidade a investigar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definida a problemática e após uma reflexão sobre o tema, selecionou-se um conjunto de palavras-chave 
através das quais se considerou poder encontrar fontes com algum tipo de interesse para a investigação. 
Dado o facto de o inglês ser a língua universal da comunidade científica, traduziram-se essas mesmas 
palavras. 
 
 
Na pesquisa de informação, procurou-se dar maior importância a publicações ou trabalhos 
cronologicamente mais recentes, não só pelo facto de estes conterem informação no seu estado mais 
atualizado como também pelo facto de referenciarem outros artigos já publicados sobre a temática. 
Procurou-se também ser-se criterioso na escolha das fontes de informação. Sempre que não se conseguiu 
observar a autoria, a objetividade e o rigor da fonte de informação optou-se por não a utilizar.  
Fig. 4 - Apresentação visual de alguns conceitos ou palavras-chave associados ao tema de estudo 
Fig. 3 - Protocolo de Revisão de Literatura [adaptado de Oliveira e Ferreira (2014)]  
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Na tentativa de obter informação o mais credível e fidedigna possível, usaram-se fontes como: 
 Artigos científicos e revistas de referência como o International Journal of Project 
Management e o Journal of Construction Engineering and Management, publicadas no 
website do Science Direct; 
 Publicações de artigos de conferências internacionais publicados no International Council 
for Research and Innovation in Building and Construction (CIB); 
 Publicações de artigos internacionais publicados no Construction Management and 
Economics; 
 Dissertações de mestrado e teses de doutoramento de universidades nacionais 
(principalmente do Instituto Superior Técnico e da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto) e internacionais; 
 Livros e revistas do domínio da Engenharia Civil; 
 Legislação Nacional; 
 Outros artigos, estudos e apresentações encontradas em motores de busca na Internet como 
o DOAJ (Directory of Open Access Journals) ou até mesmo o Google Académico.  
Durante o processo de seleção de referências, a leitura do resumo ditou, na maioria das vezes, a 
importância, ou não, dos artigos para a investigação. Apenas nos casos em que os resumos se revelaram 
interessantes e relevantes para a pesquisa em causa, se leu o artigo na íntegra.  
 
2.3. CONCEITOS FUNDAMENTAIS 
Considera-se fundamental definir, antes de mais, alguns dos termos que são expostos ao longo do 
presente trabalho. Desta forma, são explicados, nos parágrafos seguintes, conceitos fundamentais 
relativos ao processo construtivo, cuja clara definição permitirá que o leitor sinta uma maior facilidade 
na compreensão daquilo que lhe é exposto. 
 
2.3.1. DEFINIÇÃO DE EMPREENDIMENTO 
São variadas as definições de empreendimento, apresentadas pelos mais diversos autores que 
desenvolvem a sua atividade nesta área. No entanto, todas elas acabam por conduzir a uma definição 
comumente aceite: 
Empreendimento é algo que envolve um conjunto de atividades interrelacionadas, baseadas num plano 
escrito e detalhado, executadas por diversos especialistas, restringidas por recursos, naturalmente 
delimitados, como são o custo e o tempo, por exemplo, com vista à concretização de um objetivo, 
devendo ainda alcançar a satisfação do cliente através da obtenção dos resultados por si delineados 
(Carneiro, 2012).  
Contudo, o que realmente caracteriza um empreendimento de construção de qualquer outro trabalho 
com idênticas características é o facto de se tratar de um trabalho único e temporário, com datas de início 
e conclusão bem definidas, executado por uma organização constituída para o efeito e com existência 
circunscrita à duração do trabalho.  
 
2.3.2. PRINCIPAIS INTERVENIENTES DO PROCESSO CONSTRUTIVO 
Das várias entidades intervenientes no processo construtivo, destacam-se como principais o Dono de 
Obra, o Empreiteiro, o Projetista e/ou Equipa Projetista. No entanto, a concretização de um 
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empreendimento engloba uma série de outros intervenientes, como entidades licenciadoras, 
financiadoras, seguradoras, fornecedores, entre outros.  
Cada um destes principais intervenientes tem interesses divergentes, o que torna o processo construtivo 
mais complexo e delicado. Desta forma, é fundamental que se procure facilitar e clarificar a relação 
entre eles. O sucesso ou insucesso de um empreendimento depende da forma como esta relação se 
desenvolve. 
A tarefa de otimizar esta interação entre intervenientes é incumbida à Fiscalização que funciona, neste 
contexto, como “o lubrificante num motor” (Rodrigues, 2007). 
No sentido de se conhecer melhor cada uma destas entidades, apresenta-se, de seguida, ainda que de 
uma forma resumida, as suas principais funções e responsabilidades: 
 Dono de Obra – Também designado de cliente ou promotor, é a pessoa singular ou coletiva 
por conta de quem a obra é executada. É da sua responsabilidade definir os objetivos, 
características orgânicas e funcionais e condicionamentos financeiros da obra, bem como 
os respetivos custos e prazos de execução. Conforme a legislação em vigor, cabe a este 
nomear o Coordenador de Segurança e contratar a equipa de Fiscalização; 
 Projetista – Corresponde à entidade singular ou coletiva que assume a responsabilidade 
pela elaboração de um conjunto integrado de estudos (programa) e projetos; 
 Equipa Projetista – Corresponde a uma equipa multidisciplinar que intervém na 
elaboração de um Projeto contratado pelo Dono de Obra, regulamentado por lei ou previsto 
em procedimento contratual público. É constituída pelos vários autores de Projeto e pelo 
seu respetivo coordenador; 
 Fiscalização – Contratada pelo Dono de Obra, a Fiscalização é a pessoa singular ou 
coletiva responsável pelo acompanhamento da execução dos trabalhos, garantindo o 
cumprimento do Projeto aprovado e das respetivas disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.  
 Empreiteiro – É a pessoa ou empresa responsável pela execução de uma empreitada. 
Atualmente, na maioria das vezes, subcontrata partes da obra a outras entidades designadas 
de subempreiteiros. Desta forma, é obrigado a focar-se na coordenação das várias equipas 
contratadas, não descurando o bom desenvolvimento dos trabalhos de execução. 
 
2.3.3. FASES DE PROJETO 
Na construção, o Projeto corresponde ao conjunto de especificações escritas e desenhadas que procuram 
traduzir a forma do produto a construir, descriminando os processos construtivos, técnicas e materiais a 
utilizar. 
Compreendendo a Arquitetura e especialidades de Engenharia, o Projeto desenvolve-se de acordo com 
as fases a seguir indicadas, podendo, algumas delas, ser dispensadas de apresentação formal, por 
especificação do Caderno de Encargos ou acordo entre o Dono de Obra e o Projetista: 
 Programa Preliminar 
 Programa base; 
 Estudo Prévio; 
 Anteprojeto; 
 Projeto de Execução; 
 Assistência Técnica. 
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2.3.4. OUTRAS DEFINIÇÕES 
Neste ponto, define-se, ainda que de forma pouco detalhada, outros conceitos relativos ao processo 
construtivo, cuja compreensão se revela fundamental para o entendimento do que é exposto ao longo do 
presente trabalho. 
 Coordenador de Projeto – é o técnico a quem compete garantir a adequada articulação da 
equipa de Projeto, assegurando a compatibilidade entre as diversas especialidades e o 
cumprimento das respetivas disposições legais e regulamentares aplicáveis a cada uma 
delas; 
 Projeto de Execução – documento elaborado pelo Projetista, a partir do Estudo Prévio ou 
do Anteprojeto aprovado pelo Dono de Obra, destinado a facultar todos os elementos 
necessários à definição rigorosa dos trabalhos a executar; 
 Peças do Projeto – os documentos, escritos ou desenhados, que caracterizam as diferentes 
partes de um Projeto; 
 Projeto de reconversão – Projeto com base numa construção existente tendo em vista 
introduzir quaisquer alterações, incluindo as mudanças de utilização; 
 Projeto – conjunto de documentos escritos e desenhados que definem e caracterizam a 
conceção funcional, estética e construtiva de uma obra, compreendendo, designadamente, 
o projeto de Arquitetura e projetos de Engenharia; 
 Revisão de Projeto – análise crítica do Projeto e emissão dos respetivos pareceres, por 
outrem que não o Projetista; 
 Revisor do Projeto – é a pessoa singular ou coletiva devidamente qualificada para a 
elaboração desse Projeto e distinta do autor do mesmo; 
 Conformidade – correspondência entre os trabalhos executados e a sua especificação 
técnica no Projeto; 
 Situações de conflito em obra – situações que levam, desnecessariamente, ao consumo de 
tempo e de custos, contribuindo para a diminuição da qualidade final do produto. 
 
2.4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.4.1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO, SOCIAL E ECONÓMICO DO SETOR DE CONSTRUÇÃO EM PORTUGAL 
O setor da construção, pelo seu peso específico na criação de riqueza e de emprego mas também pelos 
efeitos que faz sentir quer a montante, nas empresas de materiais e de equipamentos de construção (por 
exemplo, maquinaria diversa, cimento, aço, vidro, tintas, plástico, janelas, portas, etc.) e de serviços (de 
consultoria, arquitetura, engenharia, etc.), quer a jusante, nas empresas de equipamento (mobiliário, 
equipamento de uso doméstico, material de escritório, etc.) e de serviços (abastecimento de energia, 
manutenção e decoração, seguros, serviços jurídicos, etc.), detém uma importância significativa no 
conjunto da economia nacional. 
A procura que lhe é dirigida está diretamente relacionada com o grau de desenvolvimento da economia, 
com a conjuntura económica e com o montante das despesas públicas, isto é, mais do que em qualquer 
outro setor, na construção, a dimensão e a quantidade de investimentos feitos por outros setores de 
atividade influenciam a sua evolução. A construção é, pois, uma atividade tendencialmente pró-cíclica, 
assinalada por expansões mais marcadas que a economia global em fases positivas do ciclo e recessões 
mais profundas em períodos negativos sendo, por isso, frequentemente considerada como um dos 
indicadores da economia ou, por outras palavras, um dos seus barómetros (Baganha, Marques e Góis, 
2002).  
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Do ponto de vista económico, pouco mais de uma década volvida sobre a Revolução de 25 de Abril, 
Portugal revelava, quando comparado com a média dos restantes países da União Europeia (UE), um 
certo atraso de desenvolvimento. Os excessos ocorridos no período revolucionário, a instabilidade 
politica e a descolonização, herança do Estado Novo, os efeitos do segundo programa de estabilização 
imposto pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em 1978 e a crise internacional resultante do choque 
petrolífero dificultavam o encaminhamento do país na senda do progresso.  
Com a adesão à Comunidade Económica Europeia (CEE) em 1986, Portugal consegue, graças à 
progressiva liberalização das trocas comerciais intracomunitárias, à captação de investimento externo e 
à entrada de fundos estruturais destinados à convergência real e nominal dos Estados Membros, 
aproximar-se dos padrões de desenvolvimento económico dos seus parceiros europeus.  
O setor da construção civil, um dos setores de atividade mais afetados pelo cenário macroeconómico 
desfavorável, viu a adesão de Portugal à CEE como o motor fundamental para o seu crescimento. De 
facto, com a entrada de Portugal nesta organização internacional, foi possível canalizar avultados fundos 
estruturais que permitiram, entre outras coisas, promover o desenvolvimento das infraestruturas 
rodoviárias, aeroportuárias, marítimo-portuárias e ferroviárias do país e, assim, quebrar o isolamento de 
numerosas regiões cujo futuro se considerava poder tornar mais promissor e “integrado”. 
 
No entanto, não só o investimento em infraestruturas foi responsável pelo acentuado crescimento do 
setor da construção. Também a execução de grandes Projetos como, por exemplo, a Expo 98, contribuiu 
para um setor mais forte e dinâmico, com um peso significativo no crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) do país. A aceleração da atividade económica, o fácil acesso ao crédito bancário e a descida 
das taxas de juro nominais motivaram, também, o dinamismo do setor, incentivando a construção e a 
compra de habitação. 
Foi assim durante, praticamente, duas décadas. A sobrevalorização da política do betão, levada a cabo 
devido à obtenção das inúmeras transferências financeiras, parece ter desviado a atenção daquilo que 
seria prioritário. A prevalência dos interesses corporativos sobre os interesses do país e da grande 
influência do lóbi imobiliário e da construção sobre os decisores políticos fez com que se cometessem, 
em Portugal, grandes excessos de construção nova, quer de edifícios, quer de infraestruturas.  
Fig. 5 - Exemplos de algumas infraestruturas financiadas pelos fundos estruturais 
Fig. 6 - Exemplo dos excessos da construção em Portugal [adaptado de Cóias (2012)] 
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Com a crise económica mundial, iniciada nos Estados Unidos em 2008, o setor da construção, que em 
muitas circunstâncias viveu acima de um patamar de equilíbrio regrado e que desde 2002 vinha a sofrer 
reduções sucessivas e significativas de produção, com consequentes quebras ao nível de emprego 
assegurado pelas empresas, viu-se gravemente afetado, sem novas obras ou “crédito” para manter as que 
as empresas tinham em carteira. 
“Não é despicienda a estreita relação entre a crise e o setor da construção civil, um dos 
mais afetados. Muitas são as famílias portuguesas que terão experiência ou pelo menos 
consciência das consequências da crise neste setor, verdadeiro tsunami económico, com 
as empresas e os particulares a reduzirem o volume deste negócio para valores 
insustentáveis, com falências aos milhares, com a banca, em pânico, por uma 
recapitalização à pressão, a retirar o tapete ao setor, tentando corrigir num par de anos 
os exageros que fomentou durante décadas e até mesmo com o estado central a aplicar 
travões a fundo no investimento que levou inclusivamente à erradicação do respetivo 
ministério.”(Lino, 2014)  
Não há dúvida que o setor da construção atravessa um momento de grande dificuldade, muito devido à 
situação económica desfavorável bem conhecida. Contudo, este fenómeno da crise global tem sido uma 
oportunidade para o incremento da qualidade, enquanto conceito transversal a todas as atividades do 
setor. O aumento da competitividade, fruto da crise económica, agudiza a necessidade de as empresas 
se apresentarem ao mercado com fatores diferenciadores que demonstrem que os seus produtos e 
serviços oferecem os níveis de qualidade exigidos pelos seus potenciais clientes.  
Neste contexto, revela-se fundamental dotar a indústria da construção de mecanismos de aferição e 
controlo das características dos seus empreendimentos, de modo a permitir que a sua produção assegure 
níveis de qualidade constantes e adaptados às expectativas dos potenciais clientes. Tais instrumentos 
constituirão o elemento preponderante para a garantia de sucesso em tempos de crise. 
 
2.4.2. QUALIDADE 
2.4.2.1. Definição de Qualidade 
“ «Fácil de reconhecer... Difícil de definir». Assim começa a resposta da Associação de Bibliotecas do 
Reino Unido à questão «o que é a qualidade?» ” (Gomes, 2004) 
A qualidade é considerada universalmente como algo que afeta a vida das organizações e a vida das 
pessoas de uma forma positiva. Um produto é considerado «de qualidade» se cumpre a sua função da 
forma que é desejada. Um serviço tem qualidade se vai de encontro ou se supera as expectativas e 
necessidades dos seus consumidores. É-se constantemente encorajado a procurar melhorar a qualidade 
de qualquer trabalho. No entanto, nem sempre se parte de uma definição clara do que é a qualidade 
(Gomes, 2004).  
A qualidade está presente, ou talvez ausente, no quotidiano, de uma forma parcial, intensa ou total. Por 
diversas vezes, os utilizadores de um produto ou serviço são confrontados com situações em que as suas 
exigências não são satisfeitas. Sempre que, por exemplo, falha a distribuição de energia elétrica ou o 
tempo de espera nas urgências de um hospital ultrapassa o limite do razoável, de imediato se é levado a 
pensar em qualidade e na falta dela (Conte e Durski, 2002).  
Mas então, o que é a qualidade?  
Na linguagem comum, a qualidade, quando aplicada a produtos ou serviços, tem muitas vezes os 
sinónimos: 
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 Excelente 
 Extraordinário 
 Muito bom 
Por outro lado, quando a qualidade se refere a pessoas, assume, segundo o Dicionário da Língua 
Portuguesa da Porto Editora (2008b), os seguintes significados: 
 Modo de ser 
 Característica  
 Título 
Face à sua empregabilidade em diversas situações e às suas múltiplas dimensões, reconhece-se na 
qualidade uma componente subjetiva. Os diferentes modos de a perceber afastam a possibilidade de esta 
ser entendida de uma forma precisa e unânime, dificultando ou até mesmo tornando impossível a sua 
medição. No entanto, para que se desenvolva o controlo, a garantia ou a gestão da qualidade é necessário 
que esta seja objetivada e quantificada de forma a ser monitorizada/medida. Neste sentido, Pires (2012) 
considera possível a simplificação da exposição do conceito de qualidade pela consideração das 
seguintes vertentes:  
 Qualidade de Conceção – deve ser a medida em que o Projeto incorpore as necessidades 
e expectativas do cliente; 
 Qualidade de Fabrico/Prestação de Serviços – deve ser a medida em que o 
produto/serviço esteja em conformidade com as especificações; 
 Qualidade na Utilização – deve ser a medida em que o produto/serviço corresponda, com 
sucesso, às expectativas do utilizador; 
 Qualidade Relacional – é a medida da eficácia dos contactos com os clientes, sejam eles 
internos ou externos.  
Contudo, definir o que se entende por qualidade continua a revelar-se um exercício desafiador. Ao longo 
das décadas, muitas foram as interpretações sobre o que é a qualidade. Diversos teóricos, incluindo 
Joseph Moses Juran, Philip Crosby e Genichi Taguchi, centraram os seus trabalhos na procura da 
clarificação deste conceito. 
Fig. 7 - Identificação de algumas interpretações sobre o que é a qualidade 
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A contribuição destas e de outras interpretações permitiu encontrar uma definição de qualidade mais 
clara e objetiva e que, por isso, merece uma posição de destaque: a definição que consta na Norma 
Britânica British Standard BS4778. De acordo com esta, a qualidade define-se como “o conjunto de 
propriedades e características de um produto ou serviço relacionadas com a sua capacidade de 
satisfazer as exigências expressas ou implícitas”. Neste contexto, um produto ou serviço será de 
qualidade se cumprir os requisitos especificados objetivamente pelo potencial cliente (exigências 
explicitas) e satisfizer as exigências associadas às suas funções primárias, normalmente contempladas 
em regulamentação ou normalização (exigências implícitas). 
Pode-se com isto deduzir que, em rigor, não existem “produtos de qualidade” no sentido absoluto. Ao 
mesmo produto poder-se-á atribuir, ou não, qualidade, se se tiver em consideração referenciais distintos 
de consumidores. Quanto mais as características do produto se aproximarem do referencial do cliente, 
isto é, das suas preferências, maior será o seu grau de satisfação e, consequentemente, maior será a 
qualidade conferida ao produto. Desta forma, facilmente se percebe que existam no mercado produtos 
com características totalmente diferentes, procurados por consumidores com necessidades e 
expectativas também elas diferentes. Não é, por isso, correto afirmar que um edifício de habitação 
unifamiliar tem mais qualidade do que um edifício de habitação multifamiliar na medida em que se há 
consumidores que preferem o primeiro tipo de edifícios, outros, facilmente, o dispensam (Costa, 2014). 
A este propósito, o ponto n.º 2.1. da NP EN ISO 9000:2005, refere que “os clientes exigem produtos 
com características que satisfaçam as suas necessidades e expectativas. Estas necessidades e 
expectativas são traduzidas em especificações de produtos e são referidas genericamente como 
requisitos do cliente. Os requisitos do cliente podem ser especificados contratualmente por este ou 
podem ser determinados pela própria organização. Em qualquer dos casos, o cliente é quem determina, 
no final, a aceitação do produto. Devido à mutação das necessidades e expectativas dos clientes, às 
pressões do mercado e aos avanços tecnológicos, as organizações são levadas a aperfeiçoar 
continuamente os seus produtos e processos.” 
 
2.4.2.2. Qualidade na Construção 
Tem sido difícil a aplicação à indústria da construção de mecanismos e conceitos orientados para a 
melhoria da qualidade de produtos ou serviços. Embora seja considerada uma atividade de carácter 
industrial, a construção apresenta uma multiplicidade de particularidades que, em geral, nenhuma outra 
indústria clássica apresenta.  
De facto, quando os produtos são produzidos em condições caracterizáveis com alguma facilidade e 
com mutação igualmente controlável, vendo-se obrigados a cumprir um leque de exigências 
relativamente reduzido, a aplicação de medidas de controlo de produção e, consequentemente, da 
qualidade é relativamente fácil. No entanto, esta não é a imagem da produção na indústria da construção 
(Costa, 1995).  
As condições de produção dos empreendimentos são frequentemente alteradas. Cada operação tem 
carácter singular, não repetido, num contexto e local diferente, envolvendo equipas de Projeto com 
diferentes membros e construtores diversos. A isto acresce o facto de a construção de um 
empreendimento se ver obrigada a cumprir um conjunto de características, muitas vezes antagónicas, 
definidas nos múltiplos elementos idealizados e concebidos por especialistas de diferentes áreas.  
Esta diversidade de especificidades, que dificulta a desejável implementação de sistemas de garantia de 
qualidade, é apontada sistematicamente como uma das razões da sua ausência. 
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Quando se referem situações de falta de qualidade de um empreendimento, quase sempre se atribui a 
responsabilidade à má execução dos trabalhos e à falta de certificação dos materiais de construção. Raras 
são as vezes em que se encara o problema como sendo da responsabilidade da fase a montante da 
execução, a fase de idealização do empreendimento e elaboração do Projeto.  
Contudo, investigações realizadas em diversos países europeus concluem que, na grande maioria, a fase 
a montante da fase de execução é a principal responsável por problemas e conflitos que surgem nos 
empreendimentos, quer durante a sua execução, quer mais tarde, durante a sua utilização. 
Um desses estudos corresponde ao trabalho realizado, em 1980, pela Bureau Securitas, empresa francesa 
que assume um papel privilegiado no diagnóstico de deficiências construtivas em edifícios e que se 
preocupou em perceber a distribuição dessas mesmas deficiências em função das causas fundamentais 
que lhes deram origem. Os resultados obtidos podem ser observados na Fig. 8. 
 
 
Uma comparação entre os resultados de várias investigações semelhantes levadas a efeito em outros 
países europeus pode observar-se no Quadro 1. À semelhança do que nos mostra a Fig.8, também neste 
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Fig. 8 - Custos e causas de deficiências construtivas segundo o Bureau Securitas [adaptado de Costa (1995)] 
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quadro é possível verificar que, em todos os países representados, a fase de Projeto é considerado como 
a principal responsável pelo aparecimento de patologias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importa aqui sublinhar que o facto de se analisarem dados relativos a outros países se deve à inexistência 
de dados estatísticos credíveis sobre as principais causas de deficiências na construção de edifícios em 
Portugal. Além disso, não têm existido nos últimos anos grandes desenvolvimentos nesta área, o que 
explica ter-se recorrido a referências bibliográficas já antigas.  
“É evidente que a qualidade de um empreendimento é de natureza horizontal: incide sobre a 
problemática da garantia da qualidade ao longo de todo o processo de empreendimento, ou seja, antes, 
durante e após a execução das obras.” (Couto e Teixeira, 2006) Contudo, reconhece-se, cada vez mais, 
que os defeitos dos Projetos são uma das mais significativas causas dos problemas e conflitos que 
surgem na construção de um empreendimento.  
A maioria das falhas de Projeto são, possivelmente, originadas pela falta de tempo despendido com ele. 
A diminuição da quantidade de obras e o consequente aumento da concorrência conduz, frequentemente, 
à necessidade de se elaborarem Projetos a preços baixos, num curto espaço de tempo. A redução do 
prazo para a elaboração do Projeto leva a que, por vezes, as opções relativas a este e os materiais 
escolhidos não sejam os mais adequados. Além disso, também não permite que os cálculos sejam 
realizados com o rigor necessário e que os pormenores sejam eficientemente definidos.  
Um Projeto deficiente, isto é, que permita diversas interpretações ou seja omisso relativamente a 
soluções, materiais ou tecnologias terá, com certeza, consequências imprevisíveis no desenvolvimento 
dos trabalhos da empreitada, com implicações no custo, através de trabalhos a mais, e derrapagens nos 
prazos. Por outro lado, a existência de um bom Projeto, bem organizado e coordenado, isento de erros, 
omissões e ambiguidades dá, sem dúvida, melhores garantias de sucesso na concretização de 
empreendimentos.  
É importante referir que a possível falta de qualidade de um Projeto não depende apenas dos Projetistas, 
mas de todos os intervenientes do processo construtivo (ainda que com graus distintos). É exigível uma 
intervenção cada vez mais técnica por parte do Dono de Obra, o qual deve procurar garantir, através da 
contratação da equipa de Fiscalização, o acompanhamento e a verificação da forma como as diferentes 
fases dos Projetos estão a ser realizadas. Espera-se também do Empreiteiro uma atitude crítica face à 
qualidade do conteúdo do Projeto que lhe foi entregue, e não que este se assuma como uma “máquina” 
que produz, por um determinado preço e prazo, aquilo que o Projeto definiu e que foi contratado (Couto 
e Teixeira, 2006).  
 
Bélgica 
%
Reino Unido 
%
Alemanha 
% 
Dinamarca 
% 
Roménia 
% 
46 49 37 36 37
15 11 14 25 22
8 10 11 9 11
22 29 30 22 19
9 1 8 8 11
Causas de 
deficiências
Projeto
Execução
Materiais 
Utilização
Outros
Quadro 1 - Causas de patologias da construção em diversos países europeus [adaptado 
de Costa (1995)] 
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2.4.2.3. Avaliação e Controlo da Qualidade na Construção 
O controlo orçamental trata fundamentalmente de fazer uma comparação entre previsões e faturação 
real, identificando desvios. Da mesma forma, o controlo de prazos permite avaliar o desenvolvimento 
das tarefas ao longo do tempo, verificando se estas estão a cumprir o prazo programado. Em ambos os 
casos é possível, aquando da deteção de desvios, tomar medidas para de alguma forma recuperar quer a 
faturação, quer os atrasos.  
Por outro lado, sempre que são identificados desvios na qualidade de execução, dificilmente se 
conseguem corrigir e recuperar os problemas deles resultantes. A única forma de o fazer é, na maioria 
das vezes, proceder a trabalhos de reparação que, normalmente, agravam substancialmente os custos e 
atrasam a conclusão da obra.  
A falta de qualidade na fase de execução tem, conforme foi referido no ponto 2.4.2.2, na maioria das 
vezes, origem a montante, na fase de Projeto. A incompatibilidade entre as várias especialidades, a falta 
de pormenorização e a não adequação do Projeto à realidade da obra contribuem para a ocorrência de 
situações de não qualidade durante a construção. 
É, por isso, fundamental, que a atividade de avaliação e controlo da qualidade não decorra apenas na 
fase de execução de uma obra, mas, preferencialmente, se comece a desenvolver ainda na fase de 
Projeto.  
Cabe à Fiscalização, conforme será explicado detalhadamente nos pontos seguintes, criar e implementar 
mecanismos que lhe permitam um efetivo controlo da qualidade dos Projetos e da sua respetiva 
execução, garantindo a qualidade global da construção.  
 
2.4.3. ENQUADRAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO PROCESSO CONSTRUTIVO 
2.4.3.1. Conceito de Fiscalização de Obras 
De facto, a posição assumida pela Fiscalização de Obras ao longo do tempo não foi sempre a mesma. 
Em décadas mais longínquas, a Fiscalização adotou (de forma errada) a postura de polícia. Incumbida 
de inspecionar, controlar e punir, se fosse esse o caso, qualquer erro ou omissão encontrados nos 
trabalhos já feitos ou por fazer, a Fiscalização era encarada, por Empreiteiros e trabalhadores, de forma 
negativa. Estes viam nesta entidade, nem sempre representada por um engenheiro civil, um obstáculo 
ao bom desenvolvimento das suas tarefas (Rosas, 2009).  
 Aproveitando-se da adesão de Portugal à CEE e do crescimento do setor que daí resultou, a Fiscalização 
de Obras adotou uma nova forma de estar. A complexidade crescente que as obras passaram a apresentar, 
bem como o aumento das exigências por parte dos Donos de Obra e da legislação em vigor obrigaram 
a uma nova estruturação da atividade da Fiscalização. Embora contratada pelo Dono de Obra para 
representar e defender os seus interesses, a Fiscalização passou a limitar essa defesa ao plano técnico. 
A realização de todas as ações de conformidade continuou a fazer-se mas sem o autoritarismo de outros 
tempos.  
A Fiscalização de Obras procura, hoje, focar-se no exercício de uma ação de prevenção e de participação 
no processo produtivo, visando o controlo da qualidade, dos custos e do prazo, através do 
acompanhamento e participação na direção da obra. Os seus atores, pela posição privilegiada que detêm 
no processo construtivo, têm o dever de facilitar e clarificar a relação entre todos os intervenientes 
envolvidos numa empreitada, ao mesmo tempo que se certificam do exato cumprimento do Projeto. 
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2.4.3.2. Gestão Técnica do Empreendimento 
A equipa de Fiscalização de Obras lida com o empreendimento, fundamentalmente, em fase de 
construção. No entanto, é cada vez mais corrente a sua contratação durante a fase final de Projeto, 
justamente aquando da organização dos seus elementos para realização do procurement. 
Independentemente da dimensão e do tipo de obra que o Dono de Obra pretenda promover, é de todo o 
seu interesse contratar a Fiscalização o mais cedo possível para que esta o apoie e se envolva no 
estabelecimento dos objetivos do empreendimento.  
Conhecedora do mercado da construção, a equipa de Fiscalização é capaz de garantir ao Dono de Obra 
uma melhor contratação. Ao elaborar um cuidado e minucioso processo de concurso, consegue 
minimizar o risco de eventuais conflitos entre o Dono de Obra e o Empreiteiro. A par disto, graças ao 
seu conhecimento sobre preços de mercado e à aplicação de adequadas metodologias de negociação, a 
Fiscalização conquista, na maioria das vezes, melhores preços de empreitada.  
Um dos outros motivos que explica a necessidade da intervenção da Fiscalização se iniciar na fase final 
de Projeto é o facto de nesta fase ser ainda possível, com a elaboração de uma Revisão de Projeto, 
introduzir eventuais alterações naquele que constitui o conjunto complexo de elementos técnicos 
indispensáveis à completa definição da obra a executar.  
Após planear a metodologia de controlo do empreendimento, a Fiscalização põe-na em prática. 
Acompanhando, controlando e monitorizando a execução dos trabalhos, consegue detetar e resolver 
atempadamente os problemas da obra, assegurando, desta forma, a eficiência e o cumprimento dos 
objetivos e requisitos iniciais, particularmente em termos de qualidade, prazos e custos.  
Há, da parte da Fiscalização, não só o compromisso de reduzir o custo da construção propriamente dita 
(obra) como também o de, por via de um acréscimo da qualidade, minimizar os custos futuros de 
exploração e, sobretudo, de manutenção.  
A Fiscalização deve, ainda, segundo Rodrigues (2007), ampliar a sua prestação à fase de utilização, 
acompanhando o fecho de tarefas pendentes no auto de receção provisória e apoiando as eventuais 
reclamações dos utentes em período de garantia, salvaguardando, se for o caso, a sua imagem.  
Neste contexto, há cada vez mais autores que defendem a substituição do termo “Fiscalização de Obras” 
por “Gestão Técnica do Empreendimento” dado o facto de, atualmente, se encarar esta entidade como 
um “serviço prestado por uma empresa de serviços ou por um Gestor Geral de Empreendimento a título 
individual ou integrado nos quadros do promotor destinado a coordenar de forma genérica, todo o 
trabalho de promoção, ou seja, essencialmente tudo o que se relaciona com estratégia, decisão e 
controlo global de custos e prazos”(Faria, 2014).  
A Fig. 9 ilustra a intervenção da Gestão Técnica do Empreendimento (GTE) no processo construtivo 
recomendada por Rodrigues (2007). Segundo este, a GTE deve estar presente desde a fase final de 
Projeto até à fase de garantias entre a receção provisória e a definitiva.  
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Por sua vez, o Tribunal de Contas (2009) recomenda, no seu relatório n.º 17/2009, que a intervenção da 
GTE seja, ainda, iniciada na fase de planeamento, com a preparação do Programa Preliminar e a 
elaboração dos estudos sobre os terrenos, e termine após a entrada em utilização da obra produzida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.3.3. Legislação e normalização aplicável 
O papel da Fiscalização de Obras encontra-se consagrado no Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, 
que revoga o Decreto- Lei nº 59/99, de 2 de março. Este diploma aprova o Código dos Contratos 
Fig. 9 - Domínio da atuação da GTE recomendada por Rodrigues (2007) 
Fig. 10 - Domínio da atuação da GTE recomendada pelo Tribunal de 
Contas (2009) 
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Públicos (CCP), que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos 
contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo.  
Embora este documento apresente uma visão um pouco desatualizada do que representa a Fiscalização, 
continua a ser uma referência no setor da construção.  
No capítulo VI do referido diploma, os artigos 178º a 184º caracterizam a Fiscalização, descrevendo, 
entre outras coisas, a suas funções e os seus modos de atuação.  
O artigo 182º, transcrito de seguida, mostra precisamente a desatualização do documento face à forma 
como, atualmente, atua a Fiscalização. A legislação continua a olhar para esta entidade como um 
“polícia” incumbido de inspecionar, controlar e punir, recusando-se a focar o exercício da sua atividade 
numa ação de prevenção e de participação no processo produtivo que vise o controlo da qualidade.  
 
A Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, aprova o regime jurídico que estabelece a qualificação profissional 
exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de Projetos, coordenação de projetos, 
Direção de Obra pública ou particular, condução da execução dos trabalhos das diferentes especialidades 
nas obras particulares de classe 6 ou superior e de direção de Fiscalização de Obras públicas ou 
particulares, revogando a Lei n.º 31/2009, de 3 de julho.  
Esta lei define, no artigo 3º, o conceito de Diretor de Fiscalização de Obra e de Empresa de Fiscalização. 
 
1) Para realização das suas atribuições, a Fiscalização dará ordens ao Empreiteiro, far-lhe-á 
avisos e notificações, procederá às verificações e medições e praticará todos os demais atos 
necessários. 
2) Os atos referidos no número anterior só poderão provar-se, contra ou a favor do Empreiteiro, 
mediante documento escrito. 
3) A Fiscalização deverá processar-se sempre de modo a não perturbar o andamento normal dos 
trabalhos e sem diminuir a iniciativa e correlativa responsabilidade do Empreiteiro.” 
 
Decreto-Lei n.º 18/2008 - Artigo 182º: Modo de Atuação 
 
d) Técnico, habilitado nos termos da presente lei, a quem incumbe assegurar a verificação da 
execução da obra em conformidade com o Projeto de Execução e, quando aplicável, o 
cumprimento das condições da licença ou da comunicação prévia, bem como o cumprimento das 
normas legais e regulamentares aplicáveis, e ainda o desempenho das competências previstas no 
Código dos Contratos Públicos, em sede de obra pública. 
Lei n.º 40/2015 - Artigo 3º: Diretor de Fiscalização de Obra 
 
i) Pessoa singular ou coletiva que, recorrendo a técnicos qualificados nos termos da presente lei, 
assume a obrigação contratual pela Fiscalização de Obras. 
Lei nº 40/2015 - Artigo 3º: Empresa de Fiscalização 
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O Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, estabelece as prescrições mínimas de segurança e saúde 
a aplicar nos estaleiros temporários ou móveis, enquadrando-se com o intuito da Fiscalização.  
Apresenta, no artigo 3º, as definições dos diversos intervenientes em obra, entras as quais, a do Fiscal 
da Obra. 
 
 
A Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, que revoga a Portaria nº 232/2008, de 11 de março, prevê que 
a comunicação prévia referente à realização de obras de edificação deve ser instruída com “os termos 
de responsabilidade assinados pelo Diretor de Fiscalização de Obra e pelo Diretor de Obra". 
 
2.4.4. METODOLOGIA DE ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 
2.4.4.1. Engenharia de Serviços 
A “Engenharia de Serviços”, definida por Rodrigues (2007) como “todo o conjunto de metodologias 
destinadas a otimizar a relação entre entidades intervenientes numa prestação de serviços”, não 
assumiu ainda em Portugal uma posição individualizada que a permita destacar-se do desempenho 
generalizado da Engenharia Civil. Não obstante, os engenheiros civis na sua prática profissional são, 
correntemente, envolvidos em prestações cujo cariz tem cabal definição como engenharia de serviços. 
Tem particular significado a prática de serviços de “Fiscalização de Obras” nas quais os engenheiros 
civis têm um papel preponderante.  
Em qualquer prestação de serviços há três entidades: o adjudicante, que encomenda os serviços, o 
adjudicatário que os executa e o destinatário que os usufrui. No entanto, quando a prestação diz respeito 
a um serviço de fiscalização de obras, as três entidades reduzem-se a apenas duas, uma vez que, na 
maioria dos casos, o adjudicante (Dono de Obra) é simultaneamente o destinatário. Neste tipo de 
prestação de serviços, a Fiscalização assume-se como entidade prestadora.  
Quanto às metodologias de otimização de uma prestação de serviços, estas baseiam-se na subdivisão da 
respetiva prestação em áreas funcionais ou prestativas que se destinam a clarificar e enquadrar a relação 
entre entidades. Desta forma, a engenharia de serviços reparte-se pelas seguintes áreas: 
 Prestação – Definição do articulado do serviço; 
 Responsabilidades/ Atribuições – Cumprimento do articulado do serviço; 
 Economia/ Custos – Controlo da vertente económica; 
 Informação – Gestão da informação associada à prestação; 
 Prazos/ Tempo – Controlo de prazos da prestação. 
Cada uma das áreas acima referidas define-se por meio de procedimentos e cláusulas que poderão ser 
esquematizados através de fluxogramas de procedimentos, organogramas de intervenientes e mapas de 
controlo. 
 
 Pessoa singular ou coletiva que exerce, por conta do dono da obra, a fiscalização da execução 
da obra, de acordo com o Projeto aprovado, bem como do cumprimento das disposições legais 
e regulamentares aplicáveis; 
 Se a fiscalização for assegurada por dois ou mais representantes, o dono da obra designará 
um deles para chefiar. 
Decreto-Lei nº 273/2003 - Artigo 3º: Fiscal da Obra 
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2.4.4.2. Áreas Funcionais 
A prestação de serviços, no âmbito da Fiscalização de uma empreitada de construção, deve, tal como 
refere Rodrigues (2007), envolver as seguintes sete áreas funcionais (AF): 
 Conformidade – Procura garantir que a totalidade do Projeto é executada, implementando 
mecanismos destinados a promover a igualdade entre o respetivo Projeto e a obra; 
 Economia – Trata das questões relacionadas com custos e faturação; 
 Planeamento – Trata das questões relacionadas com prazos e encerra um conjunto de 
procedimentos destinados a conhecer, controlar e prever a evolução da obra no tempo; 
 Informação/Projeto – Procura garantir a condução e registo de toda a informação 
relacionada com a obra; 
 Licenciamento/Contrato – Relaciona-se com o cumprimento, condução, registo e 
implementação de atos administrativos; 
 Segurança/ Ambiente – Procura motivar e observar a implementação do Plano de 
Segurança e Saúde e do Plano de Gestão Ambiental da Obra; 
 Qualidade – Trata-se de uma área envolvente de todas as restantes que tem como objetivo 
implementar mecanismos de garantia de qualidade 
Embora a prestação de serviços de fiscalização de uma empreitada se reparta pelas diversas AF acima 
referidas, é importante salientar que existem profundas relações de dependência entre elas.  
De facto, o objetivo central da Fiscalização é a conformidade, o que explica a posição central ocupada 
por esta AF na Fig.11 Todas as restantes AF contribuem para a obtenção desta conformidade, 
encerrando-se num objetivo maior que é garantir a qualidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, convêm salientar que a AF Informação/Projeto pode, em sentido lato, englobar todas as 
outras. A sua natureza inclusiva, resultado da sua responsabilidade em garantir a condução e registo de 
toda a informação relacionada com a obra, permite, a qualquer momento, conhecer o ponto de situação 
dos trabalhos, dos custos e dos prazos. 
 
Fig. 11 - Inter-relação entre as Áreas 
Funcionais [adaptado de Rodrigues (2007)] 
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2.4.5. JUSTIFICAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA REVISÃO DE PROJETO NA ÓTICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
Uma das causas frequentemente apontada para o desvio entre o custo estimado de uma obra e o seu 
custo final e para a prorrogação de prazo das empreitadas está relacionada com os trabalhos a mais, 
conforme aliás já se referiu no ponto 2.4.2.2, que podem decorrer da existência de Projetos deficientes 
que, para além de permitirem diversas interpretações, contêm erros e omissões, principalmente no 
respetivo Mapa de Tarefas e Quantidades patenteado ao concurso da empreitada. 
Sendo conhecido o grande peso que o Projeto tem ao longo de todo o processo de construção de um 
empreendimento e as implicações resultantes da falta de qualidade que geralmente enferma, tem total 
cabimento proceder atempadamente à sua revisão. 
A atividade de Revisão de Projeto define-se como um conjunto de metodologias tendentes a eliminar 
erros, omissões e incompatibilidades do conjunto de peças do Projeto. Tem “…como objetivo principal, 
para além das verificações de correção, de exequibilidade e de compatibilidade de soluções, uma 
garantia da suficiência das peças escritas e desenhadas do projeto de execução” (Pinto, 2007).  
A Revisão de Projeto é considerada a peça mais importante para a economia da construção. De acordo 
com os resultados apresentados pelo Eng.º Nuno Costa (2009) , no ciclo de conferências organizado 
pela EPUL em setembro de 2011, a Revisão de Projeto de um edifício habitacional representa cerca de 
2% do investimento na fase de construção (Fig.12). No entanto, consegue não só uma poupança de 10% 
a 20% dos custos de obra como também uma redução da incerteza sobre o custo e prazo de execução.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contudo, importa que se entenda que a revisão descrita no parágrafo anterior não corresponde ao 
procedimento realizado no âmbito do controlo da qualidade em fase de execução. A poupança que esta 
conquista deve-se, sobretudo, ao facto de se concentrar na discussão das soluções. No entanto, há um 
fator comum aos dois tipos de revisão: quando realizada na ótica da Fiscalização, a Revisão de Projeto 
também permite uma redução da incerteza sobre o custo e prazo da obra. 
Como se referiu em 2.4.3.2, a entidade que, futuramente, executará a fiscalização da obra deve, 
contrariamente ao que é habitual, iniciar a sua atividade o mais cedo possível, preferencialmente antes 
da contratação, com a realização de uma Revisão de Projeto.  
Fig. 12 - Investimento na fase de construção [adaptado de Costa (2009)] 
3% 3% 2%
5%
87%
Projeto de Arquitetura
Projeto de Engenharia
Revisão do Projeto Completa
Coordenação e Fiscalização
Obra
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De facto, em termos absolutos, não compete à Fiscalização de Obras assumir-se como revisora de um 
Projeto. Essa atividade, que equaciona desde os objetivos do programa às soluções propostas, pondo em 
causa os critérios e métodos de dimensionamento, reveste-se de elevada especialização sendo, 
frequentemente, assumida por uma equipa revisora multidisciplinar (Rodrigues, 2007). 
Contudo, é de todo o interesse que, no âmbito da prestação de serviços de fiscalização de obras, se 
proceda, com a devida antecedência, ao estudo e preparação do Projeto, procurando a coerência entre 
soluções, a compatibilização dos diferentes projetos e a deteção de erros e omissões, com o propósito 
não só de objetivar a apresentação de propostas em concurso como também de facilitar, mais tarde, a 
execução da obra. 
É recomendável que sempre que se fiscalize uma obra haja um ato formal de estudo do respetivo Projeto. 
Para que se possa saber o que se vai controlar e monitorizar é indispensável o conhecimento dos 
objetivos, requisitos e características dos elementos técnicos necessários à completa definição da obra a 
executar. Ora, se este estudo for realizado, tal como se referiu no parágrafo anterior, com a devida 
antecedência, irá servir certamente para “limpar” uma série de problemas que, desta forma, não surgirão 
mais tarde em obra, facilitando assim o trabalho da Fiscalização.  
Convêm salientar, por último, que a Revisão de Projeto, na ótica do controlo da qualidade em fase de 
execução, não se justifica, de maneira alguma, com o argumento de que os Projetistas são incapazes de 
executar Projetos de qualidade. O facto de se reconhecer que o prazo que lhes é dado para elaborarem e 
entregarem os Projetos não permite evitar erros e omissões é que justifica o desenvolvimento desta 
atividade. Cabe, então, à Fiscalização assegurar que os “erros decorrentes dessa luta contra o tempo, 
sejam evitados ou em parte atenuados” (Carneiro, 2012). 
 
2.5. NOTAS FINAIS 
A atividade da construção conheceu, recentemente, um dos períodos mais dramáticos da sua história e, 
apesar de se vislumbrarem alguns indícios de recuperação, este setor continua bastante retraído, fruto 
não só das restrições de natureza orçamental e consequente contenção do investimento público, mas 
também da retração do investimento privado. 
A atual conjuntura económica e financeira portuguesa, fortemente marcada pela contração da atividade 
económica tem obrigado a grandes ajustamentos nos vários setores de tecido económico. O setor da 
construção não é exceção, sendo antes um dos que mais necessidade tem sentido de se ajustar a esta 
nova realidade.   
Um dos ajustamentos necessários e desejáveis traduz-se, indubitavelmente, numa maior qualificação 
das empresas e dos seus profissionais. Uma maior qualificação traduz-se em maior qualidade do serviço 
prestado, logo, menor desperdício e, consequentemente, maior economia para as entidades adjudicantes. 
As empresas de Fiscalização de Obras, como as de construção, também terão de se apresentar como 
economizadoras de custos para os seus contratantes, essencialmente, os Donos de Obra. Conhecendo-
se a importância que o Projeto assume ao longo de todo o processo de construção, facilmente se percebe 
que a revisão atempada do mesmo, isto é, antes do início da construção, é de importância crucial para 
que o trabalho da Fiscalização se desenvolva com a máxima eficácia. 
É, pois, neste âmbito que a Revisão de Projeto na ótica da Fiscalização se assume como um mecanismo 
fundamental para a redução de desvios em termos de custos e prazos de qualquer empreendimento, 
levando a uma maior racionalização de meios, preconizando-se, por isso, a implementação generalizada 
de tal metodologia.  
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3 
FUNDAMENTAÇÃO DA 
PROBLEMÁTICA 
 
 
3.1. NOTA INTRODUTÓRIA 
Este capítulo prende-se, sobretudo, com a necessidade de se fundamentar a problemática que incitou a 
produção da presente dissertação de mestrado.  
Ainda que de forma implícita, o problema de pesquisa orientador de todo este trabalho científico tem 
sido, ao longo dos capítulos anteriores, apresentado ao leitor, elucidando-o quanto às preocupações do 
investigador face à atividade da Fiscalização de Obras enquanto responsável pelo controlo da qualidade 
em fase de execução. 
Definido aquando do início do presente trabalho, o problema base desta dissertação procura, 
fundamentalmente, mostrar a importância de se rever um Projeto para o controlo da qualidade em fase 
de execução, podendo, deste modo, ser colocado sob a forma da seguinte questão: 
 
Em qualquer situação, uma questão precisa suscita uma resposta também ela precisa. Um trabalho do 
tipo do que aqui se desenvolve não foge a esta regra. Desta forma, com base na revisão de literatura 
efetuada no passo anterior, identificaram-se as variáveis que compõem a resposta ao presente problema, 
desenhando-se o modelo de análise onde as mesmas são representadas de forma lógica e integrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Qual a importância de se rever um Projeto no âmbito da atividade da Fiscalização de Obras?” 
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Neste modelo, todas as variáveis descritas à esquerda funcionam como variáveis explicativas da 
necessidade da realização da Revisão de Projeto no âmbito da atividade da Fiscalização de Obras. Cada 
ligação, representada por cada uma das setas, dá origem a uma hipótese de investigação que de seguida 
se apresenta: 
 
Assim sendo, a investigação procura, no presente capítulo, validar, através dos resultados de um 
inquérito, as hipóteses atrás referidas, testando se o modelo de análise idealizado possa ser a resposta ao 
problema inicialmente definido.  
 
Fig. 13 - Modelo de análise: Revisão de Projeto no âmbito da atividade da Fiscalização de Obras 
H1: O estudo antecipado do Projeto é facilitado pela realização da Revisão de Projeto no âmbito 
da atividade da Fiscalização de Obras. 
H2: A preparação do Procurement é facilitada pela realização da Revisão de Projeto no âmbito da 
atividade da Fiscalização de Obras. 
H3: A antecipação de eventuais problemas em obra é facilitada pela realização da Revisão de 
Projeto no âmbito da atividade da Fiscalização de Obras. 
H4: A garantia da qualidade final do empreendimento é facilitada pela realização da Revisão de 
Projeto no âmbito da atividade da Fiscalização de Obras. 
H5: O controlo do custo de execução de uma obra é facilitado pela realização da Revisão de 
Projeto no âmbito da atividade da Fiscalização de Obras. 
H6: O controlo do prazo de execução de uma obra é facilitado pela realização da Revisão de 
Projeto no âmbito da atividade da Fiscalização de Obras. 
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3.2. APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DO INQUÉRITO APLICADO 
No sentido de se fundamentar a problemática referida no ponto anterior, procurou-se, através da 
elaboração de um breve questionário, conhecer a opinião dos agentes envolvidos na prestação de 
serviços de fiscalização quanto à importância da Revisão de Projeto para o exercício das suas funções. 
O inquérito, cujo documento integral se pode encontrar no Anexo A1, encontra-se dividido em três 
partes: 
 A primeira é destinada à caracterização sociodemográfica do inquirido, identificando a sua 
idade, género e o número de anos de experiência profissional; 
 A segunda parte procura que o inquirido avalie, de acordo com a sua experiência, as 
situações de conflito em obra quanto à frequência de ocorrência e à possibilidade de estas 
serem evitadas com uma prévia Revisão de Projeto. É-lhe pedido, nesta fase, três exemplos 
de tipos de problemas que, nas últimas obras em que esteve envolvido, poderiam ter sido 
evitados caso pudesse ter existido uma Revisão de Projeto; 
 A terceira e última parte, de caráter (mais ou menos) livre, procura que o sujeito inquirido 
dê a sua opinião quanto à utilidade de iniciar as suas funções com uma Revisão de Projeto. 
Pretende também saber se este vê, na atividade de Revisão de Projeto realizada na ótica da 
Fiscalização, outra vantagem que não a correção de um conjunto de problemas. 
 
3.3. APLICAÇÃO DO PRÉ-TESTE 
Qualquer questionário não deve ser aplicado à amostra em estudo sem antes passar por uma fase de pré-
teste. Depois de redigida a sua versão inicial, com a formulação de todas as questões e a sua ordem 
provisoriamente fixada, há que verificar se o questionário é de facto aplicável e se responde efetivamente 
aos problemas colocados pelo investigador.  
Assim sendo, na presente dissertação o questionário foi sujeito a uma fase de pré-teste. Com o objetivo 
de identificar perguntas-problema e omissões, verificar o nível de compreensão das questões e a 
adequabilidade da sua sequência, aferir quanto à viabilidade do tempo de preenchimento e avaliar a 
obtenção da informação desejada, o questionário, na sua versão preliminar, foi aplicado, contrariamente 
ao que é desejável, a uma reduzida amostra de indivíduos. 
De facto, o número de elementos do grupo de teste do questionário deverá ser semelhante ao que 
efetivamente constitui a amostra em análise. No entanto, o tempo disponível para a realização deste 
trabalho não permitiu que tal recomendação fosse cumprida.  
De qualquer forma, o pré-teste permitiu identificar algumas perguntas-problema que justificaram a 
modificação da sua redação. Apontou também para a necessidade de se alterar o formato de algumas 
das questões e, até mesmo, eliminar outras da versão final. 
 
3.4. A APLICAÇÃO DO INQUÉRITO 
No que concerne à aplicação do inquérito, optou-se pela via autoadministrada, enviando por correio 
eletrónico aos inquiridos, o questionário elaborado com recurso ao GoogleDocs. Juntamente com este 
foi enviado um texto de apresentação do trabalho, cujo documento integral se pode encontrar no Anexo 
A2. 
Os inquéritos foram distribuídos e recebidos, na totalidade, entre os dias 13 de março de 2015 e 28 de 
março de 2015. Foram enviados cerca de 100 questionários, dos quais 62 obtiveram resposta. 
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O tempo disponível para realizar este trabalho e a dimensão da amostra que se pretendia alcançar não 
consentiu a realização de uma inquirição presencial. De qualquer forma, a opção pela aplicação 
autoadministrada do inquérito revelou-se bastante eficaz, permitindo, num curto espaço de tempo, uma 
amostra representativa. No entanto, é importante salientar que tal representatividade se deve, 
principalmente, ao facto de o orientador e coorientador desta dissertação terem contribuído na 
divulgação do respetivo inquérito. 
Embora se considere que este tipo de aplicação do questionário concedeu aos inquiridos liberdade para 
responderem sem o constrangimento da presença do inquiridor, também se lhe reconhece algumas 
desvantagens. A ausência de contacto entre os dois intervenientes desta ação, certamente dificultou a 
interpretação e compreensão de algumas questões, embora se tenha tido a preocupação em se recorrer, 
principalmente, a questões fechadas, menos sujeitas à subjetividade.   
 
3.5. DESCRIÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
Antes de se apresentar, analisar e interpretar toda a informação recolhida, considera-se conveniente 
informar o leitor acerca do software usado na análise estatística dos dados.  
A utilização dos programas IBM SPSS Statistics 20 e Microsoft Excel foi fundamental na organização 
dos resultados obtidos através do inquérito, contribuindo, deste modo, para a sua fácil e compreensível 
leitura. 
 
3.5.1. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E PROFISSIONAL DA AMOSTRA – 1º PARTE 
Embora esta primeira parte do questionário em nada contribua para a fundamentação da problemática 
em análise, não se deixou de aproveitar a oportunidade para satisfazer a curiosidade quanto ao perfil 
sociodemográfico e profissional dos engenheiros e técnicos que, de alguma forma, estão envolvidos na 
prestação de serviços de fiscalização de obras. 
A partir da análise da Fig. 14, constatou-se que a amostra, formada por 62 inquiridos, é constituída 
maioritariamente por elementos do sexo masculino (82%). Apenas 18% dos inquiridos são do sexo 
feminino. Estes resultados parecem ser concordantes com o facto de, por razões históricas, a Engenharia 
Civil ser uma profissão predominantemente masculina. No entanto, apesar de ainda hoje a Fiscalização 
de Obras contar maioritariamente com engenheiros do sexo masculino, é inegável que esta atividade 
também se faz no feminino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 14 - Distribuição dos inquiridos por género 
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Masculino
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Relativamente à distribuição dos inquiridos por faixa etária, conforme mostra a Fig. 15, a maioria (42%) 
revela ter idades compreendidas entre os 30 e 40 anos. Os restantes escalões apresentam menor 
representatividade, sendo que apenas 8% dos inquiridos revela ter mais de 60 anos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativamente ao número de anos de experiência profissional, graficamente representado na Fig. 16, 
verificou-se que a amostra é constituída maioritariamente por indivíduos que revelam ter mais de 20 
anos de prática profissional (36%). Quanto aos restantes inquiridos, distribuem-se pelos outros escalões 
da seguinte forma: 27% exercem a profissão entre 6 e 10 anos, 16% entre 11 e 15 anos, 13% entre 0 e 5 
anos e a minoria (8%) revela ter 16 a 20 anos de tempo de exercício profissional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 15 - Distribuição dos inquiridos por faixa etária 
Fig. 16 - Distribuição dos inquiridos por anos de experiência profissional 
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3.5.2. CLASSIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE CONFLITO EM OBRA – 2º PARTE 
Na segunda parte deste inquérito, os inquiridos foram incitados a classificar, de acordo com a sua 
experiência, as situações de conflito em obra (pré-definidas pelo investigador) quanto à sua frequência 
de ocorrência. 
Convém, antes de mais, ressalvar que nas duas figuras seguintes (Fig.17 e Fig.18), os resultados 
apresentados nos seus gráficos resultam da realização de uma média aritmética de todas as respostas 
obtidas para cada situação.  
Conforme mostra a Fig.17, a opinião manifestada pelos inquiridos revela que as omissões do Projeto, as 
incompatibilidades entre as suas peças, a sua deficiente pormenorização e os erros de medição são, em 
média, as situações de conflito que ocorrem com mais frequência.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando questionados quanto à possibilidade de estas situações serem evitadas com um prévia Revisão 
de Projeto, os inquiridos responderam que, em média, as situações com maior probabilidade de serem 
evitadas são, tal como se verifica na Fig. 18, precisamente aquelas que ocorrem com mais frequência: 
incompatibilidade entre peças do projeto, omissões do Projeto, a sua deficiente pormenorização e os 
erros de medição. 
 
 
 
 
 
Fig. 17 - Classificação média atribuída às situações de conflito em obra quanto à sua 
frequência de ocorrência 
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Os dados obtidos e representados nas figuras anteriores vão de encontro ao que já foi referido no 
Capítulo 2. De facto, as situações de conflito em obra que conduzem desnecessariamente ao consumo 
de tempo e de custos, contribuindo para uma diminuição da qualidade final do produto, prendem-se 
sobretudo com falhas do Projeto. O pouco tempo que se tem para o elaborar não permite que os cálculos 
e medições sejam realizados com o rigor necessário e que os seus pormenores sejam eficientemente 
definidos.  
Desta forma, frequentemente, as incompatibilidades entre peças do Projeto, as omissões, a sua deficiente 
pormenorização e os erros de medição conduzem à necessidade de se alterarem os Projetos já em fase 
de obra, provocando, muitas vezes, a sua suspensão. Tal situação não só afetará o Dono de Obra, que 
verá os custos acrescidos e os prazos prolongados, como também afetará os restantes intervenientes: 
Fiscalização, Empreiteiro e Projetistas. Estas situações de conflito consomem tempo quer aos técnicos 
que acompanham a obra, como é o caso da Fiscalização e do Empreiteiro, quer ao próprio Projetista 
e/ou Equipa de Projetistas, que se vê obrigado a rever/ esclarecer os aspetos suscitados. 
Quando os inquiridos revelam, por exemplo, que uma situação de incompatibilidade entre peças do 
projeto seria frequentemente evitável com uma prévia Revisão de Projeto no âmbito das suas funções, 
validam desde logo uma das hipóteses (H3) apresentadas no ponto 3.1. De facto, a antecipação de 
eventuais problemas em obra é facilitada pela realização da Revisão de Projeto no âmbito da atividade 
da Fiscalização de Obras. 
A segunda parte do inquérito termina com a indicação dos tipos de problemas que, nas últimas obras em 
que os inquiridos estiveram envolvidos, poderiam ter sido evitados caso pudesse ter existido uma 
Revisão de Projeto.  
Nesta questão foi dado ao sujeito inquirido total liberdade para responder por suas próprias palavras. 
Contudo, a partir da leitura de algumas das transcrições das respostas obtidas, apresentadas de seguida, 
conclui-se que, quase sempre, os problemas que na sua opinião poderiam ter sido evitados são os 
Fig. 18 - Classificação média atribuída às situações de conflito em obra quanto à 
possibilidade de serem evitadas com um prévia Revisão de Projeto 
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mesmos que considera mais frequentes e com maior probabilidade de serem acautelados com uma 
Revisão de Projeto.  
 
De facto, as falhas do Projeto são apontadas pelos inquiridos como o tipo problemas que surgiram nas 
últimas obras em que estes estiveram envolvidos e que, na sua opinião, poderiam ter sido evitados caso 
pudesse ter existido uma prévia Revisão de Projeto.  
Estas respostas mostram, mais uma vez, que a antecipação de eventuais problemas em obra é facilitada 
pela realização da Revisão de Projeto no âmbito da atividade da Fiscalização de Obras, validando 
novamente a hipótese H3.  
 
3.5.3. UTILIDADE DA REVISÃO DE PROJETO NA ÓTICA DA FISCALIZAÇÃO – 3º PARTE 
A terceira e última parte do questionário focou-se na recolha da opinião dos inquiridos relativamente à 
utilidade de se rever um Projeto no âmbito das suas funções. 
“Erros e omissões; Incompatibilidades entre peças de projeto; Deficiente pormenorização do 
Projeto.” 
“Falta de clareza, incongruência ou insuficiência das peças de Projeto;  
Ligeireza (subavaliação) no tratamento do impacte de um obstáculo na obra, ou da obra em 
infraestruturas vizinhas.” 
 
“O Projeto é feito numa determinada data e a empreitada é iniciada vários meses ou anos depois 
e o existente no terreno, entretanto, altera-se. Se antes de iniciar a obra se tivesse verificado o 
traçado das condutas ter-se-ia detetado, previamente, a necessidade de corrigir o traçado, 
adaptando-as à nova realidade.  
Poder-se-ia ter compatibilizado melhor os elementos de betão armado com as instalações 
especiais.” 
 
“Projeto de eletricidade: No Mapa de Quantidades apresentam uma série de tomadas a instalar 
num bloco de escritórios e no projeto não indicam a totalidade das tomadas;  
Caso de remodelação: layout de um edifício existente não corresponde ao apresentado em 
projeto.” 
 
“Incompatibilidades diversas entre Projeto de Estruturas e os Projetos de Arquitetura e 
Segurança; 
Incompatibilidade das cotas entre a rede de esgotos e a ligação à rede pública; 
Falta de pormenorização dos Projetos (ligações à estrutura metálica, definição dos esquemas de 
tratamento do reservatório de abastecimento de água.” 
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A maioria dos engenheiros (74%), tal como mostra a Fig. 19, partilha da opinião de que iniciar a 
atividade da Fiscalização de Obras com uma Revisão de Projeto é muito útil. Dos restantes, 23% 
considera, ainda, que este procedimento se revela útil para as suas funções enquanto responsável pelo 
controlo da qualidade em fase de execução. Há apenas 3% dos inquiridos que entende que a Revisão de 
Projeto é pouco útil no desempenho da sua atividade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, questionou-se todos os elementos da amostra sobre a eventualidade de existir, na Revisão 
de Projeto realizada na ótica da Fiscalização de Obras, uma qualquer outra vantagem que não o corrigir 
um conjunto de problemas e evitar, consequentemente, o seu aparecimento na fase de obra. 
Conforme se vê na Fig. 20, 81% dos inquiridos (a maioria) afirma existir mais vantagens para além da 
enumerada no parágrafo anterior. Apenas, 19% dos engenheiros não vê nesta atividade mais nenhuma 
outra vantagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 19 – Classificação da Revisão de Projeto realizada na ótica do controlo da 
qualidade em fase de execução, quanto à sua utilidade 
Fig. 20 – Distribuição da opinião dos inquiridos quanto à existência ou não de outras 
vantagens na Revisão de Projeto, que não o corrigir um conjunto de problemas  
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A todos os indivíduos da amostra que responderam afirmativamente à pergunta descrita anteriormente, 
foi-lhes colocada uma última questão, procurando aferir quais as outras vantagens que veem na Revisão 
de Projeto realizada na ótica das suas funções, enquanto responsável pelo controlo da qualidade em fase 
de execução. 
Embora as respostas tenham sido muito semelhantes, focando, quase sempre, as mesmas vantagens, 
destacam-se de seguida aquelas que, de alguma forma, englobam todas as opiniões dos inquiridos. 
 
 
 
     
“Ao existir a Revisão de Projeto, realizada pelo responsável da Fiscalização, consegue-se 
catalogar, previamente, os possíveis problemas que possam surguir em obra. Além disso, esta 
revisão torna possível o conhecimento antecipado do empreendimento, de extrema importância 
para a área da Fiscalização.” 
 
“O estudo do Projeto, em si, vai permitir conhecê-lo como um todo e proporcionar a tomada de 
consciência para as principais dificuldades e riscos que se enfrentarão durante a construção, 
podendo assim contribuir positivamente para o seu desenrolar.” 
 
“O estudo e conhecimento do Projeto na sua totalidade, podendo criar-se uma base de 
preparação da empreitada mais adequada para a fase de execução.” 
 
 
“Ao melhorar a qualidade do Projeto irá minimizar as probabilidades de conflito que possam 
ocorrer durante a execução dos trabalhos. Um Projeto completo e bem elaborado permite à 
Fiscalização exercer a sua função com maior certeza das suas ações e exigências ao Empreiteiro 
e cumprir melhor as suas funções/obrigações perante o Dono de Obra.” 
 
 
 
“O conhecimento mais detalhado da obra, permitindo identificar os seus pontos críticos que 
carecem de maior controlo, no sentido de mitigar atrasos no planeamento da obra, derrapagens 
no orçamento e melhoria das condições de segurança, ambiente e qualidade.” 
 
 
 
 
“Preparação atempada de procurement e aprovisionamento.” 
 
 
“O controlo de custos e o conhecimento cabal e pormenorizado das diferentes especialidades do 
Projeto, permitindo à equipa de Fiscalização atuar de um modo mais incisivo e construtivo.” 
 
 
“Prepara a equipa de Fiscalização para os potenciais pontos de conflito que poderão 
eventualmente restar e confere um profundo conhecimento do Projeto de forma atempada, antes 
do início dos trabalhos.” 
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Todas as respostas acima referidas evidenciam não só a importância que os envolvidos na prestação de 
serviços de fiscalização reconhecem na Revisão de Projeto realizada na sua ótica, como também dão 
conta das inúmeras vantagens que este procedimento potencia.   
 
3.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com a opinião dos inquiridos, a Revisão de Projeto na ótica da Fiscalização de Obras permite, 
para além de corrigir atempadamente um conjunto de problemas que poderiam mais tarde surgir em 
obra, um estudo e conhecimento mais profundo do Projeto, uma preparação atempada da fase de 
procurement, a garantia da qualidade, o rigor orçamental e o cumprimento de prazos. 
As opiniões manifestadas pelos indivíduos da amostra permitem, assim, validar todas as hipóteses 
referidas no ponto 3.1, atestando que o modelo de análise idealizado pode ser a resposta ao problema 
inicialmente definido. 
De facto, a Revisão de Projeto no âmbito da atividade da Fiscalização de Obra, facilita o estudo 
antecipado do Projeto, a preparação do procurement, a antecipação de eventuais problemas em obra, a 
garantia da qualidade final do empreendimento e o controlo do custo e prazo de execução de uma obra, 
tal como sugerem as variáveis que compõem a resposta ao presente problema, identificadas com base 
na revisão de literatura efetuada no Capítulo 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“A Revisão de Projeto permite à Fiscalização detetar antecipadamente problemas de execução. 
Além disso, a revisão, ao ser feita pela equipa que irá fiscalizar a obra, permite a esta entidade 
uma melhor preparação para os desafios da obra.” 
 
 
 
 
 
“Tem como vantagem o conhecimento da articulação de todas as especialidades, o que permite 
planear a sequência dos trabalhos em conformidade, evitando assim desvios no plano de 
trabalhos.” 
 
 
 
“Garantia adicional de uma mais agradável relação interpares em fase de execução do Projeto.” 
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4 
METODOLOGIA DE REVISÃO DE 
PROJETOS NA ÓTICA DA 
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
 
 
4.1. NOTA INTRODUTÓRIA 
A metodologia desenvolvida, apresentada neste capítulo, não tem como finalidade garantir uma Revisão 
de Projeto de elevada especialização, isto é, que equacione desde os objetivos do programa preliminar 
às soluções propostas em Projeto, pondo em causa os critérios e métodos de dimensionamento. Essa é a 
perspetiva da Revisão de Projeto na ótica do Projetista. 
O facto de esta dissertação se ter realizado em ambiente empresarial fez com que se procurasse 
desenvolver um procedimento de Revisão de Projeto orientado, sobretudo, no sentido de facilitar o 
exercício do principal serviço prestado pela Cinclus – Project Management S.A: a Fiscalização de Obras. 
Assim sendo, a metodologia proposta procura, no âmbito da atividade corrente da Fiscalização de Obras, 
assegurar o estudo e preparação do Projeto de forma a permitir objetivar a apresentação de propostas 
em concurso e, mais tarde, facilitar a execução da obra. 
 
4.2. A METODOLOGIA 
A metodologia de Revisão de Projeto proposta baseou-se no sistema teórico desenvolvido por Rodrigues 
(2007). Desenvolvida para poder ser aplicada, sobretudo, a Projetos de edifícios, preocupa-se em não 
permitir que haja diversas interpretações do Projeto, ou mais grave ainda, que este seja omisso ou 
contenha erros/incompatibilidades relativamente a soluções, materiais ou tecnologias.  
Embora as etapas deste método sejam apresentadas e descritas mais à frente, considera-se oportuno 
fazer, neste ponto, a sua síntese. Posto isto, pode dizer-se que, de um modo geral, o procedimento de 
Revisão de Projeto inicia-se com a verificação do cumprimento de todos os objetivos do Projeto, 
seguindo-se uma análise cruzada das informações das diversas especialidades, como forma de avaliar a 
sua compatibilidade e exequibilidade.  
Importa, por último, referir que se trata de uma metodologia capaz de se adaptar à dimensão do Projeto 
em causa, simplificando as suas etapas. A forma e exaustão com que a Revisão de Projeto deverá ser 
feita é, também, na maioria das vezes, determinada pelas disponibilidades de tempo e contratuais.   
 
Revisão de Projeto na ótica do Controlo da Qualidade em fase de execução – Caso de Estudo 
 
40 
4.2.1. ETAPAS DA METODOLOGIA PROPOSTA 
A metodologia desenvolvida e apresentada neste capítulo propõe que a Revisão de Projeto, na ótica do 
controlo da qualidade em fase de execução, percorra, pela ordem que de seguida se apresenta, os 
seguintes passos:  
1. Revisão dos objetivos do Projeto:  
 Verificação do cumprimento do programa preliminar;  
 Verificação da existência dos elementos do Projeto;  
 Análise de Custos; 
 Análise de Prazos. 
Esta primeira etapa pode motivar alterações de soluções e/ou materiais e a consequente reformulação 
do Projeto. 
2. Revisão de medições (ordem de análise caso não seja feita uma revisão global):  
 Tarefas cujo custo global é maior;  
 Tarefas cuja probabilidade de gerarem trabalhos a mais é maior;  
 Tarefas mais difíceis de garantir o preço.  
3. Confronto entre “Condições Técnicas” e “Listagem de Tarefas” em cada uma das especialidades; 
4. Confronto entre “Condições Técnicas” e “Peças Desenhadas” em cada uma das especialidades; 
5. Rastreio de erros e omissões entre especialidades:  
 Arquitetura vs. Estruturas; 
 Arquitetura vs. Instalações Mecânicas de AVAC; 
 Estrutura vs. Instalações Mecânicas de AVAC; 
 Arquitetura vs. Instalações Hidráulicas (Abastecimento de Água e Drenagem de Águas 
Residuais); 
 Estrutura vs. Instalações Hidráulicas (Abastecimento de Água e Drenagem de Águas 
Residuais); 
 Entre todas as especialidades que contenham ductos na definição dos seus elementos. 
 
4.3. REVISÃO DOS OBJETIVOS DO PROJETO 
4.3.1. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PRELIMINAR 
O Programa Preliminar, conjunto de elementos e informação fornecida pelo Dono de Obra ao Autor do 
Projeto, define os objetivos, as características orgânicas e funcionais e os condicionamentos financeiros 
da obra, bem como os respetivos custos e prazos de execução a observar. 
A eventual ambiguidade deste programa associada a uma frequente indecisão dos Donos de Obra é, 
muitas vezes, responsável por uma parte dos problemas e incompatibilidades que, posteriormente, os 
Projetos de Execução manifestam.  
É, pois, fundamental a existência de uma etapa de revisão em que se verifique não só se o programa, 
inicialmente definido pelo promotor, foi bem interpretado pela Equipa Projetista como também se estão 
a ser cumpridos os seus objetivos. 
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4.3.2. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS DO PROJETO 
Um Projeto deve ser constituído, independentemente das soluções escolhidas pelos Projetistas 
envolvidos na sua conceção, por peças escritas e desenhadas, coerentes e acima de tudo completas.  
Assim, antes mesmo de se realizar uma verificação genérica que possibilite a deteção dos erros e 
omissões mais grosseiros que possam existir no Projeto, deve-se garantir o acesso a todos os elementos 
constituintes das diversas especialidades necessárias à correta definição da obra a executar. 
O objetivo desta etapa de revisão é, precisamente, confirmar a existência ou não, de todos os elementos 
que devem fazer parte das especialidades que integram o Projeto, recorrendo para isso ao preenchimento 
da Ficha de Verificação Documental, elaborada a propósito deste trabalho e que será apresentada mais 
à frente, no ponto 4.8.1. 
O conjunto de elementos exigidos para cada especialidade envolvida no Projeto de Execução de uma 
dada obra depende, fundamentalmente, de se tratar de uma obra pública ou particular. Em obras 
públicas, a constituição documental de cada especialidade obedece ao disposto na Portaria n.º 701-
H/2008. Por outro lado, em obras particulares, a referida constituição é livre, podendo assumir qualquer 
forma desde que não comprometa a correta execução da obra.  
 
4.3.3. ANÁLISE DE CUSTOS 
Embora a estimativa orçamental referente a um Projeto de Execução seja um dado meramente indicativo 
para o Dono de Obra, a Fiscalização deve procurar, através de uma análise percentual por capítulos do 
orçamento ou “ratios”, aferir quais os capítulos que representam um maior peso no orçamento. Desta 
forma, é possível determinar não só as tarefas que representam um maior custo global como também os 
capítulos da estimativa orçamental em que será mais difícil manter o custo indicado.  
 
4.3.4. ANÁLISE DE PRAZOS 
O objetivo desta etapa de revisão reside em verificar a compatibilidade entre os rendimentos unitários 
previstos, o consequente prazo resultante da programação e o prazo estabelecido pelo Dono de Obra 
para a respetiva conclusão. 
No entanto, na maioria das vezes, não existem documentos relativos ao prazo de execução das 
empreitadas, ficando este sujeito à concorrência em fase de concurso. Como se pretende que esta 
metodologia de revisão seja aplicada ainda antes desta fase, nestas condições esta etapa deixa de fazer 
sentido.  
 
4.4. REVISÃO DE MEDIÇÕES 
A revisão de medições é o procedimento mais eficaz na identificação de erros, omissões e 
incompatibilidades de um Projeto de Execução. Ao ser remedido, o Projeto é detalhadamente analisado, 
quer na sua definição, possibilitando a identificação de zonas omissas, quer na sua coerência, 
possibilitando a identificação de incompatibilidades. Tal facto faz com que, em muitas situações, esta 
seja, para além da revisão dos objetivos do Projeto, a única ação desenvolvida.  
Contudo, nem sempre é possível uma revisão global de medições. Muitas vezes, as disponibilidades de 
tempo e contratuais não permitem que se proceda a uma exaustiva medição de todas as quantidades 
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previstas. Sempre que tal acontece, a Fiscalização deve prever uma análise/revisão a todos os artigos 
que se afigurem como mais significativos dentro dos parâmetros habitualmente utilizados: 
 Tarefas cujo custo global é maior; 
 Tarefas cuja probabilidade de gerarem trabalhos a mais é maior; 
 Tarefas mais difíceis de garantir o preço. 
 
4.5. CONFRONTO ENTRE “CONDIÇÕES TÉCNICAS” E “LISTAGEM DE TAREFAS” 
Apesar de reconhecida a sua importância, ainda hoje se verifica que a elaboração dos Cadernos de 
Encargos é por vezes descuidada - seja por falta de tempo ou por ignorância – e inadequada para a obra 
em questão. Não raras são as vezes em que os Cadernos de Encargos são elaborados com recurso a uma 
base tipificada que, mesmo depois de sujeita a algumas alterações, continua a revelar-se desapropriada, 
nomeadamente no que concerne às Condições Técnicas Especiais, frequentemente omissas 
relativamente às soluções utilizadas.  
Assim, é particularmente importante analisar, dentro de cada especialidade, o conteúdo do Caderno de 
Encargos (Condições Técnicas Gerais e Especiais) e a sua coerência com o que se encontra definido 
entre os artigos que fazem parte do Mapa de Tarefas e Quantidades. Revestidos de elevada importância 
contratual, estes dois documentos, quando mal elaborados, podem conduzir a interpretações diferentes 
daquelas que se pretendem.  
É, portanto, fundamental esta etapa de revisão: confrontar estes dois documentos permite não só detetar 
situações de incongruência entre eles como também identificar erros e omissões em cada um deles.  
 
4.6. CONFRONTO ENTRE “CONDIÇÕES TÉCNICAS” E “PEÇAS DESENHADAS” 
É também, particularmente importante, verificar, dentro de cada especialidade, a adequação do Caderno 
de Encargos às peças desenhadas, confrontando-se as informações constantes nas Condições Técnicas, 
especialmente nas particulares, que definem os elementos e as técnicas de execução, com os desenhos, 
de modo a assegurar que existe compatibilidade e coerência entre ambos. 
 
4.7. RASTREIO DE ERROS E OMISSÕES ENTRE ESPECIALIDADES 
Um edifício, qualquer que seja, não será construído sem o recurso a um Projeto, onde as diversas 
especialidades constituintes daquele sejam descritas, e informações sobre o modo da sua construção 
estejam especificadas.  
A crescente complexidade e número das especialidades requeridas para o correto e completo estudo e 
posterior execução de um edifício obriga à comunicação e coordenação entre elas, de forma a permitir 
uma adequada integração do conjunto, evitando-se possíveis incompatibilidades.  
No entanto, pelo facto de os agentes envolvidos nas diversas especialidades não reconhecerem a 
multidisciplinariedade do exercício da atividade de Projeto, é frequente a falta de comunicação e 
coordenação entre eles e as respetivas especialidades. Com efeito, não só se compromete a unicidade do 
Projeto em relação às informações e à sua apresentação, como também se condiciona a obtenção do 
resultado esperado em termos de custo, prazo e qualidade. 
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São muitas as vezes em que, pelo facto de não haver interação entre as diferentes especialidades, se 
verificam problemas em obra, conduzindo a alterações de última hora ou até mesmo à destruição de 
estruturas já construídas para sua adaptação. 
Posto isto, faz todo o sentido a existência, na metodologia de Revisão de Projeto desenvolvida, de uma 
etapa em que, se sobrepondo as peças desenhadas de todas as especialidades envolvidas, se consiga 
detetar, atempadamente, incompatibilidades, erros e omissões. Nesta fase de revisão, pretende-se, 
sobretudo, identificar as falhas resultantes das interferências e inconsistências físicas entre os vários 
elementos do Projeto, que deveriam ter sido acauteladas pelo coordenador da Equipa de Projetistas. 
O procedimento de Revisão de Projeto desenvolvido recomenda que a sobreposição das diferentes 
especialidades se faça pela ordem de análise que de seguida se apresenta:  
 Arquitetura vs. Estruturas; 
 Arquitetura vs. Instalações Mecânicas de AVAC; 
 Estrutura vs. Instalações Mecânicas de AVAC; 
 Arquitetura vs. Instalações Hidráulicas (Abastecimento de Água e Drenagem de Águas 
Residuais); 
 Estrutura vs. Instalações Hidráulicas (Abastecimento de Água e Drenagem de Águas 
Residuais); 
 Entre todas as especialidades que contenham ductos na definição dos seus elementos. 
Pela sua importância na definição do edifício, os projetos de Arquitetura e Estruturas devem ser as 
primeiras especialidades a serem sobrepostas.  
De seguida, o procedimento de Revisão de Projeto desenvolvido recomenda que se sobreponham estas 
especialidades e o projeto de Instalações Mecânicas de AVAC. De facto, este projeto, pelas dimensões 
dos equipamentos e condutas que define, tem algumas implicações para o desenho da Arquitetura e dos 
elementos estruturais que, muitas vezes, não é considerado inicialmente mas que, mais tarde (às vezes, 
até já em obra), obriga a grandes alterações. 
Embora de menores dimensões, o projeto de Instalações Hidráulicas também tem implicações na 
Arquitetura e no projeto de Estruturas pelo que estas especialidades deverão ser, respetivamente, 
sobrepostas.  
Por último, considera-se que deve existir uma sobreposição entre todas as especialidades que contenham 
ductos na definição dos seus elementos, de forma a detetar pontos em que hajam interseções entre elas. 
 
4.8. ELEMENTOS A PRODUZIR 
4.8.1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL 
Com o objetivo de se verificar a existência ou não de todos os elementos que devem fazer parte das 
especialidades que integram o Projeto, deverá recorrer-se a um Mapa de Controlo (Check-list), onde se 
confirme, efetivamente, que todas as peças escritas e desenhadas são apresentadas.  
Dado não existir nenhuma base tipificada organizada à qual se possa recorrer para dar resposta a este 
objetivo, procedeu-se à elaboração de uma ficha modelo, a Ficha de Verificação Documental, que 
contempla uma tabela onde a presença dos diversos elementos referentes a cada especialidade é 
verificada. 
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No quadro da referida ficha, apresentada na Fig. 21, estão enumeradas as especialidades que, 
normalmente, são exigidas num Projeto de edifícios. Contudo, foram deixadas três linhas em branco 
para que, caso a obra em questão exija outras especialidades, estas possam ser acrescentadas.  
Há também um quadro, no final da ficha, para observações. Quando, por exemplo, não existe algum dos 
projetos que a Fiscalização considere fundamental para a correta definição da obra a executar, 
recomenda-se que tal situação seja descrita no campo das observações.  
Na respetiva ficha existe ainda um cabeçalho que deverá ser preenchido com a seguinte informação: 
 Empreendimento: obra a que se destina o Projeto de Execução que será sujeito à 
verificação documental; 
 Dono de Obra: cliente por conta de quem a obra será executada 
 Código do Projeto: código de identificação do Projeto (é comum a Fiscalização atribuir a 
cada Projeto um código que o identifique);  
 Responsável da Verificação: elemento ou equipa de Fiscalização responsável pela 
verificação documental do Projeto de Execução; 
 Data de Verificação: data em que o elemento ou equipa de Fiscalização realizou a 
verificação documental do Projeto de Execução. 
Propõe-se que seja utilizado um sistema de fácil comunicação dos resultados da verificação da existência 
ou não das peças do Projeto. O recurso aos símbolos, siglas e código de cores que de seguida se 
apresentam permitirá identificar de forma simples e rápida quais os documentos existentes e não 
existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OK!
KO!
A peça do projeto em questão existe
A peça do projeto em questão não existe
(Não aplicável). Utiliza-se quando a peça
escrita ou desenhada indicada na tabela
não se aplica ao projeto em análise.
N/A
Revisão de Projeto na ótica do Controlo da Qualidade em fase de execução – Caso de Estudo 
 
45 
 
OK!
KO!
N/A
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Fiscalização de Obras
Ficha de Verificação Documental Referência
REVISÃO DE PROJETO NA ÓTICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RP_FVD
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Instalações e Equipamentos Elétricos
Projeto Geral
Arquitetura
Projetos de Especialidade
Fundações e Estruturas
Instalações Hidráulicas
Condicionamento Acústico
Comportamento Térmico
Rede de Gás
Instalações Mecânicas de AVAC
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
Instalações e Equipamentos de 
Telecomunicações
Instalações e Equipamentos de Segurança
Gestão Técnica Centralizada
Transporte Eletromecânico de Pessoas
Arranjos Exteriores
Segurança Contra Incêndio
Documentação relativa aos vários planos Existe ou não existe?
Plano de Gestão Ambiental
Plano de Segurança e Saúde 
Observações Legenda
Existe
Não existe
Não aplicável
Fig. 21 - Ficha de Verificação Documental 
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4.8.2. MATRIZ DE SOLUÇÕES 
Uma das formas de melhor controlar e rever o Projeto na ótica da Fiscalização compreende a elaboração 
e preenchimento de uma Matriz de Soluções. Esta ferramenta, do tipo Check-list, permite acompanhar 
o processo de revisão, procurando dar evidências da coerência de cada solução construtiva com o que 
se encontra definido nos vários elementos que constituem o Projeto.  
De modo a tornar mais dinâmica a forma de visualização dos problemas (entenda-se erros, omissões e 
incompatibilidades), propõe-se que o formato desta matriz seja semelhante ao exemplificado na Fig. 22. 
 
À semelhança da Ficha de Verificação Documental, também esta matriz contempla um cabeçalho que 
deverá ser preenchido com a mesma informação com que se preencheu o da referida ficha.  
No preenchimento da matriz propriamente dita, as colunas referentes ao artigo, designação (ou tarefa) e 
unidade de medição deverão ser preenchidas com a informação que se encontra no Mapa de Tarefas e 
Quantidades. Relativamente à coluna da quantidade, esta deverá ser preenchida de acordo com o 
resultado da revisão de medições. No entanto, caso não seja feita uma revisão global das medições, a 
quantidade das tarefas não remedidas deve corresponder à quantidade indicada no Mapa de Tarefas e 
Quantidades. As restantes colunas, à exceção da última (Natureza do Problema encontrado), serão 
completadas de acordo com os resultados da Revisão de Projeto decorrentes da aplicação das etapas 
referidas nos pontos 4.5, 4.6 e 4.7. 
A última coluna pretende classificar os problemas encontrados quanto à sua natureza, isto é, referir se 
se tratam de incompatibilidades entre peças do projeto ou entre especialidades, deficiente 
pormenorização do projeto, omissões ou erros de medição, ou ainda o facto de o projeto se encontrar 
incompleto. 
Para a comunicação dos resultados da revisão, propõe-se que seja utilizado um sistema semelhante ao 
proposto para a verificação documental. O recurso às siglas que de seguida se apresentam permitirá 
visualizar de forma rápida e simples não só quais os documentos que contêm erros, omissões ou 
incompatibilidades como também quais os erros, omissões e incompatibilidades.   
 OK! O documento existe e não contém erros, omissões ou incompatibilidades; 
 KO!: O documento não existe ou contém erros, omissões ou incompatobilidades. Neste 
último caso deverá ser feita uma descrição, ainda que resumida, dos problemas 
encontrados; 
 N/A (Não Aplicável): Utiliza-se quando o documento não se aplica à tarefa em análise. 
Fig. 22 - Exemplo de Matriz de Soluções 
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4.9. FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA PROPOSTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 23 - Fluxograma da Metodologia de Revisão de Projeto na ótica da Fiscalização de 
Obras [adaptado de Andrade (2012)] 
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De modo a tornar mais percetível a metodologia proposta, elaborou-se o fluxograma apresentando na 
Fig. 23.  
Este encontra-se dividido em duas grandes etapas. A primeira diz respeito à verificação da existência 
dos elementos do Projeto e correspondente registo na Ficha de Verificação Documental, conforme 
descrito no ponto 4.3.2. A segunda engloba as etapas descritas nos pontos 4.4 a 4.7.  
Relativamente à segunda etapa, o fluxograma propõe uma sequência de ações que se inicia com a revisão 
das medições, por se considerar que este é o procedimento mais eficaz na identificação de erros, 
omissões e incompatibilidades de um Projeto, seguindo-se o confronto entre, por um lado, as “Condições 
Técnicas” e ”Listagem de Tarefas” e por outro, entre as “Condições Técnicas” e as “Peças Desenhadas”. 
No caso do percurso atrás descrito conduzir à deteção de um erro, omissão ou incompatibilidade 
procede-se ao registo (KO!) e descrição da ocorrência na coluna, correspondente ao documento que 
contém a anomalia, da Matriz de Soluções. Se nenhuma deficiência for detetada é inscrita na 
correspondente coluna da matriz a sigla OK!, em sinal de conformidade.  
Cumpridas as etapas anteriores, impõe-se uma fase de rastreio de erros e omissões entre especialidades, 
cujo resultado deverá seguir os passos anteriormente descritos. 
Como nota final, refira-se que o fluxograma não inclui, nem a verificação do cumprimento do programa 
preliminar, nem a análise de custos e de prazos por se tratar de etapas já de si simplificadas.  
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5 
CASO DE ESTUDO: PROJETO DE 
EXECUÇÃO DE RECONVERSÃO DE 
IMÓVEL, NA ÁREA EMPRESARIAL 
DO PORTO  
 
 
5.1. NOTA INTRODUTÓRIA 
Neste capítulo, apresenta-se o caso de estudo que serviu de base à aplicação da metodologia de Revisão 
de Projeto desenvolvida.  
O facto de a dissertação ser realizada em ambiente empresarial, permitiu, desde logo, o acesso a um 
leque alargado de possíveis casos de estudo. A Cinclus - Project Management S.A., empresa que acolheu 
esta dissertação, pôs, efetivamente, à disposição um conjunto de Projetos passíveis de ser adotados como 
tal. Assim sendo, houve a necessidade de escolher, de entre todos, aquele que melhor se ajustasse ao 
objetivo do presente trabalho. 
Pelo facto de a dissertação ser realizada no âmbito da opção de Construções, entendeu-se ser necessário 
escolher um caso de estudo que incidisse sobre a construção de edifícios. Além disso, procurou-se, 
também, que o mesmo se tratasse de um Projeto de reabilitação/reconversão e não de construção nova. 
Isto porque, numa altura em que a reabilitação é, cada vez mais, apontada como a necessidade atual e 
futura do mercado da construção, faz todo o sentido que se procure otimizar a metodologia aqui 
desenvolvida na sua direção. 
Quanto à aplicação da metodologia a outros casos de estudo, a natureza do trabalho e o tempo disponível 
para o realizar não o permitiu. No entanto, é importante ressalvar que a utilização de mais do que um 
caso seria mais convincente e robusta uma vez que permitiria, além da consolidação das informações de 
cada um, a identificação de padrões e, consequentemente, o fornecimento de elementos para a 
construção de hipóteses e desenvolvimento de teorias.  
De qualquer forma, pretende-se, a partir do único caso de estudo, encontrar um “fio condutor” que 
permita, para além de desenvolver, aprofundar e otimizar o processo de Revisão de Projeto 
desenvolvido, identificar os problemas recorrentes dos Projetos que, frequentemente, impedem o bom 
desenvolvimento dos trabalhos na fase de construção. 
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5.2. CASO DE ESTUDO 
Apresentam-se, no quadro seguinte, os elementos do Projeto de Execução da reconversão do imóvel das 
instalações do grupo de empresas Cudell, situado na Área Empresarial do Porto, objeto deste estudo e 
sobre o qual incidiu a revisão.  
 
 
FORMATO PROJETO
Peças Escritas
*Memória Descritiva e Justificativa [10 páginas]
*Condições Técnicas Gerais [5 páginas]
*Condições Técnicas Particulares [50 páginas]
*Mapa de Tarefas e Quantidades [19 páginas]
*Mapa de Medições [34 páginas]
Peças Desenhadas 35 peças desenhadas 
Peças Escritas
*Memória Descritiva e Justificativa [10 páginas]
*Condições Técnicas Gerais [10 páginas]
*Condições Técnicas Particulares [34 páginas]
*Notas Justificativas de Cálculo [37 páginas]
*Mapa de Tarefas e Quantidades [12 páginas]
Peças Desenhadas 14 peças desenhadas 
Peças Escritas
*Memória Descritiva e Justificativa [19 páginas]
*Condições Técnicas Gerais [7 páginas]
*Condições Técnicas Particulares [49 páginas]
*Notas Justificativas de Cálculo [7 páginas]
*Mapa de Tarefas e Quantidades [19 páginas]
Peças Desenhadas 14 peças desenhadas 
Peças Escritas
*Memória Descritiva e Justificativa [9 páginas]
*Notas Justificativas de Cálculo [3 páginas]
*Folha Detalhada de Medições [12 páginas]
Peças Desenhadas 6 peças desenhadas
Peças Escritas
*Memória Descritiva e Justificativa [34 páginas]
*Notas Justificativas de Cálculo [4 páginas]
Peças Desenhadas 6 peças desenhadas 
Peças Escritas
*Memória Descritiva e Justificativa [8 páginas]
*Condições Técnicas Gerais [7 páginas]
*Condições Técnicas Particulares [6 páginas]
*Mapa de Tarefas e Quantidades [5 páginas]
*Folha Detalhada de Medições [7 páginas]
Peças Desenhadas 6 peças desenhadas 
Arranjos Exteriores
*Papel
*Digital (PDF+ DWF)
Digital (PDF+ DWF)
Instalações 
Hidráulicas
Digital (PDF+ DWF)
Condicionamento 
Acústico
Digital (PDF+ DWF)
Segurança Contra 
Incêndio
CONTEÚDO
Arquitetura
*Papel
*Digital (PDF+ DWF)
Fundações e 
Estruturas
Digital (PDF+ DWF)
Quadro 2 - Elementos do Projeto de Execução da Reconversão de um Imóvel, situado na Área Empresarial do 
Porto 
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Para um melhor conhecimento do empreendimento subjacente ao presente caso de estudo, afigura-se 
útil apresentar, nos pontos seguintes, a informação considerada mais relevante assim sintetizada: 
 Enquadramento urbano, localização e a situação preexistente; 
 Apresentação das pretensões do Dono de Obra – Programa Preliminar; 
 Recolha de informação relevante dos projetos de Arquitetura e especialidades; 
 Resumo/Dados do Projeto. 
 
5.3. EDIFÍCIO INDUSTRIAL SITO À RUA ENG.º FERREIRA DIAS, N.º 954 
5.3.1. O QUARTEIRÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UOPG 
Fig. 26 - Excerto da Planta de Condicionantes do PDM 
do Porto – indicação, a vermelho, do prédio em 
estudo 
Fig. 25 - Excerto da Planta de Ordenamento “Carta 
de Qualificação do Solo” do PDM do Porto – 
indicação, a vermelho, do prédio em estudo 
Fig. 24 - Fotografias de alguns dos elementos do caso de estudo 
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De acordo com a Planta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal (PDM) do Porto, o prédio em 
estudo localiza-se não só na zona de servidão do Eixo do Sistema de Metro Ligeiro da Área 
Metropolitana do Porto como também dentro do Setor 3C de Servidão Aeronáutica (Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro). Está ainda, de acordo com a Planta de Ordenamento do PDM do Porto – Carta 
de Qualificação do Solo, situado dentro da unidade operativa de planeamento e gestão (UOPG) 3 que 
integra a Área Empresarial do Porto (AEP). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O quarteirão onde se insere o imóvel está delimitado a Poente pela Rua Eng.º Ferreira Dias, a Norte pela 
Avenida Fontes Pereira de Melo, a Sul pela Rua Conde de Castro e a Nascente pela linha do Metro do 
Porto.  
Confinado entre dois edifícios industriais, o imóvel apresenta apenas duas frentes: a fachada principal 
voltada para a Rua Eng.º Ferreira Dias e a fachada Nascente, voltada para a linha do Metro do Porto.  
 
5.3.2. O IMÓVEL EXISTENTE – BREVE DESCRIÇÃO 
Pertencente ao grupo de empresas Cudell, o imóvel em estudo concentra em si, desde 1984, todos os 
serviços técnicos, comerciais, logísticos, oficiais e administrativos das três empresas que compõe o 
grupo. Em 2011, depois de 27 anos de funcionamento como sede destas empresas, foi sujeito a obras de 
renovação externas e internas. 
Nas condições atuais, é possível distinguir no imóvel três “corpos” ou edifícios com volumetrias e usos 
diferentes: 
 O “corpo" ou edifício 1, composto por três pisos (cave, rés-do-chão e 1ºandar), onde 
funcionam, sobretudo, escritórios, embora também seja possível encontrar pequenos 
espaços de comércio e armazém; 
 O “corpo” ou edifício 2, constituído por apenas um piso totalmente ocupado por um 
armazém;  
 O “corpo” ou edifício 3, constituído por apenas um piso totalmente ocupado por um 
armazém, mas de maior dimensão do que o do “corpo” 2. 
Fig. 28 - Fotografia aérea com indicação, a 
vermelho, do quarteirão onde se insere o imóvel 
a reconverter 
Fig. 27 - Indicação, a vermelho, do imóvel a 
reconverter 
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Embora estejam contidos no mesmo lote, a entrada para estes edifícios faz-se por zonas distintas. 
Enquanto o edifício 1 é acessível pela Rua Eng.º Ferreira Dias, os outros dois são apenas acessíveis pelo 
interior do logradouro. 
Quanto ao terreno onde se situa o imóvel, pode-se dizer que este é edificado quase na sua totalidade, 
libertando apenas o espaço suficiente para a circulação automóvel e para a circulação de camiões, 
facilitando, desta forma, toda a logística das três empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 31 -Fotografia aérea do imóvel com a identificação 
dos seus diferentes corpos 
Fig. 30 - O imóvel visto da Rua Eng.º Ferreira Dias (nas condições 
atuais) 
Fig. 29 - Entrada para o logradouro do 
imóvel (nas condições atuais) 
3 
2 
1 
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5.4. FICHA TÉCNICA 
Projeto de Reconversão de Edifício Industrial, Ramalde - Porto 
Rua Eng.º Ferreira Dias, 954, Porto  
 
Dono de Obra: Inpuls – Imobilia S.A.  
COORDENAÇÃO GERAL: Arq.º Carlos Nuno Lacerda Lopes 
 
 
Projeto Geral de Arquitetura 
CNNL, Lda.     Carlos Nuno Lacerda Lopes  Arquitetura 
Projeto de Arranjos Exteriores 
CNNL, Lda.     Carlos Nuno Lacerda Lopes  Projeto de Especialidade 
Projeto de Fundações e Estruturas 
NEWTON – Consultores  
de Engenharia, Lda.   José Carlos Basto Lino  Projeto de Especialidade 
Projeto de Instalações Hidráulicas  
NEWTON – Consultores  
de Engenharia, Lda.   Eulália Teresa Gomes Soares Projeto de Especialidade 
Projeto de Condicionamento Acústico 
Geometria Fractal - Engenharia  
e Consultoria, Unipessoal Lda.  José Manuel Ruivo Pimentel Projeto de Especialidade 
 
Projeto de Instalações Mecânicas de AVAC 
Enescoord – Coordenação e  
Gestão de Projetos e Obras, Lda. João Pinto   Projeto de Especialidade 
 
Projeto de Rede de Gás 
Enescoord – Coordenação e  
Gestão de Projetos e Obras, Lda. André de Andrade C. Borges Projeto de Especialidade 
Projeto de Instalações e Equipamentos Elétricos 
Projeto de Segurança Contra Incêndio 
Projeto de Instalações e Equipamentos de Telecomunicações 
Projeto de Instalações e Equipamentos de Segurança 
Projeto de Gestão Técnica Centralizada 
Projeto de Transporte Eletromecânico de Pessoas 
Síncrono – Soluções Integradas 
de Engenharia, Lda.   António dos S. Silva Romano Projeto de Especialidade 
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5.5. PRETENSÕES DO DONO DE OBRA – PROGRAMA PRELIMINAR 
A decisão para a reconversão do edificado foi tomada pela Inpuls – Imobilia S.A., uma das três empresas 
do Grupo Cudell que, em conjunto com as outras duas, está sediada no edifício alvo da intervenção. 
Consciente da localização estratégica da sua sede, a Inpuls – Imobilia S.A manifestou interesse em 
reconverter o imóvel onde, atualmente, funcionam as suas instalações num espaço de mobilidade suave, 
centrado numa nova ligação pedonal entre a estação do Metro do Porto – Estação do Viso e a Rua Eng.º 
Ferreira Dias, na Área Industrial de Ramalde. 
Partindo da premissa de aproveitamento máximo dos edifícios existentes, com um investimento bem 
definido, a entidade adjudicante expressou a sua vontade em criar um espaço diferenciador e atrativo 
para uma urbanidade comercial e de serviços, dando apoio, numa primeira ótica, a todos os utentes 
regulares das principais linhas de Metro que poderão aqui realizar as suas compras de conveniência e, 
numa outra vertente, num ponto estratégico de travessia pedonal que permitirá, pela primeira vez, um 
acesso franco e qualificado à Área Industrial de Ramalde, no Porto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tais pretensões surgiram não só da preocupação em conseguir aproximar os utentes do Metro à Zona 
Industrial e vice-versa, facilitando a mobilidade e ampliando a área de intervenção do Metro, como 
também em dar cumprimento a todos os regulamentos e exigências dos planos de ordenamento de 
território vigentes, nomeadamente o Regulamento do PDM do Porto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 33 - Objetivos do Regulamento do PDM do Porto 
para a UOPG 3 - Área empresarial do Porto 
Fig. 32 – O imóvel após a futura intervenção 
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5.6. PROJETO GERAL DE ARQUITETURA 
O projeto de Arquitetura, da autoria do Arquiteto Carlos Nuno Lacerda Lopes, do gabinete CNLL, Lda., 
procura dar resposta às pretensões do Dono de Obra. 
 
5.6.1. ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO À UTILIZAÇÃO PRETENDIDA 
A intervenção de reconversão proposta pela Arquitetura prevê, para o edifício 1, a manutenção do seu 
uso. No entanto, a sua configuração interior será alterada: o projeto arquitetónico propõe espaços mais 
amplos, tipo “open-space”, com uma área comum em torno de um núcleo que se repete ao longo dos 
três pisos, composto por circulação vertical (escadas e elevador), instalações sanitárias e área técnica. 
Para tal, a intervenção arquitetónica contempla não só algumas demolições como algumas construções 
de paredes interiores e de outros elementos estruturais. É, também, proposto pela Arquitetura a 
demolição das duas escadas que permitem o acesso ao edifício 1 pela Rua Eng.º Ferreira Dias. No lugar 
destas, será construída não só uma nova escada de acesso ao edifício como também uma rampa que 
permitirá que pessoas com mobilidade condicionada consigam aceder a este edifício sem dificuldade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O edifício 2 será ocupado por uma zona comercial destinada à restauração, o que evidencia a alteração 
do seu uso. O projeto de Arquitetura prevê para este espaço a instalação de um restaurante e de uma 
cafetaria, ambos com vista e acesso para uma praça. Comum aos dois espaços supracitados, existirá uma 
zona constituída por áreas técnicas, instalações sanitárias comuns e balneários para os funcionários. 
No edifício 3, a intervenção arquitetónica passa pela instalação de um supermercado e de uma galeria 
comercial com vista e acesso para a zona ajardinada e para o percurso de ligação Metro – Área Industrial, 
onde se prevê, também, a localização de várias lojas e quiosques de pequenas dimensões. De forma a 
aproveitar o pé-direito elevado deste edifício, o projeto de Arquitetura determina a execução de um piso 
numa pequena extensão do armazém, fazendo a ligação, a nível superior, entre a estação de Metro e a 
dita praça. Prevê-se, neste piso, a instalação de um ginásio e de uma área técnica que se pretende para o 
Fig. 34 - Planta do rés-do-chão do edifício 1 e a sua respetiva localização na Planta geral 
do piso 0 (amarelo - a demolir; vermelho - a construir) 
Revisão de Projeto na ótica do Controlo da Qualidade em fase de execução – Caso de Estudo 
 
57 
Fig. 35 - Galeria Comercial prevista no edifício 3 
supermercado. À semelhança do que acontece com o edifício 2, a intervenção de reabilitação proposta 
pela Arquitetura para este edifício também compreende a alteração do seu uso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6.2. INSERÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA DA EDIFICAÇÃO 
Tirando partido da contiguidade do terreno com a estação de Metro do Viso, a intervenção proposta pela 
Arquitetura prevê não só a criação de um acesso direto do terreno à estação de Metro como também a 
criação de um atravessamento pedonal entre a Rua Eng.º Ferreira Dias e a referida estação. 
Ao longo do percurso, entre a Zona Industrial e a estação de Metro, o projeto de Arquitetura procura 
proporcionar a quem o atravessa uma série de acontecimentos e momentos distintos. O acesso entre os 
dois pontos será efetuado através de uma rampa coberta com ripado de madeira. Este material assumirá 
a forma de cobertura, orientando as pessoas ao longo do trajeto, permitindo uma relação com a 
envolvente dado o facto de o percurso não ser encerrado lateralmente. Será, ainda, assente sobre o ripado 
um elemento transparente, de vidro ou policarbonato, que abrigando o percurso, permitirá a entrada de 
luz.  
Paralelamente ao trajeto, a intervenção arquitetónica contempla, a uma cota inferior, a existência de uma 
praça, acessível quer por escadas quer por rampa. Esta praça desenvolver-se-á entre os edifícios, numa 
zona de desafogo, onde surgirão esplanadas e zonas de lazer a organizar o espaço. A Arquitetura prevê, 
também, para esta área um pequeno lago de godos com uma árvore no seu centro e, pontualmente 
dispersos, pequenos espaços ajardinados com ervas aromáticas, outras árvores e bancos. Ao longo da 
ligação entre a Zona Industrial e a estação de Metro existirão áreas mais dedicadas ao lazer, com espaços 
ajardinados com prado e esplanadas.  
 
 
 
 
Revisão de Projeto na ótica do Controlo da Qualidade em fase de execução – Caso de Estudo 
 
58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como elemento diferenciador da sua intervenção na frente urbana, o projeto de Arquitetura propõe a 
continuidade da pérgula prevista no seu terreno sobre as plataformas de embarque/desembarque da 
Estação do Metro, incluindo as passagens de atravessamento da linha, permitindo, desta forma, abrigar 
os utentes das intempéries. No entanto, a cobertura não cobrirá a totalidade do espaço, libertando a zona 
de passagem das carruagens de forma a permitir a sua ventilação e a fácil drenagem das águas.  
 
 
 
 
Fig. 36 - A Praça: interior do logradouro após a reconversão 
Fig. 37 - Estação de Metro do Porto após a reconversão 
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5.7. PROJETOS DE ESPECIALIDADES 
Os projetos das diversas especialidades foram elaborados por diferentes gabinetes de Projeto, tal como 
mostra a Ficha Técnica apresentada anteriormente, no ponto 4.4. 
No entanto, nem todos serão descritos de seguida. O facto da aplicação do processo de Revisão de 
Projeto ser da responsabilidade de um Engenheiro Civil faz com que apenas se descrevam, neste ponto, 
os projetos que fazem parte das competências que lhe são reconhecidas face ao colégio de especialidade 
a que pertence. 
Desta forma, ficarão de fora desta descrição os projetos de Instalações Mecânicas de AVAC, Rede de 
Gás, Instalações e Equipamentos Elétricos, Instalações e Equipamentos de Telecomunicações, 
Instalações e Equipamentos de Segurança, Gestão Técnica Centralizada e Transporte Eletromecânico 
de Pessoas. 
 
5.7.1. PROJETO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
A estrutura dos edifícios existentes é composta pelos seguintes três “corpos”: 
 Corpo 1: é constituído por uma estrutura resistente de betão armado com 3 pisos e 
cobertura, com cerca de 600m2 de área por piso; 
 Corpo 2: com cerca de 550m2 de área, é composto por uma solução de perfis de aço (pilares, 
vigas e madres) que dão suporte à cobertura, realizada com uma chapa dupla de 
revestimento com isolamento; 
 Corpo 3: com 2500m2 de área, segue uma solução estrutural análoga à do segundo corpo. 
Tendo em conta o bom estado de conservação das estruturas dos edifícios existentes, o Projeto de 
Fundações e Estruturas determina a sua manutenção, prevendo apenas alterações pontuais, 
correspondentes a demolições e ampliações. 
Assim sendo, destaca-se no corpo 1 a construção de uma rampa que ligará o interior do imóvel, à cota 
do piso -1, ao exterior, à cota do piso 0. Para realizar esta intervenção haverá que demolir uma pequena 
extensão da laje ao nível do piso 0, bem como o pilar que substitui o apoio do canto na abertura para 
passagem da escada. Para apoiar a nova laje serão materializadas duas vigas metálicas laterais além de 
uma na entrada a fim de travar o muro cave, garantindo o seu funcionamento idêntico ao inicialmente 
projetado.   
Junto a esta rampa terá também que ser construída uma laje à cota do arruamento, de modo a garantir a 
entrada regulamentar para o Posto de Transformação. Para tal, serão executados dois pilares metálicos 
em tubular quadrado sobre duas sapatas quadradas centradas. Sobre eles prevê-se a colocação de vigas 
metálicas em I de forma a sustentar a nova laje à cota do exterior e a laje recortada do piso 0.  
No 3º corpo a intervenção estrutural será a maior, com a realização de um piso adicional em betão 
armado e de uma nova caixa de escadas de emergência, saliente do corpo já existente. O piso adicional 
de betão será composto por lajes maciças apoiadas sobre vigas do mesmo material. A transmissão das 
cargas deste piso ao solo será realizada por pilares de betão armado a construir e por pilares metálicos 
já existentes que servem de apoio à cobertura deste corpo. De referir que estes últimos pilares 
necessitarão de ser reforçados para viabilizar a solução estrutural proposta.  
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Além das pontuais alterações nos edifícios existentes, construir-se-á quatro espaços comerciais isolados 
e de pequenas dimensões. Estes serão materializados em estrutura metálica, de pilares e vigas em 
tubular, com contraventamentos verticais e horizontais em barras lisas de aço.  
Na zona do cais de embarque do Metro será construída uma estrutura porticada metálica, devidamente 
contraventada, de pilares e vigas em tubular, sobre a qual assentarão madres executadas em perfil 
fechado. Sobre estas colocar-se-á um ripado de secções retangulares, de madeira maciça, que sustentará 
uma cobertura transparente.  
Fig. 38 - Solução de reforço estrutural das lajes e dos pilares 
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A cobertura transparente sobre o ripado de madeira maciça será repetida sobre diversas áreas do 
logradouro e, inclusive, será fixada diretamente à envolvente do edifício 1, funcionando como uma 
pérgula de ensombramento. 
 
5.7.2. PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
5.7.2.1. Abastecimento de Água 
O abastecimento de água ao edifício processar-se-á diretamente a partir da rede pública instalada na Rua 
Eng.º Ferreira Dias. 
O projeto de Instalações Hidráulicas prevê a construção de três redes independentes de abastecimento 
de água, cada uma com o seu contador próprio: a designada Rede Comum, utilizada para rega, 
abastecimento de bebedouros e abastecimento da Rede de Incêndio Armada; a rede destinada a abastecer 
os espaços comuns, nomeadamente as instalações sanitárias; e, por último, a rede utilizada no 
abastecimento das lojas, restaurante e cafetaria.  
É, também, proposto por este projeto, a existência de um circuito de recirculação para a água dos lagos, 
previstos no projeto de Arquitetura.  
 
a) Rede de Distribuição de Água Fria e Quente 
As redes interiores de distribuição de água fria e de água quente serão executadas em tubo multicamada 
do tipo MEPLA. Já a correspondente rede exterior adotará tubagem enterrada em PEAD PN10. 
O abastecimento de água quente nos balneários será assegurado por um Termoacumulador elétrico com 
200L de capacidade, instalado na zona técnica.  
 
 
 
Fig. 39 - Estrutura da cobertura da Estação de Metro 
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b) Rede de Rega 
Todos os pontos de ligação da rede comum às eletroválvulas de controlo da rega serão realizados em 
tubagem do tipo PEAD PN10, diâmetro 40. 
 
c) Rede de Incêndio Armada 
Abastecida pela designada Rede Comum, a Rede de Incêndio Armada, comum aos três edifícios, será 
executada em circuito fechado ao longo de toda a instalação, em tubo de ferro galvanizado da série 
média, de DN90, instalada à vista e pintada nas cores regulamentares.  
 
d) Rede de Recirculação de Água 
O projeto de Instalações Hidráulicas prevê a existência de duas bombas, situadas na zona técnica do 
edifício 3, junto ao reservatório de Segurança Contra Incêndio, para a rede de recirculação de água dos 
espelhos.  
A rede, em PEAD PN10, funcionará em circuito fechado tendo a possibilidade de introduzir água no 
sistema através de uma pesca efetuada no reservatório de Segurança Contra Incêndio. 
 
5.7.2.2. Drenagem de Águas Residuais 
As águas residuais do 1º andar serão conduzidas desde os ramais de descarga até aos coletores prediais 
por tubos de queda, instalados em corettes próprias ou embebidos em paredes, com ventilação 
secundária. Por sua vez, as águas residuais provenientes do rés-do-chão ou cave serão conduzidas 
diretamente dos ramais de descarga aos coletores prediais. 
Estes serão executados, predominantemente, enterrados ou então suspensos no teto da cave, e 
conduzidos à rede pública existente nos arruamentos que servem o edifício. No entanto, pelo facto de 
os coletores prediais se encontrarem a uma cota inferior à da soleira da caixa de ramal de ligação (CRL), 
as águas residuais serão, primeiramente, encaminhadas para um reservatório já existente, situado junto 
do edifício 3. A partir daí, a água será elevada para uma caixa a montante da CRL, onde ligará à rede 
pública. 
Nas suas condições atuais, o reservatório é apenas destinado à recolha de águas pluviais. No entanto, o 
projeto de Instalações Hidráulicas propõe a sua divisão em duas partes, ficando cada uma delas com a 
capacidade de 20m3 de armazenamento. O reservatório terá duas bombas centrífugas submersíveis com 
capacidade de 100%, sendo uma reserva da outra, para elevação da água residual. O sistema será 
controlado por um conjunto de quatro boias de nível: duas funcionarão como arranque e paragem do 
sistema e as outras como alarme de nível muito baixo e proteção das bombas e alarme de nível máximo.  
Importa, por último, referir que todos os elementos da rede de Drenagem de Águas Residuais serão 
executados em PVC rígido.  
 
5.7.2.3. Drenagem de Águas Pluviais 
O projeto de Instalações Hidráulicas prevê a manutenção de, praticamente, todas as infraestruturas de 
Drenagem de Águas Pluviais existentes. Aproveitar-se-á não só o sistema de recolha de águas mas 
também os tubos de queda e toda a rede enterrada existente dentro dos edifícios.  
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No entanto, será também necessário ampliar o sistema existente de forma a garantir a drenagem das 
pequenas coberturas dos quiosques e da descarga dos espelhos de água.  
As águas resultantes da precipitação ou da lavagem de pavimentos serão recolhidas pelas caleiras, ralos 
ou grelhas e conduzidas através de ramais de descarga até aos tubos de queda, coletores prediais ou 
caixas de inspeção ou visita que drenam para o reservatório existente junto ao edifício 3, de onde, depois 
de elevadas, serão conduzidas à rede pública existente no arruamento que serve o imóvel (Rua Eng.º 
Ferreira Dias). 
Os tubos de queda de águas pluviais serão executados em PVC PN4 e instalados com abraçadeiras de 
ferro galvanizado. Na sua extremidade superior levarão um ralo de pinha de modo a minimizar as 
obstruções provocadas pela entrada de lixos para o seu interior. 
 
5.7.3. PROJETO DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO 
Todas as soluções preconizadas pelo projeto de Condicionamento Acústico concentraram-se 
exclusivamente na verificação dos requisitos acústicos dos espaços destinados à instalação de escritórios 
(edifício 1). Todos os outros espaços, estando reservados a lojas, não estão obrigados, regularmente, a 
qualquer verificação.  
Assim sendo, de forma a estabelecer condições que permitam o cumprimento das disposições 
regulamentares e a proporcionar um nível de conforto acústico adequado ao nível de qualidade exigido 
ao edifício em análise, o projeto de Condicionamento Acústico prevê a adoção das seguintes medidas e 
soluções: 
 Aplicação de teto falso acústico em gesso cartonado perfurado (placa com 12.5mm de 
espessura, perfuração circular retilínea, 6/18R, com uma taxa de perfuração de 8.7%, com 
película acústica absorvente (Ref.ª 127.01.1), da Knauf ou equivalente) em todos os 
escritórios. – Garante o cumprimento de tempos de reverberação regulamentares.  
 Revestimento dos pavimentos dos escritórios com telas vinílicas que garantam, no mínimo, 
um ∆Lw de 5dB - Garante o cumprimento de índices de isolamento sonoro a sons de 
percussão regulamentares.  
 Manutenção do elemento opaco que separa o interior do edifício dos escritórios do exterior 
(Parede constituída, do exterior para o interior, por um revestimento em lajes de pedra com 
2cm, um pano de alvenaria de tijolo vazado com 20cm de espessura, caixa de ar com 4cm, 
pano interior em alvenaria de tijolo vazado com 15cm, e revestimento interior com 2cm de 
reboco pintado – Rw= 61dB) – Garante o cumprimento de índices de isolamento sonoro 
a sons de condução aérea regulamentares. 
 Manutenção do elemento translúcido que separa o interior do edifício dos escritórios do 
exterior (Vidro duplo 10-8-6mm – Rw= 35dB e Ctr= 3) – Garante o cumprimento de 
índices de isolamento sonoro a sons de condução aérea regulamentares. 
 
5.7.4. PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
Para combater os possíveis focos de incêndio, o imóvel irá dispor, como meios de primeira intervenção, 
de extintores portáteis e de uma rede de bocas-de-incêndio armadas. 
Esta rede servirá os estabelecimentos comerciais localizados no piso 0, garantindo uma cobertura 
integral a todos os locais das diversas dependências. As bocas-de-incêndio projetadas serão do tipo 
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carretel, em caixa, equipadas com mangueira semirrígida de 25 metros de comprimento e localizadas, 
sempre que possível, junto das saídas das lojas.  
O abastecimento de água às bocas-de-incêndio processar-se-á a partir de um novo reservatório de 25m3 
previsto pelo projeto de Segurança Contra Incêndio, na zona técnica debaixo do novo volume de 
escadas. Também neste espaço se prevê a instalação da central de bombagem de incêndios. 
 
5.7.5. PROJETO DE ARRANJOS EXTERIORES 
Importa começar por dizer que, embora o projeto de Arranjos Exteriores inclua a arte do paisagismo, 
esta não será aqui abordada uma vez que não se enquadra nas competências reconhecidas a um 
Engenheiro Civil. Serão apenas descritos, de seguida, os trabalhos que, de alguma forma, requerem a 
atenção deste colégio de especialidade. 
O corredor de serviço, sujeito a trânsito automóvel, será constituído por uma camada de desgaste 
(betonilha afagada à talocha mecânica) sobre 4cm de almofada de areia e 20cm de uma base de 
granulometria extensa, assentes em terreno devidamente compactado. 
Nas zonas de pavimento onde está previsto tráfego pedonal intenso, como no acesso de ligação da Zona 
Industrial à estação do Metro, será assente, sobre uma subcamada de Tout-Venant e uma camada base 
de material britado, cubos de granito serrado de 5x5x5cm, o mesmo material do piso das plataformas de 
espera da estação do Metro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na praça, a zona de estar e esplanada será pavimentada com um material mais nobre do que o anterior 
– lajetas de granito serrado. 
O projeto de Arranjos Exteriores prevê também o assentamento de guias de passeio em lajeta de granito 
bujardado a pico fino, dando corpo a lancis rampeados e lancis de passeio, responsáveis pela separação 
entre a via rodoviária e a via pedonal. De forma a separar as áreas de coberto vegetal das áreas de 
circulação pedonal, serão, ainda, assentes guias de granito.  
 
Fig. 40 - Pavimento das zonas de intenso 
tráfego pedonal 
Fig. 41 - Pavimento do corredor de circulação 
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6 
CASO DE ESTUDO: APLICAÇÃO DA 
METODOLOGIA PROPOSTA 
 
 
6.1. NOTA INTRODUTÓRIA 
A metodologia de Revisão de Projeto descrita no Capítulo 4 será, agora, aplicada ao caso de estudo 
referente ao Projeto de Execução da Reconversão do Imóvel das instalações do grupo de empresas 
Cudell, localizado na Área Industrial do Porto. 
À medida que se percorre, pela ordem apresentada no ponto 4.2.1., todas as etapas propostas para esta 
revisão, realizada na ótica do controlo da qualidade em fase de execução, apresentam-se os resultados 
obtidos da sua aplicação ao caso de estudo em análise.  
 
6.2. REVISÃO DOS OBJETIVOS DO PROJETO 
6.2.1. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PRELIMINAR 
Como descrito no capítulo anterior, esta etapa do processo de Revisão de Projeto procura, sobretudo, 
verificar se estão a ser cumpridos os objetivos do programa, definido inicialmente pelo Dono de Obra. 
Numa obra de carácter público é obrigatório a existência de um documento escrito onde estejam 
definidas todas as exigências impostas pelo promotor. Já em obras particulares, a informação que servirá 
de base para o início do estudo a desenvolver e que permitirá compreender as necessidades do Dono de 
Obra é, frequentemente, transmitida verbalmente num contacto inicial, não existindo qualquer 
obrigatoriedade em termos de formalidades.  
Tratando-se o caso de estudo de uma obra de índole particular, não foi encontrado, tal como era 
esperado, nenhum documento escrito onde se materializem as pretensões do Dono de Obra, o que 
dificultou a verificação do cumprimento do Programa Preliminar. 
De qualquer forma, foi possível, através de contacto com o promotor, perceber que, de um modo geral, 
são cumpridos os principais objetivos do programa, apresentados no capítulo anterior, no ponto 5.5.  
 
6.2.2. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROJETO 
A aplicação desta etapa da metodologia de Revisão de Projeto resulta no preenchimento da Ficha de 
Verificação Documental apresentada no ponto 4.8.1. 
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A confirmação da existência ou não dos elementos que devem fazer parte da totalidade das 
especialidades que integram este Projeto é descrita na dita ficha, que se encontra no Anexo A3. 
Embora se tenha procurado verificar se a constituição documental de cada especialidade obedece ao 
disposto na Portaria n.º 701-H/2008, tal não se revela uma obrigatoriedade uma vez que, tratando este 
Projeto de Execução de uma obra particular, a referida constituição documental é livre, podendo assumir 
qualquer forma desde que não comprometa a correta execução da obra. 
De qualquer forma, convém salientar os aspetos que causaram alguma admiração:  
 Considera-se, no mínimo, estranho o facto de não existir a especialidade de 
Comportamento Térmico, normalmente requerida em Projetos de natureza e dimensão 
semelhantes ao estudado no presente trabalho; 
 A inexistência da estimativa orçamental em todas as especialidades, exceto na de 
Arquitetura, é também um aspeto invulgar. A falta destes elementos dificultará a análise e 
comparação das várias propostas dos Empreiteiros consultados para a execução dos 
trabalhos. 
 
6.2.3. ANÁLISE DE CUSTOS 
Conforme se referiu no ponto 4.3.3, seria interessante que a Fiscalização realizasse uma análise 
percentual por capítulos do orçamento ou “ratios”, procurando aferir quais os capítulos que representam 
um maior peso no orçamento.  
Pelo facto de não existir uma estimativa orçamental do agregado de projetos por capítulos, tal não foi 
possível, ficando por conhecer quais as tarefas que representam um maior custo global e os capítulos 
em que será mais difícil manter o preço indicado. 
No entanto, existe uma estimativa orçamental dividida pelos espaços a intervencionar e que permite 
concluir que a nova pérgula sobre a Estação de Metro e as alterações no edifício 3 são as que têm maior 
peso em termos de custo, representando mais de 50% do custo total da obra.  
 
6.2.4. ANÁLISE DE PRAZOS 
Não existem, no presente caso de estudo, documentos relativos ao prazo de execução da empreitada, 
ficando este, assim, sujeito à concorrência em fase de concurso. 
Desta forma, não é possível verificar a compatibilidade entre os rendimentos unitários previstos, o 
consequente prazo resultante da programação e o prazo estabelecido pelo Dono de Obra para a respetiva 
conclusão. 
 
6.3. RASTREIO DE ERROS E OMISSÕES – ALGUNS EXEMPLOS 
6.3.1. NOTA INTRODUTÓRIA 
São, de seguida, descritos apenas alguns exemplos dos resultados decorrentes da aplicação dos pontos 
4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 da metodologia proposta no capítulo anterior ao caso de estudo. Contudo, a totalidade 
das informações resultantes da Revisão de Projeto encontra-se descrita na Matriz de Soluções, presente 
no Anexo A4. 
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Recorrendo a imagens dos projetos e a transcrições das peças escritas, apresentam-se, tecendo breves 
comentários, alguns dos erros, omissões e incompatibilidades que constam da Matriz de Soluções.  
Importa, no entanto, salientar desde já que a aplicação da metodologia conduziu à deteção de 277 casos 
de erros, omissões e incompatibilidades.   
 
6.3.2. PROJETO GERAL DE ARQUITETURA 
6.3.2.1. Bancadas de Lavatórios 
No Mapa de Tarefas e Quantidades é referido, tal como mostra a Fig. 42, que as bancadas de lavatórios 
são em granito polido. No entanto, quer as Condições Técnicas Particulares do Caderno de Encargos 
quer as peças desenhadas consideram que as referidas bancadas são em silestone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 43 - Representação das bancadas de lavatórios na peça 
desenhada “Mapa de Mobiliário Fixo” 
Fig. 42 - Artigo do Mapa de Tarefas e Quantidades relativo ao 
fornecimento e montagem de bancadas de lavatórios 
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6.3.2.2. Painéis em vidro duplo 
A solução de painéis em vidro duplo não se revela muito clara. O Mapa de Tarefas e Quantidades e a 
peça desenhada “Mapa de Vãos” consideram que, nos painéis em vidro duplo, o vidro exterior será 
temperado de 6mm, formando uma caixa-de-ar de 12mm com o vidro interior que será laminado com 
4+4mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por outro lado, as Condições Técnicas Particulares do Caderno de Encargos admitem duas soluções 
distintas: no capítulo IV – Arte de Serralheiro é referido que, nos painéis em vidro duplo, o vidro exterior 
será temperado de 6mm, formando uma caixa-de-ar de 10mm com o vidro interior que será laminado 
com 5+5mm, quando os vidros laminados forem superiores a 4,5m2 e laminado com 6+6mm, quando 
os vidros forem superiores a 6m2; o capítulo VI – Arte de Vidraceiro, por sua vez, refere que, nestes 
painéis, a folha externa do vidro será temperada de 6mm de espessura, formado um caixa-de-ar de 10mm 
com a folha interior do vidro, que será laminada com 12mm. 
 
6.3.2.3. Espelhos  
No que respeita ao fornecimento e montagem de espelhos nas instalações sanitárias e balneários, as 
várias peças do projeto de Arquitetura não geram consenso.  
No Mapa de Tarefas e Quantidades é referido que os espelhos de meio cristal têm 6mm de espessura. 
Por outro lado, as Condições Técnicas Particulares do Caderno de Encargos admitem duas espessuras 
distintas: no capítulo II – Arte de Trolha é referido que os espelhos com uma capa de cristal têm 
espessura uniforme de 6mm; já no capítulo VI – Arte de Vidraceiro, o Projetista admite espelhos 
constituídos por uma capa de cristal, com 5mm de espessura. 
Fig. 44 - Artigo do Mapa de Tarefas e Quantidades relativo ao 
fornecimento e montagem de painéis em vidro duplo 
Fig. 45 - Legenda de um vão envidraçado exterior (EV1) no Mapa de Vãos 
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Também a altura dos espelhos não é unânime entre as várias peças de projeto. O Mapa de Medições, tal 
como mostra a Fig. 46, considera que os espelhos têm 1,20m de altura. Por sua vez, nas peças 
desenhadas, a altura dos espelhos indicada é 1,10m.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.2.4. Coberturas  
Quanto às coberturas planas, não há, no que se refere ao tipo de acabamento final, compatibilidade entre 
as diferentes peças de projeto. 
As Condições Técnicas Particulares do Caderno de Encargos e as peças desenhadas admitem 
acabamento final com godo lavado. No entanto, o Mapa de Tarefas e Quantidades, tal como se vê na 
Fig. 49, considera que o mesmo acabamento é feito com lajetas de mármore azul. 
 
 
Fig. 47 - Indicação da altura dos espelhos nas peças desenhadas 
Fig. 46 - Artigo do Mapa de Medições relativo ao fornecimento e montagem de 
espelhos 
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Ainda relativamente às coberturas planas, verifica-se a falta de consenso quanto à espessura da camada 
de isolamento térmico, com placas de ROOFMATE. Enquanto o Mapa de Tarefas e Quantidades refere 
uma camada com 40mm de espessura, o Caderno de Encargos considera uma camada mais espessa, com 
50mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.2.5. Caleira das Pérgulas 
O projeto de Instalações Hidráulicas, nomeadamente o capítulo de Drenagem de Águas Pluviais, remete 
para a Arquitetura a definição das caleiras das pérgulas. No entanto, este projeto é omisso relativamente 
a isto.  
 
 
 
Fig. 49 - Artigo do Mapa de Tarefas e Quantidades relativo às 
coberturas planas 
Fig. 48 - Representação das coberturas planas com indicação do godo lavado como acabamento final 
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6.3.3. PROJETO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
6.3.3.1. Vigas 
Conforme mostra a Fig. 50, na viga V7H é impossível garantir a continuidade das armaduras. Estas têm 
que ser, obrigatoriamente, interrompidas pelos pilares metálicos.  
 
 
6.3.3.2. Pilares  
No pilar P7’H, a montagem dos estribos é, tal como se vê na Fig. 51, impossível. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 50 - Parte da extensão total da viga VH7 
Fig. 51 - Montagem de estribos do pilar P7'H 
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Ainda relativamente aos pilares, são representados nos desenhos, pilares com 20cm embebidos em 
alvenarias que, no projeto de Arquitetura, tem um espessura final de 19cm. 
 
 
6.3.4. PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
6.3.4.1. Drenagem de Águas Pluviais 
Tal como mostra a Fig. 53, na Drenagem de Águas Pluviais, os tubos de queda não se encontram 
coordenados com as caixas de visita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 53 - Falta de coordenação entre os tubos de queda e as caixas de visita 
Fig. 52 - Pilar P7’K de 20cm de espessura embebido em alvenaria correspondente a paredes 
divisórias interiores de compartimentos, com 19cm. 
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7 
ANÁLISE DE RESULTADOS E 
CONCLUSÕES 
 
 
7.1. NOTA INTRODUTÓRIA 
Apresentam-se, neste capítulo, as principais conclusões obtidas com a realização desta dissertação. 
Além disso, são também tecidas algumas considerações ao trabalho realizado, nomeadamente no que 
toca ao cumprimento dos objetivos a que a autora se propôs inicialmente, às limitações da investigação 
e à sugestão de eventuais desenvolvimentos futuros. 
 
7.2. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS 
Recordando-se, neste último capítulo, os objetivos inicialmente definidos, pode-se concluir que, de um 
modo geral, estes foram cumpridos, dando resposta às expectativas criadas.  
Relativamente à pesquisa bibliográfica, efetuou-se um estudo sobre a temática da Fiscalização de Obras 
e da Revisão de Projeto quando realizada no âmbito dos seus serviços. Abordou-se o papel, as funções 
e obrigações desta entidade enquanto responsável pelo controlo da qualidade em fase de execução, 
identificando-se as causas que justificam rever um Projeto para o exercício da sua atividade.  
O desenvolvimento e implementação de uma metodologia de Revisão de Projeto na ótica dos serviços 
da Fiscalização é outro dos objetivos que se considera cumprido. Produziram-se e desenvolveram-se 
documentos de apoio à atividade de revisão, como a Ficha de Verificação Documental e a Matriz de 
Soluções. 
A aplicação da metodologia desenvolvida a um caso de estudo, testando a sua aplicabilidade prática e o 
seu desempenho em situações reais, também se considera um objetivo cumprido. O facto de a Cinclus - 
Project Management S.A. ter acolhido esta dissertação, permitiu desenvolver, aprofundar e otimizar o 
processo de Revisão de Projeto desenvolvido, identificando os problemas recorrentes dos Projetos que, 
frequentemente, impedem o bom desenvolvimento dos trabalhos na fase de construção. 
Aferir quanto à importância de se rever um Projeto na ótica da Fiscalização de Obras, foi possível graças 
à descrição e análise dos resultados decorrentes da verificação da funcionalidade da metodologia 
proposta, outro dos objetivos cumpridos.  
Contudo, importa sublinhar que objetivos mais específicos, não tratados nos parágrafos anteriores, 
foram sujeitos, à medida que a dissertação se ia desenvolvendo, a algumas atualizações.  
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7.3. LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO 
Embora se considere que os objetivos definidos para a realização da presente dissertação tenham sido 
atingidos com algum sucesso, reconhece-se que houve alguns fatores que, de alguma forma, 
condicionaram o resultado final deste trabalho.  
Em primeiro lugar, pode-se sublinhar o facto de a informação bibliográfica disponível sobre o tema ser 
escassa. A Revisão de Projeto na ótica do controlo da qualidade em fase de execução não está, ainda, 
devidamente documentada. Quer a nível internacional quer a nível nacional, as referências bibliográficas 
são praticamente inexistentes, reduzindo-se a alguns artigos científicos e a dissertações de mestrado 
sobre a temática de Revisão de Projeto, mas sempre na ótica da discussão de soluções e de critérios de 
dimensionamento. Contudo, embora esta limitação tenha trazido algumas dificuldades na elaboração do 
trabalho, foi de certa forma contornada graças à transmissão de conhecimento entre especialistas desta 
área, nomeadamente, o orientador e coorientador e a autora do respetivo trabalho.  
O tempo disponível para a elaboração desta dissertação foi outro dos fatores que condicionou o resultado 
final do trabalho. A limitação temporal não permitiu, conforme foi referido no Capítulo 3, a realização 
de uma inquirição presencial. Procurando-se contornar a situação, optou-se por realizar um inquérito 
por questionário, submetendo-o, antecipadamente, a um pré-teste com o objetivo de garantir a sua 
padronização nas questões e nas respostas. Além disso, o curto espaço de tempo para se elaborar a 
dissertação também não possibilitou a aplicação da metodologia a outros casos de estudo.  
Por último, considera-se que a maior das limitações prende-se com a falta de prática e experiência 
profissional que fez com que, muitas vezes, o investigador se sentisse inseguro na construção e 
desenvolvimento das diversas ideias e metodologias propostas.  
 
7.4. ANÁLISE DE RESULTADOS E CONCLUSÕES 
A presente dissertação desenvolveu-se no sentido de validar a importância de se rever um Projeto no 
âmbito da atividade da Fiscalização de Obras.  
Apesar de mais recentemente já se conseguir encontrar alguma bibliografia sobre a matéria de Revisão 
de Projeto, a mesma ainda é incipiente no que toca à temática aqui proposta.  
Como tal, decidiu-se começar por efetuar um inquérito dirigido a engenheiros e técnicos que, no seu 
dia-a-dia profissional, lidam com a atividade de Fiscalização de Obras. Feita a coleta e análise dos dados 
foi, desde logo, possível concluir, conforme já referido no Capítulo 3, que a grande maioria dos 
inquiridos reconhece a importância da Revisão de Projeto para um melhor desempenho das suas funções.  
Contudo, sendo de grande relevância as conclusões retiradas da análise dos inquéritos já que 
representam a visão de quem está mais intimamente ligado à questão, entendeu-se não serem 
suficientemente representativas uma vez que a amostra é relativamente reduzida. 
Assim, de modo a corroborar o resultado dos inquéritos e melhor fundamentar a problemática em 
discussão, desenvolveu-se o procedimento teórico de Revisão de Projeto exposto por Rodrigues (2007) 
e aplicou-se esta metodologia a um caso concreto objeto deste estudo. 
Dessa aplicação foi possível a deteção de um elevado número de casos que se sintetizam no quadro e 
gráficos que abaixo se reproduzem. 
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Quadro 3 - Distribuição dos casos encontrados por capítulo 
Fig. 54- Distribuição dos casos do capítulo de Arquitetura, por natureza 
Quantidade 
49
17
35
3
4
108
Quantidade 
14
17
11
0
1
43
Quantidade 
16
7
14
3
2
42
Quantidade 
27
22
33
0
2
84
277
Projeto Incompleto
TOTAL DE ERROS ENCONTRADOS:
DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS ENCONTRADOS POR CAPÍTULO
Total:
ARRANJOS EXTERIORES
Natureza do Casos Encontrados
Incompatibilidade entre peças do Projeto
Deficiente Pormenorização do Projeto
Incompatibilidade entre especialidades
Omissões do Projeto
Incompatibilidade entre peças do Projeto
Deficiente Pormenorização do Projeto
Incompatibilidade entre especialidades
Omissões do Projeto
Total:
ARQUITETURA
Natureza do Casos Encontrados
Incompatibilidade entre peças do Projeto
Deficiente Pormenorização do Projeto
Incompatibilidade entre especialidades
Omissões do Projeto
Total:
ESTRUTURAS
Omissões do Projeto
Total:
Projeto Incompleto
Projeto Incompleto
Projeto Incompleto
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Natureza do Casos Encontrados
Deficiente Pormenorização do Projeto
Incompatibilidade entre especialidades
Natureza do Casos Encontrados
Incompatibilidade entre peças do Projeto
45%
16%
32%
3% 4%
Incompatibilidade entre
peças do Projeto
Deficiente Pormenorização
do Projeto
Projeto Incompleto
Incompatibilidade entre
especialidades
Omissões do Projeto
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Fig. 55 - Distribuição dos casos do capítulo de Arranjos Exteriores, por natureza 
Fig. 56 - Distribuição dos casos do capítulo de Estruturas, por natureza 
Fig. 57 -Distribuição dos casos do capítulo de Instalações Hidráulicas, por natureza 
38%
17%
33%
7%
5%
Incompatibilidade entre
peças do Projeto
Deficiente Pormenorização
do Projeto
Projeto Incompleto
Incompatibilidade entre
especialidades
Omissões do Projeto
33%
39%
26%
0% 2%
Incompatibilidade entre
peças do Projeto
Deficiente Pormenorização
do Projeto
Projeto Incompleto
Incompatibilidade entre
especialidades
Omissões do Projeto
32%
26%
39%
0% 3%
Incompatibilidade entre
peças do Projeto
Deficiente Pormenorização
do Projeto
Projeto Incompleto
Incompatibilidade entre
especialidades
Omissões do Projeto
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Da análise destes dados, resultam as seguintes conclusões: 
 Como conclusão prévia importa realçar o elevado número de casos encontrados: 277 em 
apenas quatro especialidades, o que faz adivinhar um número ainda mais elevado caso se 
tivesse estudado todas as especialidades que compõem o Projeto de Execução; 
 O projeto de Arquitetura, pelo facto de envolver um maior número de tarefas, já que 
constitui a especialidade que define o edifício, é a que apresenta também um número mais 
elevado de casos; 
 Por sua vez, a especialidade que se apresenta com menor número de casos é a de Estruturas, 
o que também facilmente se compreende dado o caso de estudo se tratar de um Projeto de 
reconversão, onde a maioria dos elementos estruturais é mantida; 
 Quanto à natureza dos casos encontrados, verifica-se que em todas as especialidades os 
casos mais comuns são o da incompatibilidade entre peças do projeto, o da deficiente 
pormenorização do mesmo e o facto do projeto se encontrar incompleto.  
Para uma melhor compreensão das implicações que os casos encontrados teriam na fase de execução, 
elaborou-se um esquema onde estes são representados segundo uma hierarquia de gravidade, figurada 
através de um código de cores. Assim, partindo da situação mais crítica para a menos grave, teremos: 
 Vermelho – situação que implicará correções em obra com o consequente aumento de 
custos e prazo de execução. A impossibilidade das referidas correções traduzir-se-á na 
diminuição da qualidade da obra; 
 Laranja – situação que revestida de alguma gravidade é mais facilmente contornável; 
 Amarelo – situação que a não ser corrigida não terá consequências significativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No caso em estudo, constata-se que o número de casos detetados se reparte sensivelmente de igual forma 
pelos três graus de gravidade. No entanto, é importante realçar que o somatório dos casos “vermelhos” 
Fig. 58 - Distribuição dos casos encontrados segundo uma hierarquia de gravidade 
76 
103 
98 
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e “laranja”, os mais graves, corresponde a aproximadamente 65% do total, percentagem nada 
despiciente.  
Esta conclusão vai, uma vez mais, ao encontro do que exaustivamente se expôs ao longo de toda a 
dissertação, validando a problemática aqui em estudo. Efetivamente, a realização de uma Revisão de 
Projeto na ótica do controlo da qualidade em fase de execução permite uma maior preparação da equipa 
de Fiscalização de Obras que, conhecendo o Projeto mais pormenorizadamente, consegue localizar, com 
maior facilidade, os seus pontos fracos e antecipar possíveis problemas que poderão surgir em obra, 
conduzindo, desse modo, a uma otimização do custo e tempo gasto por esta equipa no decurso desta 
fase. 
De facto, com a realização de uma Revisão de Projeto, a Fiscalização de Obras consegue antecipar 
eventuais situações de conflito, garantindo o controlo do custo e prazo de execução e a qualidade final 
do empreendimento. 
Como nota final, importa salientar que, no caso em estudo, se levarmos em conta o tempo consumido 
pela revisão do Projeto e o custo médio de um engenheiro civil, calcula-se que o peso percentual do 
valor desta revisão rondará 0,4% do preço total da obra, constituindo, portanto, um encargo bastante 
reduzido face aos benefícios que potencia. 
 
7.5. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
Para finalizar, impõe-se apresentar uma perspetiva de desenvolvimento futuro que viabilize a 
continuação do trabalho aqui desenvolvido, pelo que se expõe, de seguida, as propostas que se afiguram 
mais pertinentes:  
 Criação de uma base de dados em que se patenteiem os benefícios, em termos de redução 
de custos, prazos e melhoria da qualidade, que se obtêm com a realização da Revisão de 
Projeto, na ótica do controlo da qualidade em fase de execução. Naturalmente, tal só será 
possível se houver abertura por parte das empresas de Fiscalização de Obras para darem o 
seu contributo nesse sentido. 
 Sugere-se que a metodologia apresentada seja aplicada a outros casos de estudo, de modo 
a aferir-se se as conclusões obtidas neste trabalho são extensíveis a outras obras, o que a 
acontecer salientará ainda mais a importância de se rever um Projeto no âmbito da atividade 
da Fiscalização de Obras. 
 Elaboração de fichas de “Pedido de Esclarecimentos”, sempre que a resolução para os erros 
encontrados na Matriz de Soluções, necessite da validação da equipa que produziu o 
Projeto. 
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Anexo A1 
Inquérito 
 
 Inquérito 
Revisão de Projeto na ótica do controlo da qualidade em fase de execução 
Este inquérito foi desenvolvido no âmbito de uma dissertação de Mestrado, sob a orientação do 
Professor Rui Manuel Gonçalves Calejo Rodrigues e coorientação do Eng.º José Manuel Corte-
Real Sousa Oliveira.  
Destina-se a todos os engenheiros responsáveis por actividades defiscalização / coordenação de 
obras.  
O principal objetivo do questionário é aferir até que ponto a Revisão de Projeto, na ótica do 
controlo de qualidade em fase de execução, é capaz de evitar situações de “conflito” em obra. 
Entende-se que os conflitos são situações que levam, desnecessariamente, ao consumo de tempo 
e de custos, bem como, à degradação das relações profissionais entre os intervenientes na obra. 
Todos estes fatores contribuem para diminuir a qualidade final da obra e, muitas vezes, pôr em 
causa o resultado do negócio. Nesse sentido, considera-se ser de todo o interesse tomar 
antecipadamente as medidas possíveis para os evitar. 
Os dados recolhidos nos inquéritos serão utilizados somente para fins estatísticos, sendo 
garantida a sua confidencialidade.  
Agradece-se, desde já, a sua disponibilidade e contribuição para o sucesso deste projeto. Por 
favor, leia as questões e siga as instruções de preenchimento. 
 
*Obrigatório 
 
 
1.1. Idade*  
  
1.2. Género* 
 Feminino 
 Masculino 
 
1.3. Experiência Profissional (Anos de Trabalho)* 
0-5 
6-10 
11-15 
16-20 
 > 20 
PARTE 1 – Caracterização Sociodemográfica e Profissional 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2.1. De acordo com a sua experiência, avalie as seguintes situações de conflito em obra 
quanto à frequência de ocorrência.* 
Avalie de acordo com a seguinte escala: 1 – Nada Frequente; 2 – Pouco Frequente; 3 – 
Frequente; 4 – Bastante Frequente; 5 – Muito Frequente 
 
▪ Alteração na especificação dos materiais/equipamentos 
 Condições geotécnicas/geológicas diferentes das previstas 
▪ Erros no levantamento topográfico 
▪ Condições locais e da envolvente diferente das previstas 
▪ Diferendo sobre soluções construtivas 
▪ Omissões do Projeto 
▪ Incompatibilidades entre peças do projeto 
▪ Deficiente pormenorização do projeto 
▪ Erros de medição 
▪ Alterações ao projeto propostas pelo Empreiteiro 
▪ Alterações ao projeto propostas pelo Dono de Obra/Projetista 
▪ Definição de um prazo da empreitada irrealista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
1 2 3 4 5 
PARTE 2 – Classificação das Situações de Conflito em Obra 
 2.2. Classifique as anteriores situações de conflito quanto à possibilidade de serem evitadas 
com uma prévia revisão do projeto? 
Avalie de acordo com a seguinte escala: 1 – Não Evitável; 2 – Pouco Evitável; 3 – Evitável; 4 –
Frequentemente Evitável; 5 – Totalmente Evitável 
 
▪ Alteração na especificação dos materiais/equipamentos 
▪ Condições geotécnicas/geológicas diferentes das previstas 
▪ Erros no levantamento topográfico 
▪ Condições locais e da envolvente diferente das previstas 
▪ Diferendo sobre soluções construtivas 
▪ Omissões do Projeto 
▪ Incompatibilidades entre peças do projeto 
▪ Deficiente pormenorização do projeto 
▪ Erros de medição 
▪ Alterações ao projeto propostas pelo Empreiteiro 
▪ Alterações ao projeto propostas pelo Dono de Obra/Projetista 
▪ Definição de um prazo da empreitada irrealista 
 
2.3. Tendo em conta as últimas obras em que esteve envolvido, indique que tipo de 
problemas poderiam ter sido evitados caso pudesse ter existido uma revisão do projeto.*   
Dê, se possível, 3 exemplos.  
 
 
 
 
2.4. Posto isto, enquanto engenheiro responsável por atividades de 
fiscalização/coordenação de obras, considera útil iniciar a sua atividade com uma revisão 
do projeto?* 
Avalie a utilidade de acordo com a seguinte escala: 1  Sem utilidade; 2  Pouco útil; 3  Útil; 4  
Muito útil 
 
     
1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
1 2 3 4 5 
  
 
3.1. Além do facto de ser útil para corrigir um conjunto de problemas, evitando o seu 
aparecimento na fase de obra, considera que a revisão de projeto na ótica da fiscalização 
tem mais alguma vantagem?  
 Sim 
  Não  [Salte para a pergunta 3.3.] 
 
3.2. Que outra vantagem vê na revisão de projeto na ótica da fiscalização, que não corrigir 
um conjunto de problemas? * 
 
 
 
 
 
 
3.3. O questionário chegou ao fim. Agradece-se, mais uma vez, a sua colaboração. Se quiser 
que lhe seja enviado, no final deste estudo, um breve sumário das suas principais 
conclusões, por favor registe o seu correio eletrónico.  
Esta informação será confidencial.  
PARTE 3 – Utilidade da Revisão de Projeto na ótica da Fiscalização 
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Anexo A2 
Email de Apresentação do Inquérito 
 
Email de Apresentação do Inquérito 
 
 
Ex. mos Senhores 
O meu nome é Helena Rodrigues e sou aluna do Mestrado Integrado em Engenharia Civil da 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 
Encontro-me, atualmente, a desenvolver a minha dissertação de Mestrado sob a orientação do 
Professor Rui Manuel Gonçalves Calejo Rodrigues e coorientação do Eng.º José Manuel Corte-
Real Sousa Oliveira. 
No âmbito desta dissertação produzi um inquérito cujo principal objetivo é aferir, junto de 
engenheiros responsáveis por atividades de fiscalização/coordenação de obras, até que ponto a 
Revisão de Projeto, na ótica do controlo de qualidade em fase de execução, é capaz de evitar 
situações de “conflito” em obra. 
Entende-se que os conflitos são situações que levam, desnecessariamente, ao consumo de tempo 
e de custos, bem como, à degradação das relações profissionais entre os intervenientes na obra. 
Todos estes fatores contribuem para diminuir a qualidade final da obra e, muitas vezes, pôr em 
causa o resultado do negócio. Nesse sentido, considera-se ser de todo o interesse tomar 
antecipadamente as medidas possíveis para os evitar. 
Garantindo-lhe que os dados recolhidos nos inquéritos serão utilizados somente para fins 
estatísticos, sendo de total confidencialidade, venho por este meio, pedir-lhe o favor de colaborar 
neste trabalho, fazendo chegar aos engenheiros responsáveis por atividades de 
fiscalização/coordenação de obras da vossa empresa o breve questionário que, de seguida, envio: 
http://goo.gl/forms/m9A5lyIcP1 
Por questões de planeamento dos trabalhos a desenvolver, agradeço que a resposta ao questionário 
seja o mais breve possível, preferencialmente, até ao próximo dia 27 de Março de 2015. 
Agradeço, desde já, a sua disponibilidade e contribuição para o sucesso deste projeto. 
Cumprimentos, 
Helena Rodrigues 
ec10037@fe.up.pt 
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Anexo A3 
Ficha de Verificação Documental 
 
OK! OK! OK! N/A OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK!
OK! OK! OK! OK! OK! KO! KO! OK! KO! KO! OK! N/A OK!
OK! OK! OK! OK! OK! KO! KO! OK! OK! KO! OK! N/A OK!
OK! KO! KO! OK! KO! OK! KO! OK! OK! OK! N/A N/A N/A
KO! KO! KO! KO! KO! KO! KO! KO! KO! KO! KO! KO! KO!
OK! OK! OK! OK! OK! OK! KO! OK! KO! KO! OK! N/A OK!
OK! OK! OK! OK! OK! KO! KO! OK! KO! KO! KO! N/A KO!
OK! OK! OK! OK! OK! KO! KO! OK! KO! KO! OK! N/A OK!
OK! OK! OK! OK! OK! KO! KO! OK! KO! KO! OK! N/A OK!
OK! OK! OK! OK! OK! KO! KO! OK! KO! KO! KO! N/A OK!
KO! OK! OK! OK! OK! KO! KO! OK! KO! KO! KO! N/A KO!
OK! OK! OK! N/A OK! KO! KO! OK! N/A N/A OK! N/A OK!
OK! OK! OK! N/A OK! OK! KO! OK! OK! N/A OK! OK! KO!
OK! KO! KO! OK! KO! KO! KO! OK! OK! OK! OK! N/A OK!
OK!
KO!
N/A
 Código do Projeto Responsável da 
Fiscalização
Data de 
Verificação
Logotipo da 
Fiscalização de Obras
Ficha de Verificação Documental Referência
REVISÃO DE PROJETO NA ÓTICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RP_FVD
Empreendimento: Reconversão de Edificio Industrial em 
Ramalde, Porto P141060
Dono de Obra: INPULS - IMOBILIA S.A. Helena Rodrigues 11/05/2015
Documentação relativa aos vários planos
Peças Escritas Peças Desenhadas
Instalações Mecânicas de AVAC
M
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icas 
Esp
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N
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C
o
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s
Especificações Técnicas 
(Caderno de Encargos) Map
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s e 
Q
u
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es
Fo
lh
as D
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ad
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e M
ed
içõ
es
Estim
ativa O
rçam
en
tal
Gerais
P
o
rm
en
o
res
Fundações e Estruturas
Instalações Hidráulicas
Condicionamento Acústico
Comportamento Térmico
Rede de Gás
Projeto Geral
Arquitetura
Projetos de Especialidade
Gestão Técnica Centralizada
Transporte Eletromecânico de Pessoas
Arranjos Exteriores
Segurança Contra Incêndio
Instalações e Equipamentos Elétricos
Plano de Segurança e Saúde OK!
Observações
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição OK!
Instalações e Equipamentos de 
Telecomunicações
* Inexistência do projeto de Comportamento Térmico.
* Inexistência da estimativa orçamental em todos os projetos, exceto no de Arquitetura.
KO!Plano de Gestão Ambiental
Legenda
Documentação relativa aos vários planos Existe ou não existe?
Existe
Não existe
Não aplicável
Instalações e Equipamentos de Segurança
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Matriz de Soluções 
 
CT Gerais CT Particulares
ARQUITECTURA
A TRABALHOS PRELIMINARES
01 Trabalhos Preliminares
01.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro
para execução de empreitada, incluindo nomeadamente
a montagem e desmontagem de máquinas e andaimes,
redes provisórias de águas, saneamento e electricidade,
instalações provisórias do pessoal e fiscalização, vedação
do recinto de obra, colocação de placa identificativa,
obtenção de licenças e autorizações e demais trabalhos
preparatórios.
vg 1,00 OK! OK! OK! N/A N/A
01.2 Implantação da obra, de acordo com as indicações do
projecto, incluindo desmatação e demais trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores.
vg 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
01.3 Serventia de apoio às restantes artes intervenientes na
empreitada, nomeadamente abertura e tapamento de
roços, rasgos, ranhuras e valas, cedência de andaimes,
apoio de mão-de-obra e demais apoios que venham a ser
solicitados por intermédio da fiscalização.
vg 1,00 OK! OK! OK! N/A N/A
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
 Código do Projeto Responsável da 
Fiscalização
Data de 
Verificação
Logotipo da 
Fiscalização de Obras
Matriz de Soluções Referência
REVISÃO DE PROJETO NA ÓTICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RP_MS
Empreendimento: Reconversão de Edificio Industrial em 
Ramalde, Porto P141060
Dono de Obra: INPULS - IMOBILIA S.A. Helena Rodrigues 30/05/2015
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
01.4 Elaboração e implementação de Projecto de Higiene e
Segurança no trabalho.
vg 1,00 OK! OK! OK! N/A N/A
01.5 Elaboração, desenvolvimento e implementação do Plano
de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição
(PGRCD).
vg 1,00 OK! OK! OK! N/A N/A
Total Trabalhos Preliminares
B EDIFICIO 1
01 Demolições/desmontes
Nota: Não será permitido a deposição de resíduos
provenientes destes trabalhos no espaço circundante
mesmo que de forma temporária, todos os materiais
provenientes das demolições ou levantamentos, após
triagem, deverão ser de imediato transportados para
local definido.
01.1 Demolição, levantamento e desmonte de todos os
elementos indicados em projeto, nomeadamente:
paredes interiores e exteriores, picagem de pavimentos,
caixilharias, vãos interiores, louças sanitárias, desvios de
infraestruturas, desmonte de equipamentos, etc, ou
outros que embora não indicados, seja necessário este
tipo de intervenção para o cumprimento do projeto,
incluindo todos os trabalhos de contenção, escoramento,
reforços necessários e outros de forma que a execução
seja feita com o máximo de segurança, carga, transporte
para vazadouro licenciado ou arrumação para local a
indicar pela fiscalização dos elementos escolhidos, de
acordo com os pormenores.
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
01.1.1 Demolição de paredes exteriores para abertura de vãos,
incluindo execução de portais em betão armado.
m2 120,94 OK! OK! OK! OK! N/A
01.1.2 Demolição de paredes interiores. m2 923,54 OK! OK! OK! OK! N/A
01.2 Picagem/demolição de pavimentos para retirada dos
revestimentos existentes, até à cota necessária.
m2 1476,49 OK! OK! OK! OK! N/A
01.3 Demolição ou desmonte de portas, caixilharias, louças
sanitárias e todos os restantes elementos, que embora
não citados nos elementos de projecto, possam obstar ao
normal desenvolvimento dos trabalhos, incluindo limpeza
e transporte dos entulhos para vazadouro licenciado.
vg 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
Total Demolições
02 Alvenarias
02.1 Fornecimento e execução de alvenarias interiores em
tijolo vazado, de 1ªqualidade, assente com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:4, incluindo execução de
padieiras, reforço de ombreiras em betão armado,
grampos de travamento, colocação de rede em fibra de
vidro nas ligações betão/tijolo, com cerca de 0,20m para
cada um dos lados e chapisco geral, de acordo com os
pormenores.
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
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DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
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02.1.1 Tijolo vazado (30x20x25)cm. m2 5,00 OK! KO!
No CE de Arquitetura, 
as dimensões previstas 
dos tijolos vazados são 
(30x20x15)cm.
OK! KO!
No desenhos de 
Arquitetura, as 
dimensões previstas 
dos tijolos vazados são 
(30x20x15)cm.
Além disso, as peças 
desenhadas de 
Arquitetura não são 
compativeis com as 
peças desenhadas de 
Estruturas: pilares com 
20cm estão embebidos 
em alvenarias que 
depois de totalmente 
prontas têm 19cm.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto/ 
Incompatibilidade 
entre especialidades
02.1.2 Tijolo vazado (30x20x11)cm. m2 861,44 OK! KO! 
No CE de Arquitetura, 
as dimensões previstas 
dos tijolos vazados são 
(30x22x11)cm.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
Total Alvenarias
03 Impermeabilização
03.1 Impermeabilização de pavimentos em zonas de água,
com betonilha hidrófuga ao traço 1:2, com incorporação
de SIKALITE, bem apertado e queimado à colher, com
espessura máxima de 10mm, incluindo dobras e remates,
de acordo com os pormenores.
m2 67,53 OK! OK! OK! OK! N/A
03.2 Idem, em paredes interiores em zonas de água, idem. m2 190,20 OK! OK! OK! OK! N/A
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
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04 Revestimento de pavimentos
04.1 Revestimento de pavimentos com betonilha de
argamassa de cimento e areia, com acabamento afagado,
ficando as superficies prontas a receberem os
acabamentos finais, de acordo com os pormenores.
m2 1547,17 OK! KO!
Não é feita referência 
a este tipo de 
revestimento de 
pavimentos.
OK! OK! OK! Projeto Incompleto
04.2 Revestimento de pavimentos, com mosaico cerâmico anti-
derrapante, tipo RECER-LAVA, com 60x60cm, assente com
cimento cola, incluindo cortes, remates, tomação de
juntas e limpeza, de acordo com os pormenores.
m2 115,17 OK! KO! 
Não é feita referência 
ao mosaico cerâmico 
do tipo anti-
derrapante.
OK! OK! OK! Projeto Incompleto
04.3 Revestimento de pavimentos, com alcatifa FORBO,
modelo FLOTEX, assente com cola, incluindo massa de
nivelamento, cortes, remates, tratamento de juntas e
limpeza, de acordo com os pormenores.
m2 216,56 OK! OK! OK! OK! OK!
04.4 Revestimento de pavimentos com betonilha, afagada com
talocha mecânica, incluindo todos os trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores.
m2 76,38 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.1 do 
subcapítulo B -
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! KO! 
Embora seja feita 
referência a este 
tipo de 
revestimento não 
há, no edifício 1, 
nenhuma área com 
este acabamento.
Projeto Incompleto
04.5 Fornecimento e colocação de tapete, CORAL GRIP-FORBO,
incluindo cantoneira de bordadura em aço inox e caixa
rebaixada, de acordo com os pormenores.
m2 5,20 OK! OK! OK! KO! 
Em nenhum desenho é 
representado o tapete 
do tipo CORAL GRIP- 
FORBO.
OK! Deficiente 
pormenorização do 
projeto 
CT Gerais CT Particulares
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04.6 Fornecimento e colocação de peça de rodapé, em
mosaico cerâmico, com 0,10m de altura, assente com
cimento cola, incluindo cortes, remates, tomação de
juntas e limpeza, de acordo com os pormenores.
m 51,40 OK! KO! 
Não é feita referência 
à peça de rodapé em 
mosaico cerâmico.
OK! OK! OK! Projeto Incompleto
Total Revestimento de pavimentos
05 Revestimento de paredes
05.1 Revestimento de paredes, com azulejo, 10x10cm, assente
com cimento cola, incluindo emboço e reboco de
regularização, cortes, remates, tomação de juntas e
limpeza, de acordo com os pormenores.
m2 278,63 OK! OK! OK! OK! OK!
05.2 Emboço e reboco de paredes interiores, com acabamento
liso, estanhadas, tipo SERAL, incluindo alheta de remate,
perfis de PVC para reforço das arestas, dobras nos vãos e
remates, de acordo com os pormenores.
05.2.1 Para pintura com plástica. m2 602,77 OK! KO! 
Não é feita referência 
ao tipo de 
acabamento 
pretendido (SERAL).
OK! OK! OK! Projeto Incompleto
05.2.2 Para pintura com anti-fungos. m2 335,86 OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 05.2.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! OK! Projeto Incompleto
CT Gerais CT Particulares
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05.3 Revestimento de paredes exteriores, com barrotes e ripas
de madeira modificada THERMOWOOD da LUNAWOOD,
com tratamento THERMO-D (Exterior), referência SHP
84x140mm (pinho), aplicação de óleo tio DECK NUTRE &
PROTEGE refª 029.001X, incluindo peças metálicas de
fixação, chapas, remates e contraventamentos em aço,
decapagem metalização e pintura, montagem e
desmontagem de estruturas de escoramentos e cimbres e
demais trabalhos e materiais necessários, de acordo com
os pormenores.
m2 618,62 OK! OK! OK! KO!
Não há pormenores 
relativos a esta tarefa. 
Não está definido a 
fixação do 
revestimento de 
madeira à estrutura 
metálica e falta a 
pormenorização da 
fixação dos tirantes.
KO! 
O Mapa de 
Acabamentos só 
contém 
informações paras 
as paredes 
interiores. As 
indicações para o 
acabamento das 
paredes exteriores 
encontra-se nas 
peças desenhadas.
Deficiente 
pormenorização do 
Projeto
05.4 Manutenção do ripado exterior com manutenção anual,
por um prazo de 5 anos, incluindo todos os trabalhos
necessários.
vg 1,00 OK! OK! OK! N/A N/A
Total Revestimento de paredes
06 Revestimento de tecto e tectos falsos
06.1 Fornecimento e execução de tectos falsos interiores, em
placas de gesso cartonado, standard, de 1ª qualidade,
fixadas com estrutura metálica apropriada, da marca,
incluindo execução de sancas e alhetas, recaídas,
remates, aberturas para iluminação, colmatação de juntas 
com fita, emassamento, barramento geral e lixamento, de
acordo com os pormenores.
m2 195,52 OK! OK! OK! KO! 
Não é claro onde os 
tetos falsos são 
aplicados. Estes não se 
encontram 
representados nos 
cortes.
OK! Deficiente 
pormenorização do 
Projeto
06.2 Emboço e reboco de tectos interiores, com acabamento
liso, estanhadas, tipo SERAL, incluindo sanca ou alheta de
remate, perfis de PVC para reforço das arestas, dobras e
remates, de acordo com os pormenores.
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06.2.1 Para pintura com plástica. m2 32,84 OK! KO! 
Não é feita referência 
ao tipo de 
acabamento 
pretendido (SERAL).
OK! OK! OK! Projeto Incompleto
06.2.2 Para pintura com anti-fungos. m2 82,33 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 06.2.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! OK! Projeto Incompleto
Total Revestimento de tecto e tectos falsos
07 Cantarias
07.1 Fornecimento e montagem de soleiras e peitoris de
caixilharias exteriores, em granito serrado, incluindo
fixação com argamassa hidrófuga e grampos em aço inox,
remates e vedações, de acordo com os pormenores.
m 30,55 OK! KO! 
Não é feita referência 
aos peitoris.
OK! OK! N/A Projeto Incompleto
07.2 Fornecimento e montagem de bancadas de lavatórios em
granito polido com 30mm de espessura, incluindo peça
de rodatampo e testa em graniro polido, fixação,
aberturas para embutor lavatórios e misturadoras,
vedações e demais trabalhos necessários, de acordo com
os pormenores.
m2 6,60 OK! KO! 
No CE é referido que 
as bancadas de 
lavatórios são em 
silestone.
OK! KO! 
Nos desenhos é 
referido que as 
bancadas de lavatórios 
são em silestone.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
Total Cantarias
08 Serralharias
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08.1 Fornecimento e montagem de caixilharias em perfis de
aluminio lacado texturado com efeito ferro forjado, cor
cinza aço, tipo SAPA, com corte térmico, incluindo todas
as ferragens, fixação vedações e remates, de acordo com
os pormenores.
08.1.1 Série BZI.
08.1.1.1 EV1, folha fixa, com (6,72x2,30)m. un 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
08.1.1.2 EV1a, folha fixa, com (5,26x1,60)m. un 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
08.1.1.3 EV2, folha fixa+abrir, com (5,46x2,36)m. un 2,00 OK! OK! OK! OK! N/A
08.1.1.4 EV15, folha fixa+abrir, com (5,52x2,65)m. un 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
08.1.2 Série BZI, com protecção em barras verticais em aluminio.
08.1.2.1 P.Vent, folha abrir, com (1,15x2,65)m. un 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
08.2 Fornecimento e montagem de portões em perfis de
aluminio revestida nas 2 faces com chapa de aluminio,
lacado texturado com efeiro ferro forjado, cor cinza aço,
incluindo todas as ferragens, automatismos, comandos,
motores, fixação vedações e remates, de acordo com os
pormenores.
08.2.1 P.Ext2, portão basculante, automático e eléctrico, com
(5,70x3,50)m.
un 1,00 OK! KO! 
Não é feita referência 
a este tipo de portão.
OK! OK! N/A Projeto Incompleto
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08.3 Fornecimento e montagem de porta corta fogo, pré
fabricadas, tipo BLOCK-PORT, incluindo aros e pré-aros
metálicos, ferragens de segurança e acabamentos de
fábrica e demais materiais e acessórios necessários, de
acordo com os pormenores e C.T.E.
08.3.1 Resistente ao fogo 15 minutos.
08.3.1.1 PC1, com (1,01x2,10)m. un 1,00 OK! KO! 
No CE não é feita 
referência a portas 
corta fogo, pré-
fabricadas, tipo BLOCK-
PORT. Apenas são 
referidas portas corta-
fogo de 60 minutos, do 
tipo Porseg.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
08.3.2 Resistente ao fogo 30 minutos.
PC1, com (1,50x2,10)m. un 1,00 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 08.3.1.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! KO! 
Denominação diferente 
das portas corta-fogo 
com características de 
estanquicidade ao fogo 
de 30 minutos (PC2').
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
Total Serralharias
09 Carpintarias
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09.1 Fornecimento e montagem de portas interiores,
executadas com estrutura em madeira, interior em favo e
revestida nas 2 faces, em mdf para lacar, aros e
guarnições em madeira maciça, incluindo todas as
ferragens definidas nos mapas de vãos e demais materiais
e acessórios necessários, de acordo com os pormenores.
09.1.1 Folhas de batente
09.1.1.1 P1, com (0,96x2,10)m. un 7,00 OK! OK! OK! OK! N/A
09.2.1 Folhas de correr
09.2.1.1 P3, com (0,94x2,10)m. un 3,00 OK! OK! OK! OK! N/A
09.2 Idem, de envidraçados interiores, idem.
09.2.1 Folhas de batente
09.2.1.1 ev1, com (1,00x2,10)m. un 4,00 OK! OK! OK! KO! 
A quantidade prevista, 
nas peças desenhadas, 
para os envidraçados 
deste tipo é de 2un.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
09.2.1.2 ev1', com (1,00x2,10)m. un 4,00 OK! OK! OK! OK! N/A
09.2.2 Folhas de batente+fixo
09.2.2.1 ev2, com (3,35x2,10)m. un 7,00 OK! OK! OK! OK! N/A
09.3 Fornecimento e montagem de divisórias de sanitários em
laminado compacto tipo TRESPA, incluindo todas as
ferragens definidas nos mapas de vãos e demais materiais
e acessórios necessários, de acordo com os pormenores.
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09.3.1 Painéis simples
09.3.1.1 PA, com (1,30x2,10)m. un 10,00 OK! OK! OK! KO! 
Denominação diferente 
dos painéis simples 
(pt); A quantidade 
prevista, nas peças 
desenhadas, dos 
painéis é de 12un.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
09.3.2 Painéis com folhas de batente
09.3.1.1 Pt1, com (1,61x2,10)m. un 3,00 OK! OK! OK! OK! N/A
09.3.1.2 Pt2, com (2,41x2,10)m. un 3,00 OK! OK! OK! OK! N/A
09.4 Fornecimento e montagem de armários, executados em
mdf lacado, aros e guarnições em madeira, incluindo
todas as ferragens definidas nos mapas de armários e
demais materiais e acessórios necessários, de acordo com
os pormenores.
09.4.1 Armários com portas e prateleiras.
09.4.1.1 A1, com (1,27x1,43)m. un 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
09.4.1.2 A4, com (4,01x1,00)m. un 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
09.4.1.3 A6, com (5,48x1,00)m. un 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
09.4.2 Armários com prateleiras, aberto sem portas.
09.4.2.1 A2, com (3,92x1,43)m. un 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
09.4.2.2 A5, com (5,73x0,90)m. un 2,00 OK! OK! OK! OK! N/A
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Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
09.5 Fornecimento e montagem de armários sob os lavatórios,
executados em mdf lacado, aros e guarnições em
madeira, incluindo todas as ferragens definidas nos
mapas de armários e demais materiais e acessórios
necessários, de acordo com os pormenores.
09.5.1 B1, com (2,68x0,80)m. un 3,00 OK! OK! OK! OK! N/A
09.5.2 B2, com (1,66x0,80)m. un 3,00 OK! OK! OK! OK! N/A
09.6 Fornecimento e colocação de rodapés executados em
madeira maciça, com 0,10m de altura, incluindo fixação e
demais materiais e acessórios necessários, de acordo com
os pormenores.
m 137,20 OK! OK! OK! KO! A altura do rodapé 
indicada é 0,06m.
OK! Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
Total Carpintarias
10 Vidros e espelhos
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10.1 Fornecimento e montagem de painéis em vidro duplo,
temperado de 6mm+caixa ar de 12mm+laminado com
4+4mm, assente com bites de borracha, calços de
neoprene e mastique, incluindo todos os materiais e
acessórios necessários de acordo com os pormenores.
m2 67,32 OK! KO! 
É mencionado no 
capítulo IV, vidro 
duplo temperado de 
6mm+caixa de ar de 
10mm+laminado com 
5+5mm, quando os 
vidros laminados 
forem superiores a 
45m2 e vidro laminado 
de 6+6mm, quando os 
vidros forem 
superiores a 6m2. No 
capítulo VI é referido 
vidro duplo, 
temperado de 
6mm+caixa de ar de 
10mm+laminado com 
12mm.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
10.2 Idem, com vidro simples temperado com 10mm de
espessura, idem.
m2 66,05 OK! KO! 
No capítulo VI é 
referido vidro 
laminado com 6mm de 
espessura (3+3mm). 
OK! KO! 
No Mapa de Vãos é 
referido vidro laminado 
com 6mm de espessura 
(3+3mm); No desenho 
30 é referido vidro 
laminado de 10mm.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
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10.3 Fornecimento e montagem de espelhos de meio cristal de
6mm de espessura, com as arestas biseladas, fixados com
fita de dupla colagem e mastique de silicone, incluindo
todas as vedações e remates, de acordo com os
pormenores.
m2 17,78 OK! KO! 
No capítulo VI é 
referido espelho com 
5mm de espessura. No 
capítulo II é referido 
espelho com 6mm de 
espessura.
OK! KO! 
A altura do espelho 
indicada é 1,10m, não 
estando de acordo com 
o mapa de medições.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
Total Vidros e espelhos
11 Louças sanitárias e acessórios
11.1 Fornecimento e montagem de louças sanitárias, a definir,
de 1ª qualidade, a submeter à aprovação da fiscalização,
incluindo torneiras e misturadoras, fixação, remates,
ligações e demais materiais e acessórios necessários, de
acordo com os pormenores.
11.1.1 Lavatórios para P.M.C. un 3,00 OK! OK! OK! OK! N/A
11.1.2 Sanitas para P.M.C. un 3,00 OK! OK! OK! OK! N/A
11.1.3 Lavatórios de encastrar. un 12,00 OK! OK! OK! OK! N/A
11.1.4 Sanitas suspensas. un 15,00 OK! OK! OK! OK! N/A
11.1.5 Urinóis de parede. un 6,00 OK! OK! OK! OK! N/A
11.2 Idem, de acessórios sanitários, idem.
11.2.1 Porta rolos un 18,00 OK! OK! OK! OK! N/A
11.2.2 Porta vassouras un 18,00 OK! OK! OK! N/A N/A
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
11.2.3 Distribuidores de sabão liquido un 15,00 OK! OK! OK! KO! A quantidade 
prevista, nas peças 
desenhadas, dos 
distribuidores de sabão 
líquido é de 6un.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
11.2.4 Distribuidores de tolhetes de papel un 15,00 OK! OK! OK! KO! A quantidade 
prevista, nas peças 
desenhadas, dos 
distribuidores de 
tolhetes de papel é de 
9un. 
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
11.2.5 Cestos de papéis un 18,00 OK! OK! OK! N/A N/A
11.2.6 Conjuntode barras (fixo+rebativel) de apoio a P.M.C. un 3,00 OK! OK! OK! OK! N/A
Total Louças sanitárias e acessórios
12 Pinturas
12.1 Fornecimento e aplicação de pintura em paredes
interiores, com tinta, tipo REP- ROBBIALAC, de 1ª
qualidade, nas demãos necessárias, incluindo preparação
das superfícies e demão de isolante, incluindo todos os
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores.
12.1.1 Paredes estanhadas. m2 602,77 OK! OK! OK! OK! OK!
12.2 Fornecimento e aplicação de pintura em paredes
interiores, com tinta, tipo ROBBIOTEL- ROBBIALAC, de 1ª
qualidade, nas demãos necessárias, incluindo preparação
das superfícies e demão de isolante, incluindo todos os
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores.
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
12.2.1 Paredes estanhadas. m2 335,86 OK! KO! No CE, a tinta tipo 
ROBBIOTEL - 
ROBBIALAC é referida 
apenas para usada na 
aplicação em tectos 
estanhados. 
OK! OK! OK! Incompatibilidade 
entre peças do projeto
12.3 Fornecimento e aplicação de pintura em tectos interiores,
com tinta, tipo ROBBIOTEL- ROBBIALAC, de 1ª qualidade,
nas demãos necessárias, incluindo preparação das
superfícies e demão de isolante, incluindo todos os
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores.
12.3.1 Tectos estanhados. m2 82,33 OK! OK! OK! OK! OK!
12.4 Fornecimento e aplicação de pintura em tectos interiores,
com tinta, tipo MAGICOTE- ROBBIALAC, de 1ª qualidade,
nas demãos necessárias, incluindo preparação das
superfícies e demão de isolante, incluindo todos os
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores.
12.4.1 Tectos estanhados. m2 32,84 OK! OK! OK! OK! OK!
12.4.2 Tectos gesso cartonado. m2 228,36 OK! KO!
No CE só é referida a 
aplicação de pintura, 
com tinta, tipo 
MACIOTE - 
ROBBIALAC, em tetos 
estanhados. Para tetos 
em gesso cartonado, o 
CE não prevê 
nenhuma solução.
OK! OK! OK! Projeto Incompleto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
12.5 Lacagem de superficies em madeira, em estufa, incluindo
montagem, desmontagem e posterior montagem e
demais trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores.
m2 462,91 OK! OK! OK! N/A N/A
Total Pinturas
TOTAL ARQUITECTURA - EDIFICIO 1
C EDIFICIO 2
01 Demolições/desmontes
Nota: Não será permitido a deposição de resíduos
provenientes destes trabalhos no espaço circundante
mesmo que de forma temporária, todos os materiais
provenientes das demolições ou levantamentos, após
triagem, deverão ser de imediato transportados para
local definido.
01.1 Demolição, levantamento e desmonte de todos os
elementos indicados em projeto, nomeadamente:
paredes interiores e exteriores, levantamento das
coberturas, picagem de pavimentos, tectos, caixilharias,
vãos interiores, louças sanitárias, desvios de
infraestruturas, desmonte de equipamentos, etc, ou
outros que embora não indicados, seja necessário este
tipo de intervenção para o cumprimento do projeto,
incluindo todos os trabalhos de contenção, escoramento,
reforços necessários e outros de forma que a execução
seja feita com o máximo de segurança, carga, transporte
para vazadouro licenciado ou arrumação para local a
indicar pela fiscalização dos elementos escolhidos, de
acordo com os pormenores.
01.1.1 Demolição de paredes exteriores. m2 150,00 OK! OK! OK! OK! N/A
01.1.2 Demolição de paredes interiores. m2 94,00 OK! OK! OK! OK! N/A
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
01.2 Picagem/demolição de pavimentos para retirada dos
revestimentos existentes, até à cota necessária.
m2 532,17 OK! OK! OK! OK! N/A
01.3 Demolição ou desmonte de portas, caixilharias, louças
sanitárias e todos os restantes elementos, que embora
não citados nos elementos de projecto, possam obstar ao
normal desenvolvimento dos trabalhos, incluindo limpeza
e transporte dos entulhos para vazadouro licenciado.
vg 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
Total Demolições/desmontes
02 Alvenarias
02.1 Fornecimento e execução de alvenarias interiores em
tijolo vazado, de 1ªqualidade, assente com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:4, incluindo execução de
padieiras, reforço de ombreiras em betão armado,
grampos de travamento, colocação de rede em fibra de
vidro nas ligações betão/tijolo, com cerca de 0,20m para
cada um dos lados e chapisco geral, de acordo com os
pormenores.
02.1.1 Tijolo vazado (30x20x11)cm. m2 354,06 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 02.1.2 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
Total Alvenarias
03 Revestimento de pavimentos
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
03.1 Revestimento de pavimentos com betonilha de
argamassa de cimento e areia, com acabamento afagado,
ficando as superficies prontas a receberem os
acabamentos finais, de acordo com os pormenores.
m2 532,17 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º  04.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! OK! Projeto Incompleto
03.2 Revestimento de pavimentos, com mosaico cerâmico anti-
derrapante, tipo RECER-LAVA, com 60x60cm, assente com
cimento cola, incluindo cortes, remates, tomação de
juntas e limpeza, de acordo com os pormenores.
m2 5,10 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º  04.2 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! OK! Projeto Incompleto
03.3 Revestimento de pavimentos com betonilha, afagada com
talocha mecânica, incluindo todos os trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores.
m2 123,20 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º  04.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! OK! Projeto Incompleto
Total Revestimento de pavimentos
04 Revestimento de paredes
04.1 Emboço e reboco de paredes interiores, com acabamento
liso, estanhadas, tipo SERAL, incluindo alheta de remate,
perfis de PVC para reforço das arestas, dobras nos vãos e
remates, de acordo com os pormenores.
04.1.1 Para pintura com anti-fungos. m2 330,24 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 05.2.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! OK! Projeto Incompleto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
04.2 Revestimento de paredes exteriores, com barrotes e ripas
de madeira modificada THERMOWOOD da LUNAWOOD,
com tratamento THERMO-D (Exterior), referência SHP
84x140mm (pinho), aplicação de óleo tio DECK NUTRE &
PROTEGE refª 029.001X, incluindo peças metálicas de
fixação, chapas, remates e contraventamentos em aço,
decapagem metalização e pintura, montagem e
desmontagem de estruturas de escoramentos e cimbres e
demais trabalhos e materiais necessários, de acordo com
os pormenores.
m2 221,19 OK! OK! OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 05.3 do 
subcapítulo B - Capítulo 
de Arquitetura.
KO! 
Erro identificado no 
art.º 05.3 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
Deficiente 
pormenorização do 
projeto 
04.3 Manutenção do ripado exterior com manutenção anual,
por um prazo de 5 anos, incluindo todos os trabalhos
necessários.
vg 1,00 OK! OK! N/A N/A N/A
04.4 Preparação/reparação das paredes exteriores sob o
ripado de madeira, para posterior pintura, incluindo
todos os trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores.
m2 221,19 OK! OK! OK! N/A N/A
Total Revestimento de paredes
05 Revestimento de tecto
05.1 Emboço e reboco de tectos interiores, com acabamento
liso, estanhadas, tipo SERAL, incluindo sanca ou alheta de
remate, perfis de PVC para reforço das arestas, dobras e
remates, de acordo com os pormenores.
05.1.1 Para pintura com anti-fungos. m2 128,30 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 06.2.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! OK! Projeto Incompleto
Total Revestimento de tecto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
06 Cantarias
06.1 Fornecimento e montagem de soleiras e peitoris de
caixilharias exteriores, em granito serrado, incluindo
fixação com argamassa hidrófuga e grampos em aço inox,
remates e vedações, de acordo com os pormenores.
m 21,95 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 07.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Projeto Incompleto
Total Cantarias
07 Serralharias
07.1 Fornecimento e montagem de caixilharias em perfis de
aluminio lacado texturado com efeito ferro forjado, cor
cinza aço, tipo SAPA, com corte térmico, incluindo todas
as ferragens, fixação vedações e remates, de acordo com
os pormenores.
07.1.1 Série BZI.
07.1.1.1 EV3, folha abrir, com (2,40x2,60)m. un 3,00 OK! OK! OK! OK! N/A
07.1.1.2 EV4, folha fixa, com (2,95x2,60)m. un 5,00 OK! OK! OK! OK! N/A
07.2 Fornecimento e montagem de caixilharias em perfis de
aluminio anodizado acetinado natural, tipo SAPA,
incluindo todas as ferragens, fixação vedações e remates,
de acordo com os pormenores.
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
07.2.1 ev3, folha abrir+fixa, com (7,39x2,60)m. un 1,00 OK! KO! 
No CE são referidas 
caixilharias em perfis 
de alumínio, com 
acabamento lacado 
texturado, com efeito 
ferro forjado.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
Total Serralharias
08 Carpintarias
08.1 Fornecimento e montagem de portas interiores,
executadas com estrutura em madeira, interior em favo e
revestida nas 2 faces, em mdf para lacar, aros e
guarnições em madeira maciça, incluindo todas as
ferragens definidas nos mapas de vãos e demais materiais
e acessórios necessários, de acordo com os pormenores.
08.1.1 Folhas de batente
08.1.1.1 P2', com (1,06x2,10)m. un 2,00 OK! OK! OK! OK! N/A
Total Carpintarias
09 Vidros e espelhos
09.1 Fornecimento e montagem de painéis em vidro duplo,
temperado de 6mm+caixa ar de 12mm+laminado com
4+4mm, assente com bites de borracha, calços de
neoprene e mastique, incluindo todos os materiais e
acessórios necessários de acordo com os pormenores.
m2 57,07 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 10.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
09.2 Idem, com vidro simples temperado com 10mm de
espessura, idem.
m2 19,21 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 10.2 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 10.2 do 
subcapítulo B - Capítulo 
de Arquitetura.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
Total Vidros e espelhos
10 Pinturas
10.1 Fornecimento e aplicação de pintura em paredes
exteriores, com tinta, tipo REP- ROBBIALAC, de 1ª
qualidade, nas demãos necessárias, incluindo preparação
das superfícies e demão de isolante, incluindo todos os
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores.
10.1.1 Paredes existentes m2 221,19 OK! OK! OK! OK! OK!
10.2 Fornecimento e aplicação de pintura em paredes
interiores, com tinta, tipo ROBBIOTEL- ROBBIALAC, de 1ª
qualidade, nas demãos necessárias, incluindo preparação
das superfícies e demão de isolante, incluindo todos os
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores.
10.2.1 Paredes estanhadas. m2 330,24 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 12.2.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! OK! Incompatibilidade 
entre peças do projeto
10.3 Fornecimento e aplicação de pintura em tectos interiores,
com tinta, tipo ROBBIOTEL- ROBBIALAC, de 1ª qualidade,
nas demãos necessárias, incluindo preparação das
superfícies e demão de isolante, incluindo todos os
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores.
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
10.3.1 Tectos estanhados. m2 128,30 OK! OK! OK! OK! OK!
10.4 Lacagem de superficies em madeira, em estufa, incluindo
montagem, desmontagem e posterior montagem e
demais trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores.
m2 13,36 OK! OK! OK! N/A N/A
Total Pinturas
TOTAL ARQUITECTURA - EDIFICIO 2
D EDIFICIO 3
01 Demolições/desmontes Omissões do Projeto 
(o projeto é omisso 
quanto à demolição, 
em projeção horizontal, 
de escadas retas em 
betão armado)
Nota: Não será permitido a deposição de resíduos
provenientes destes trabalhos no espaço circundante
mesmo que de forma temporária, todos os materiais
provenientes das demolições ou levantamentos, após
triagem, deverão ser de imediato transportados para
local definido.
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
01.1 Demolição, levantamento e desmonte de todos os
elementos indicados em projeto, nomeadamente:
paredes interiores e exteriores, picagem de pavimentos,
caixilharias, vãos interiores, louças sanitárias, desvios de
infraestruturas, desmonte de equipamentos, etc, ou
outros que embora não indicados, seja necessário este
tipo de intervenção para o cumprimento do projeto,
incluindo todos os trabalhos de contenção, escoramento,
reforços necessários e outros de forma que a execução
seja feita com o máximo de segurança, carga, transporte
para vazadouro licenciado ou arrumação para local a
indicar pela fiscalização dos elementos escolhidos, de
acordo com os pormenores.
01.1.1 Demolição de paredes exteriores para abertura de vãos,
incluindo execução de portais em betão armado.
m2 324,39 OK! OK! OK! OK! N/A
01.1.2 Demolição de paredes interiores. m2 489,16 OK! OK! OK! OK! N/A
01.2 Picagem/demolição de pavimentos para retirada dos
revestimentos existentes, até à cota necessária.
m2 2811,78 OK! OK! OK! OK! N/A
01.3 Demolição ou desmonte de portas, caixilharias, louças
sanitárias e todos os restantes elementos, que embora
não citados nos elementos de projecto, possam obstar ao
normal desenvolvimento dos trabalhos, incluindo limpeza
e transporte dos entulhos para vazadouro licenciado.
vg 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
Total Demolições/desmontes
02 Alvenarias
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
02.1 Fornecimento e execução de alvenarias exteriores e
interiores, em tijolo vazado, de 1ªqualidade, assente com
argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo
execução de padieiras, reforço de ombreiras em betão
armado, grampos de travamento, colocação de rede em
fibra de vidro nas ligações betão/tijolo, com cerca de
0,20m para cada um dos lados e chapisco geral, de
acordo com os pormenores.
02.1.1 Tijolo vazado (30x20x15)cm. m2 159,81 OK! OK! OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 02.1.1 do 
subcapítulo B - Capítulo 
de Arquitetura.
N/A Incompatibilidade 
entre especialidades
02.1.2 Tijolo vazado (30x20x11)cm. m2 1561,30 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 02.1.2 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
Total Alvenarias
03 Impermeabilização
03.1 Impermeabilização de pavimentos em zonas de água,
com betonilha hidrófuga ao traço 1:2, com incorporação
de SIKALITE, bem apertado e queimado à colher, com
espessura máxima de 10mm, incluindo dobras e remates,
de acordo com os pormenores.
m2 54,84 OK! OK! OK! OK! N/A
03.2 Idem, em paredes interiores em zonas de água, idem. m2 122,60 OK! OK! OK! OK! N/A
Total Impermeabilização
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
04 Coberturas
04.1 Cobertura Plana, executada com argamassa hidrófuga,
queimada à colher, camada de forma em betão de
agregados leves para formação das pendentes e caleiras,
betonilha de regularização armada com rede em fibra de
vidro, primário betuminoso, impermeabilização com
dupla camada de tela asfáltica, com as juntas cruzadas e
sobrepostas, manta geotêxtil, isolamento térmico com
placas de ROOFMATE com 40mm de espessura, manta
geotêxtil e acabamento com lajetas de mármore AZUL
VALVERDE, com 20mm de espessura, apoiadas sobre
calços, incluindo cortes, dobras, remates e todos os
trabalhos e demais materiais necessários de acordo com
os pormenores.
m2 9,94 OK! KO! 
Espessura do 
isolamento térmico, 
com placas de 
ROOFMATE, prevista 
no CE é de 50mm; O 
tipo de acabamento 
final previsto é Godo 
lavado de cor branca; 
Não é feita referência 
à espessura do 
acabamento final.
OK! KO! 
No desenho 29 é 
indicado Godo lavado 
como acabamento final 
da cobertura; A 
espessura do 
acabamento indicada é 
10mm.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
Total Coberturas
05 Revestimento de pavimentos
05.1 Revestimento de pavimentos com betonilha de
argamassa de cimento e areia, com acabamento afagado,
ficando as superficies prontas a receberem os
acabamentos finais, de acordo com os pormenores.
m2 2811,78 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! OK! Projeto Incompleto
05.2 Revestimento de pavimentos, com mosaico cerâmico anti-
derrapante, tipo RECER-LAVA, com 60x60cm, assente com
cimento cola, incluindo cortes, remates, tomação de
juntas e limpeza, de acordo com os pormenores.
m2 75,98 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.2 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! OK! Projeto Incompleto
05.3 Revestimento de pavimentos, com mosaico cerâmico
rectificado, tipo RECER-LAVA, com 60x60cm, assente com
cimento cola, incluindo cortes, remates, tomação de
juntas e limpeza, de acordo com os pormenores.
m2 719,40 OK! OK! OK! OK! OK!
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
05.4 Revestimento de pavimentos, com lajetas em mármore
AZUL VALVERDE, com 20mm de espessura, assente com
cimento cola, com estereotomia indicada, incluindo
cortes, remates, tomação de juntas e limpeza, de acordo
com os pormenores.
m2 38,72 OK! KO! 
Não é feita referência 
a este tipo de 
revestimento de 
pavimentos.
OK! KO! 
A quantidade de 
38,72m2 corresponde à 
loja 5. No entanto, a 
Planta de Pavimentos 
indica que a loja 5 vai 
ficar em tosco.
KO! 
A quantidade de 
38,72m2 
corresponde à loja 
5. No entanto, o 
Mapa de 
Acabamentos indica 
que a loja 5 vai ficar 
em tosco.
Incompatibilidade 
entre peças do Projeto/ 
Deficiente 
pormenorização do 
projeto
05.5 Revestimento de pavimentos de escadas, com mosaico
cerâmico anti-derrapante, tipo RECER-LAVA, assente com
cimento cola, incluindo cortes, remates, tomação de
juntas e limpeza, de acordo com os pormenores.
05.5.1 Em patamares m2 4,62 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.2 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! KO! 
No Mapa de 
Acabamentos não 
se consideram as 
escadas como 
compartimentos, 
pelo que não se 
sabe se o seu 
acabamento está a 
ser contabilizado no 
respetivo mapa.
Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ Projeto 
Incompleto
05.5.2 Em capas de degraus m2 8,40 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.2 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 05.5.1 do 
subcapítulo D - 
Capítulo de 
Arquitetura.
Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ Projeto 
Incompleto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
05.5.3 Em espelhos de degraus m2 5,04 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.2 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 05.5.1 do 
subcapítulo D - 
Capítulo de 
Arquitetura.
Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ Projeto 
Incompleto
05.6 Revestimento de pavimentos com betonilha, afagada com
talocha mecânica, incluindo todos os trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores.
m2 81,40 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! OK! Projeto Incompleto 
05.7 Fornecimento e colocação de tapete, CORAL GRIP-FORBO,
incluindo cantoneira de bordadura em aço inox e caixa
rebaixada, de acordo com os pormenores.
m2 5,40 OK! OK! OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.5 do 
subcapítulo B - Capítulo 
de Arquitetura.
OK! Deficiente 
pormenorização do 
projeto 
05.8 Fornecimento e colocação de peça de rodapé, em
mosaico cerâmico, com 0,10m de altura, assente com
cimento cola, incluindo cortes, remates, tomação de
juntas e limpeza, de acordo com os pormenores.
m 255,10 OK! KO! 
Não é feita referência 
ao rodapé, em 
mosaico cerâmico.
OK! OK! OK! Projeto Incompleto 
Total Revestimento de pavimentos
06 Revestimento de paredes
06.1 Revestimento de paredes com azulejo, 10x10cm, assente
com cimento cola, incluindo emboço e reboco de
regularização, cortes, remates, tomação de juntas e
limpeza, de acordo com os pormenores.
m2 187,11 OK! OK! OK! OK! OK!
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
06.2 Emboço e reboco de paredes interiores, com acabamento
liso, estanhadas, tipo SERAL, incluindo alheta de remate,
perfis de PVC para reforço das arestas, dobras nos vãos e
remates, de acordo com os pormenores.
06.2.1 Para pintura com plástica. m2 284,52 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 05.2.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! OK! Projeto Incompleto
06.2.2 Para pintura com anti-fungos. m2 302,34 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 05.2.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! OK! Projeto Incompleto
06.2.3 Para pintura lavável formando lambrim. m2 637,51 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 05.2.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! KO!
Em nenhum desenho é 
referido o reboco para 
pintura lavável 
formando lambrim
KO!
No Mapa de 
Acabamentos não é 
feita referência ao 
tipo de acabamento 
pretendido.
Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ Projeto 
Incompleto
06.3 Revestimento de paredes exteriores, com barrotes e ripas
de madeira modificada THERMOWOOD da LUNAWOOD,
com tratamento THERMO-D (Exterior), referência SHP
84x140mm (pinho), aplicação de óleo tio DECK NUTRE &
PROTEGE refª 029.001X, incluindo peças metálicas de
fixação, chapas, remates e contraventamentos em aço,
decapagem metalização e pintura, montagem e
desmontagem de estruturas de escoramentos e cimbres e
demais trabalhos e materiais necessários, de acordo com
os pormenores.
m2 872,27 OK! OK! OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 05.3 do 
subcapítulo B - Capítulo 
de Arquitetura.
KO! 
Erro identificado no 
art.º 05.3 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
Deficiente 
pormenorização do 
Projeto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
06.4 Manutenção do ripado exterior com manutenção anual,
por um prazo de 5 anos, incluindo todos os trabalhos
necessários.
vg 1,00 OK! OK! N/A N/A N/A
06.5 Preparação/reparação das paredes exteriores sob o
ripado de madeira, para posterior pintura, incluindo
todos os trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores.
m2 1122,08 OK! OK! OK! N/A N/A
06.6 Revestimento de paredes exteriores, com sistema termo
acústico, tipo CAPPOTO - VIERO, incluindo perfis de
reforço e remates, dobra nos vãos, isolamento térmico
com 50mm de espesura e revestimento final com
Visolplast, a escolher e todos os trabalhos e acessórios
necessários, de acordo com os pormenores.
m2 37,47 OK! OK! OK! KO! 
Não é claro onde o 
CAPPOTO é aplicado; 
Não existe nenhum 
pormenor deste tipo de 
revestimento.
KO!
Erro identificado no 
art.º 05.3 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
Deficiente 
pormenorização do 
Projeto
06.7 Revestimento de paredes formando lambrim/soco em
paredes exteriores, no remate do CAPOTTO, com peças
em granito serrado, com secção (0,17x0,02)m, fixado com
cimento cola e grampos metálicos, com estereotomia
indicada, incluindo remates cortes, tomação de juntas e
limpeza, de acordo com os pormenores.
m 6,10 OK! KO!
No CE não é feita 
referência ao 
revestimento de 
paredes formando 
lambrim/soco em 
paredes exteriores, no 
remate do CAPOTTO.
OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 06.6 do 
subcapítulo D - Capítulo 
de Arquitetura.
KO!
Erro identificado no 
art.º 05.3 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
Deficiente 
pormenorização do 
Projeto/ Projeto 
Incompleto
Total Revestimento de paredes
07 Revestimento de tecto 
07.1 Emboço e reboco de tectos interiores, com acabamento
liso, estanhadas, tipo SERAL, incluindo sanca ou alheta de
remate, perfis de PVC para reforço das arestas, dobras e
remates, de acordo com os pormenores.
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
07.1.1 Para pintura com plástica. m2 798,41 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 06.2.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! OK! Projeto Incompleto
07.1.2 Para pintura com anti-fungos. m2 58,61 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 06.2.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! OK! Projeto Incompleto
Total Revestimento de tecto 
08 Cantarias
08.1 Fornecimento e montagem de soleiras e peitoris de
caixilharias exteriores, em granito serrado, incluindo
fixação com argamassa hidrófuga e grampos em aço inox,
remates e vedações, de acordo com os pormenores.
m 78,23 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 07.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Projeto Incompleto
08.2 Fornecimento e montagem de bancadas de lavatórios em
granito polido com 30mm de espessura, incluindo peça
de rodatampo e testa em granito polido, fixação,
aberturas para embutir lavatórios e misturadoras,
vedações e demais trabalhos necessários, de acordo com
os pormenores.
m2 5,50 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 07.2 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 07.2 do 
subcapítulo B - Capítulo 
de Arquitetura.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
Total Cantarias
09 Serralharias
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
09.1 Fornecimento e montagem de caixilharias em perfis de
aluminio lacado texturado com efeito ferro forjado, cor
cinza aço, tipo SAPA, com corte térmico, incluindo todas
as ferragens, fixação vedações e remates, de acordo com
os pormenores.
09.1.1 Série BZI.
09.1.1.1 EV6, folha fixa, com (1,50x2,65)m. un 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
09.1.1.2 EV7, folha fixa, com (5,38x2,60)m. un 1,00 OK! OK! OK! KO! 
De acordo com o 
desenho 20, EV7 é 
constituida por 2 folhas 
fixas e 2 folhas de 
correr; vão motorizado.
N/A Incompatibilidade 
entre peças de projeto
09.1.1.3 EV8, folha fixa, com (3,53x2,60)m. un 2,00 OK! OK! OK! OK! N/A
09.1.1.4 EV9, folha fixa, com (3,96x2,60)m. un 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
09.1.1.5 EV3, folha abrir, com (2,40x2,60)m. un 2,00 OK! OK! OK! OK! N/A
09.1.1.6 EV16, folha abrir, com (1,40x2,60)m. un 2,00 OK! OK! OK! OK! N/A
09.1.1.7 PC1, folha abrir, com (1,60x2,10)m. un 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
09.1.2 Série WIDESLIDE 150.
09.1.2.1 EV4, folhas de correr+fixo, com (2,95x2,60)m. un 17,00 OK! KO! 
Os perfis de correr 
indicados no CE são da 
série Wide Slide T40.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças de projeto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
09.2 Fornecimento e montagem de portões em perfis de
aluminio revestida nas 2 faces com chapa de aluminio,
lacado texturado com efeiro ferro forjado, cor cinza aço,
incluindo todas as ferragens, automatismos, comandos,
motores, fixação vedações e remates, de acordo com os
pormenores.
09.2.1 Pt1, com (0,98x2,05)m. un 1,00 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 08.2.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Projeto Incompleto
09.3 Fornecimento e montagem de porta corta fogo, pré
fabricadas, tipo BLOCK-PORT, incluindo aros e pré-aros
metálicos, ferragens de segurança e acabamentos de
fábrica e demais materiais e acessórios necessários, de
acordo com os pormenores e C.T.E.
09.3.1 Resistente ao fogo 30 minutos.
09.3.1.1 PC2, com (1,50x2,10)m. un 2,00 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 08.3.1.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK KO! 
De acordo com o Mapa 
de Vãos Interiores, as 
portas corta fogo PC2 
possuem características  
de estanquicidade ao 
fogo de 15 minutos.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
09.3.1.2 PC2', com (1,50x2,10)m. un 2,00 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 08.3.1.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
09.4 Idem, de portão de correr, manual, resistente ao fogo
durante 30 minutos, idem.
OK!
09.4.1 Portão, com (3,90x3,20)m. un 1,00 OK! KO! 
Não existe referência a 
este tipo de portão.
OK! OK! N/A Projeto Incompleto
09.5 Fornecimento e montagem de caixilharias em perfis de
aluminio anodizado acetinado natural, tipo SAPA,
incluindo todas as ferragens, fixação vedações e remates,
de acordo com os pormenores.
09.5.1 ev4, folha fixa, com (3,96x2,60)m. un 2,00 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 07.2.1 do 
subcapítulo C - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
09.5.2 ev5, folha abrir+fixa, com (5,76x2,60)m. un 3,00 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 07.2.1 do 
subcapítulo C - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
09.5.3 ev5', folha abrir+fixa, com (5,76x2,60)m. un 1,00 OK! KO! Erro identificado 
no art.º 07.2.1 do 
subcapítulo C - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
09.5.4 ev6, folha abrir+fixa, com (4,86x2,60)m. un 3,00 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 07.2.1 do 
subcapítulo C - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
09.5.5 ev6', folha abrir+fixa, com (4,86x2,60)m. un 4,00 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 07.2.1 do 
subcapítulo C - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
09.5.6 ev8, folha abrir+fixa, com (3,93x2,60)m. un 1,00 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 07.2.1 do 
subcapítulo C - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
09.5.7 ev7, folha abrir, com (1,80x2,60)m. 1,00 1,00 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 07.2.1 do 
subcapítulo C - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
Total Serralharias
10 Carpintarias
09.1 Fornecimento e montagem de portas interiores,
executadas com estrutura em madeira, interior em favo e
revestida nas 2 faces, em mdf para lacar, aros e
guarnições em madeira maciça, incluindo todas as
ferragens definidas nos mapas de vãos e demais materiais
e acessórios necessários, de acordo com os pormenores.
10.1.1 Folhas de batente
10.1.1.1 P1, com (0,96x2,10)m. un 7,00 OK! OK! OK! OK! N/A
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
10.1.1.2 P2, com (0,90x2,10)m. un 1,00 OK! OK! OK! KO! 
A largura da porta 
indicada é 1,06m. 
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
10.1.1.3 P2', com (0,90x2,10)m. un 1,00 OK! OK! OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 10.1.1.2 do 
subcapítulo D - Capítulo 
de Arquitetura.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
10.2 Fornecimento e montagem de divisórias de sanitários em
laminado compacto tipo TRESPA, incluindo todas as
ferragens definidas nos mapas de vãos e demais materiais
e acessórios necessários, de acordo com os pormenores.
10.2.1 Painéis simples
10.2.1.1 Pt, com (1,30x2,10)m. un 10,00 OK! OK! OK! OK! N/A
10.2.2 Painéis com folhas de batente
10.2.2.1 Pt1, com (1,61x2,10)m. un 1,00 OK! OK! OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 09.3.1.1 do 
subcapítulo B - Capítulo 
de Arquitetura.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
10.2.2.3 Pt2, com (2,41x2,10)m. un 2,00 OK! OK! OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 09.3.1.1 do 
subcapítulo B - Capítulo 
de Arquitetura.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
10.2.2.3 Pt3, com (4,00x2,10)m. un 1,00 OK! OK! OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 09.3.1.1 do 
subcapítulo B - Capítulo 
de Arquitetura.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
10.3 Fornecimento e montagem de armários, executados em
mdf lacado, aros e guarnições em madeira, incluindo
todas as ferragens definidas nos mapas de armários e
demais materiais e acessórios necessários, de acordo com
os pormenores.
10.3.1 Armários cacifos com portas e prateleiras.
10.3.1.1 A3, com (2,41x1,60)m. un 2,00 OK! OK! OK! OK! N/A
10.4 Fornecimento e montagem de armários sob os lavatórios,
executados em mdf lacado, aros e guarnições em
madeira, incluindo todas as ferragens definidas nos
mapas de armários e demais materiais e acessórios
necessários, de acordo com os pormenores.
10.4.1 B3, com (1,56x0,80)m. un 2,00 OK! OK! OK! OK! N/A
10.4.2 B4, com (3,98x0,80)m. un 2,00 OK! OK! OK! OK! N/A
Total Carpintarias
11 Vidros e espelhos
11.1 Fornecimento e montagem de painéis em vidro duplo,
temperado de 6mm+caixa ar de 12mm+laminado com
4+4mm, assente com bites de borracha, calços de
neoprene e mastique, incluindo todos os materiais e
acessórios necessários de acordo com os pormenores.
m2 200,13 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 10.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
11.2 Idem, com vidro simples temperado com 10mm de
espessura, idem.
m2 183,85 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 10.2 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 10.2 do 
subcapítulo B - Capítulo 
de Arquitetura.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
11.3 Fornecimento e montagem de espelhos de meio cristal de
6mm de espessura, com as arestas biseladas, fixados com
fita de dupla colagem e mastique de silicone, incluindo
todas as vedações e remates, de acordo com os
pormenores.
m2 14,02 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 10.3 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 10.3 do 
subcapítulo B - Capítulo 
de Arquitetura.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
Total Vidros e espelhos
12 Louças sanitárias e acessórios
12.1 Fornecimento e montagem de louças sanitárias, a definir,
de 1ª qualidade, a submeter à aprovação da fiscalização,
incluindo torneiras e misturadoras, fixação, remates,
ligações e demais materiais e acessórios necessários, de
acordo com os pormenores.
12.1.1 Lavatórios para P.M.C. un 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
12.1.2 Sanitas para P.M.C. un 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
12.1.3 Lavatórios de encastrar. un 14,00 OK! OK! OK! OK! N/A
12.1.4 Sanitas suspensas. un 11,00 OK! OK! OK! OK! N/A
12.1.5 Urinóis de parede. un 5,00 OK! OK! OK! OK! N/A
12.1.6 Chuveiros de parede. un 3,00 OK! OK! OK! OK! N/A
12.2 Idem, de acessórios sanitários, idem.
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
11.2.1 Porta rolos un 12,00 OK! OK! OK! OK! N/A
11.2.2 Porta vassouras un 12,00 OK! OK! OK! N/A N/A
11.2.3 Distribuidores de sabão liquido un 15,00 OK! OK! OK! KO! 
A quantidade prevista, 
nas peças desenhadas, 
dos distribuidores de 
sabão líquido é de 
12un.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
11.2.4 Distribuidores de tolhetes de papel un 15,00 OK! OK! OK! KO! 
A quantidade prevista, 
nas peças desenhadas, 
dos distribuidores de 
tolhetes de papel é de 
6un. 
N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
11.2.5 Cestos de papéis un 12,00 OK! OK! OK! N/A N/A
11.2.6 Conjuntode barras (fixo+rebativel) de apoio a P.M.C.
11.2.6.1 Para sanitas un 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
11.2.6.2 Para chuveiros un 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
11.2.6.3 Banco de chuveiro para P.M.C. un 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
Total Louças sanitárias e acessórios
13 Pinturas
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
13.1 Fornecimento e aplicação de pintura em paredes
interiores, com tinta, tipo REP- ROBBIALAC, de 1ª
qualidade, nas demãos necessárias, incluindo preparação
das superfícies e demão de isolante, incluindo todos os
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores.
13.1.1 Paredes estanhadas. m2 284,52 OK! OK! OK! OK! OK!
13.2 Fornecimento e aplicação de pintura em paredes
interiores, com tinta, tipo ROBBIOTEL- ROBBIALAC, de 1ª
qualidade, nas demãos necessárias, incluindo preparação
das superfícies e demão de isolante, incluindo todos os
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores.
13.2.1 Paredes estanhadas. m2 302,34 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 12.2.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! OK! Incompatibilidade 
entre peças do projeto
13.3 Fornecimento e aplicação de pintura em tectos interiores,
com tinta, tipo ROBBIOTEL- ROBBIALAC, de 1ª qualidade,
nas demãos necessárias, incluindo preparação das
superfícies e demão de isolante, incluindo todos os
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores.
13.3.1 Tectos estanhados. m2 58,61 OK! OK! OK! OK! OK!
13.4 Fornecimento e aplicação de pintura em tectos interiores,
com tinta, tipo MAGICOTE- ROBBIALAC, de 1ª qualidade,
nas demãos necessárias, incluindo preparação das
superfícies e demão de isolante, incluindo todos os
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores.
13.4.1 Tectos estanhados. m2 798,41 OK! OK! OK! OK! OK!
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
13.5 Fornecimento e aplicação de pintura em paredes
exteriores, com tinta, tipo REP- ROBBIALAC, de 1ª
qualidade, nas demãos necessárias, incluindo preparação
das superfícies e demão de isolante, incluindo todos os
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores.
13.5.1 Paredes existentes m2 1122,08 OK! OK! OK! OK! OK!
13.6 Fornecimento e aplicação de pintura em paredes
interiores, com tinta, tipo ACRILSMALTE, de 1ª qualidade,
nas demãos necessárias, incluindo preparação das
superfícies e demão de isolante, incluindo todos os
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores.
13.6.1 Paredes estanhadas. m2 637,51 OK! OK! OK! OK! OK!
13.7 Lacagem de superficies em madeira, em estufa, incluindo
montagem, desmontagem e posterior montagem e
demais trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores.
m2 136,56 OK! OK! OK! N/A N/A
Total Pinturas
TOTAL ARQUITECTURA - EDIFICIO 3
E LOJAS EXTERIORES
01 Alvenarias
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
01.1 Fornecimento e execução de alvenarias exteriores em
tijolo vazado, de 1ªqualidade, assente com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:4, incluindo execução de
padieiras, reforço de ombreiras em betão armado,
grampos de travamento, colocação de rede em fibra de
vidro nas ligações betão/tijolo, com cerca de 0,20m para
cada um dos lados e chapisco geral, de acordo com os
pormenores.
01.1.1 Tijolo vazado (30x20x11)cm. m2 216,90 OK! OK! OK! KO!
Não existem 
pormenores de 
alvenarias exteriores 
em tijolo vazado e com 
estas dimensões.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
Projeto
01.2 Idem, de alvenarias interiores, idem.
01.2.1 Tijolo vazado (30x20x11)cm. m2 25,55 OK! KO! 
As dimensões corretas 
dos tijolos vazados são 
(30x22x11)cm.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
Total Alvenarias
02 Coberturas
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
02.1 Cobertura Plana, executada com argamassa hidrófuga,
queimada à colher, camada de forma em betão de
agregados leves para formação das pendentes e caleiras,
betonilha de regularização armada com rede em fibra de
vidro, primário betuminoso, impermeabilização com
dupla camada de tela asfáltica, com as juntas cruzadas e
sobrepostas, manta geotêxtil, isolamento térmico com
placas de ROOFMATE com 40mm de espessura, manta
geotêxtil e acabamento com camada de godo, incluindo
cortes, dobras, remates e todos os trabalhos e demais
materiais necessários de acordo com os pormenores.
m2 142,86 OK! KO! 
No CE, a espessura 
prevista do isolamento 
térmico com placas de 
ROOFMATE é de 
50mm. O MTQ de 
Estruturas apresenta, 
para esta área, um 
tipo de solução 
diferente da prevista 
neste capítulo do 
MTQ. Há, por isso, 
incompatibilidade 
entres especialidades 
como também 
duplicação do artigo.
OK! KO! N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto/ 
Incompatibilidade 
entre especialidades
02.2 Fornecimento e montagem de elementos em zinco nº14,
de 1ª qualidade, isento de defeitos, a submeter à
aprovação da fiscalização, de acordo com os pormenores.
02.2.1 Revestimento das cabeças dos muretes das coberturas,
com capacetes, fixados com presilhas, com
desenvolvimento aproximado de 0,55m.
m 108,44 OK! OK! OK! OK! N/A
Total Coberturas
03 Revestimento de pavimentos
03.1 Revestimento de pavimentos com betonilha de
argamassa de cimento e areia, com acabamento afagado,
ficando as superficies prontas a receberem os
acabamentos finais, de acordo com os pormenores.
m2 126,67 OK! OK! OK! OK! OK!
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
Total Revestimento de pavimentos
04 Revestimento de paredes
04.1 Revestimento de paredes exteriores, com sistema termo
acústico, tipo CAPPOTO - VIERO, incluindo perfis de
reforço e remates, dobra nos vãos, isolamento térmico
com 50mm de espesura e revestimento final com
Visoplast, a escolher e todos os trabalhos e acessórios
necessários, de acordo com os pormenores.
m2 216,90 OK! OK! OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 06.6 do 
subcapítulo D - Capítulo 
de Arquitetura.
KO!
Erro identificado no 
art.º 05.3 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
Deficiente 
pormenorização do 
Projeto
04.2 Emboço e reboco com acabamento areado fino, na face
interior das platibandas, incluindo dobras e remates,
preparação das superficies e pintura, de acordo com os
pormenores.
m2 28,19 OK! OK! OK! OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.4 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
Deficiente 
pormenorização do 
projeto 
04.3 Revestimento de paredes formando lambrim/soco em
paredes exteriores, no remate do CAPOTTO, com peças
em granito serrado, com secção (0,17x0,02)m, fixado com
cimento cola e grampos metálicos, com estereotomia
indicada, incluindo remates cortes, tomação de juntas e
limpeza, de acordo com os pormenores.
m 45,73 OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 06.7 do 
subcapítulo D - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 06.7 do 
subcapítulo D - Capítulo 
de Arquitetura.
KO!
Erro identificado no 
art.º 05.3 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
Deficiente 
pormenorização do 
Projeto/ Projeto 
Incompleto
Total Revestimento de paredes
05 Cantarias
05.1 Fornecimento e montagem de soleiras e peitoris de
caixilharias exteriores, em granito serrado, incluindo
fixação com argamassa hidrófuga e grampos em aço inox,
remates e vedações, de acordo com os pormenores.
m 42,32 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 07.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Projeto Incompleto
Total Cantarias
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
06 Serralharias
06.1 Fornecimento e montagem de caixilharias em perfis de
aluminio lacado texturado com efeito ferro forjado, cor
cinza aço, tipo SAPA, com corte térmico, incluindo todas
as ferragens, fixação vedações e remates, de acordo com
os pormenores.
06.1.1 Série WIDESLIDE 150.
06.1.1.1 EV4, 2 folhas de correr, com (2,95x2,60)m. un 4,00 OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 09.1.2.1 do 
subcapítulo D - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças de projeto
06.2.1 Série BZI.
06.2.1.1 EV10, 2 folhas de batente, com (1,80x2,36)m. un 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
06.2.1.2 EV11, 1 folha fixa, com (2,96x2,36)m. un 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
06.2.1.3 EV12, 1 folha de batente, com (1,20x2,60)m. un 7,00 OK! OK! OK! OK! N/A
06.2.1.4 EV13, 1 folha fixa, com (4,00x2,60)m. un 3,00 OK! OK! OK! OK! N/A
06.2.1.5 EV14, 1 folha fixa, com (2,68x2,60)m. un 2,00 OK! OK! OK! OK! N/A
Total Serralharias
07 Vidros 
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
07.1 Fornecimento e montagem de painéis em vidro duplo,
temperado de 6mm+caixa ar de 12mm+laminado com
4+4mm, assente com bites de borracha, calços de
neoprene e mastique, incluindo todos os materiais e
acessórios necessários de acordo com os pormenores.
m2 108,89 OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 10.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do Projeto
Total Vidros 
TOTAL LOJAS EXTERIORES
F ARRANJOS EXTERIORES
01 Pavimentações
01.1 Revestimento de pavimentos, com lajetas em granito
serrado, com dimensões (20x90x3)cm, com estereotomia
indicada, assente sobre almofada de areia, colocação de
camada de brita sobre leito do terreno bem compactado,
incluindo abertura de caixa do pavimento, carga e
transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, de
acordo com os pormenores.
m2 788,48 OK! OK! OK! OK! OK!
01.2 Revestimento de pavimentos, com lajetas em granito
serrado, com dimensões (45x90x3)cm, com estereotomia
indicada, assente sobre almofada de areia, colocação de
camada de brita, sobre leito do terreno bem compactado,
incluindo abertura de caixa do pavimento, carga e
transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, de
acordo com os pormenores.
m2 422,38 OK! OK! OK! OK! OK!
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
01.3 Revestimento de pavimentos, com betão poroso, com
0,06m de espessura, almofada de areia com 0,04m, sub-
base com agregado britado de granulometria extensa (0-
40)mm, com 0,10m de espessura, sobre leito do terreno
bem compactado, incluindo abertura de caixa do
pavimento, carga e transporte a vazadouro dos produtos
sobrantes, de acordo com os pormenores.
m2 32,13 OK! KO!
Nem no CE de 
Arquitetura, nem no 
CE de Arranjos 
Exteriores é feita 
referência a este tipo 
de revestimento de 
pavimentos.
OK! KO! No desenho AE - 
05, no pormenor do 
revestimento de 
pavimento com betão 
poroso não está 
representada a 
almofada de areia com 
0,04m.
OK!  Incompatibilidade 
entre peças do projeto/ 
Projeto Incompleto
01.4 Revestimento de pavimentos, com microcubo 5x5cm de
granito serrado, assente sobre almofada de areia com
0,10m, camada de tout-venant com 0,20m de espessura e
material britado com 0,30m de espessura, sobre leito do
terreno bem compactado, incluindo abertura de caixa do
pavimento, carga e transporte a vazadouro dos produtos
sobrantes, de acordo com os pormenores.
m2 232,49 OK! OK! OK! OK! OK!
01.5 Revestimento de pavimentos das escadas de acesso à
entrada principal, com peças em granito serrado, com
estereotomia indicada, assente argamassa de cimento e
areia, incluindo betonilha de regularização, cortes,
remates, tomação de juntas e limpeza, de acordo com os
pormenores.
01.5.1 Em capas com secção (0,32x0,02)m. m 44,24 OK! OK! OK! OK! KO! 
No Mapa de 
Acabamentos, além 
de não ser feita 
referência a este 
tipo de 
revestimento de 
pavimentos, 
também não se 
considera as 
escadas como 
compartimentos.
Deficiente 
pormenorização do 
projeto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
01.5.2 Em espelhos com secção (0,17x0,02)m. m 44,24 OK! OK! OK! OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 01.5.1 do 
subcapítulo F - 
Capítulo de 
Arquitetura.
Deficiente 
pormenorização do 
projeto
01.6 Revestimento de pavimentos das escadas de acesso à
praça interior, com peças em granito serrado, com
estereotomia indicada, assente argamassa de cimento e
areia, incluindo betonilha de regularização, cortes,
remates, tomação de juntas e limpeza, de acordo com os
pormenores.
01.6.1 Em capas com secção (0,34x0,02)m. m 36,64 OK! OK! OK! OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 01.5.1 do 
subcapítulo F - 
Capítulo de 
Arquitetura.
Deficiente 
pormenorização do 
projeto
01.6.2 Em espelhos com secção (0,16x0,02)m. m 36,64 OK! OK! OK! OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 01.5.1 do 
subcapítulo F - 
Capítulo de 
Arquitetura.
Deficiente 
pormenorização do 
projeto
01.7 Revestimento de pavimentos da rampa e patamares das
escadas principais de acesso à via pública, com peças em
granito serrado com 20mm de espessura, com
estereotomia indicada, assente argamassa de cimento e
areia, incluindo betonilha de regularização, cortes,
remates, tomação de juntas e limpeza, de acordo com os
pormenores.
m2 37,12 OK! OK! OK! OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 01.5.1 do 
subcapítulo F - 
Capítulo de 
Arquitetura.
Deficiente 
pormenorização do 
projeto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
01.8 Revestimento de pavimentos, junto da Loja 3, com deck
em madeira de IPÊ, fixado com fixação oculta de aço inox,
incluindo execução de sub-base, estrutura de fixação em
madeira, cortes, remates, impreganção com óleo
apropriado e demais trabalhos e acessórios necessários,
de acordo com os pormenores.
m2 38,13 OK! KO!
Nem no CE de 
Arquitetura, nem no 
CE de Arranjos 
Exteriores é feita 
referência a este tipo 
de revestimento de 
pavimentos.
OK! OK! KO!
No Mapa de 
Acabamentos não é 
feita referência a 
este tipo de 
revestimento de 
pavimentos.
Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ Projeto 
Incompleto
Total Pavimentações
02 Alvenarias e muretes
02.1 Fornecimento e execução de alvenarias/muretes
exteriores nas escadas e rampa de acesso à entrada
principal, com bloco de betão com 0,15m de espessura,
de 1ªqualidade, assente com argamassa de cimento e
areia ao traço 1:4, incluindo execução de fundação de
betão, cortes, remates, travamento, emboço e reboco
areado fino, tratamento de superficies e pintura, de
acordo com os pormenores.
m2 33,27 OK! KO!
Nem no CE de 
Arquitetura, nem no 
CE de Arranjos 
Exteriores é feita 
referência à execução 
de alvenarias/ 
muretes.
OK! KO! 
De acordo com o 
pormenor, a espessura 
da alvenaria de bloco 
de betão é de 0,18m.
N/A  Incompatibilidade 
entre peças do projeto/ 
Projeto Incompleto
02.2 Fornecimento e execução de alvenarias/muretes
exteriores nas escadas e rampa de acesso à Praça interior,
com bloco de betão com 0,15m de espessura, de
1ªqualidade, assente com argamassa de cimento e areia
ao traço 1:4, incluindo execução de fundação de betão,
cortes, remates, travamento, emboço e reboco areado
fino, tratamento de superficies e pintura, de acordo com
os pormenores.
m2 44,69 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 02.1 do 
subcapítulo F - 
Capítulo de 
Arquitetura.
KO! 
No Mapa de 
Medições, a 
quantidade 
indicada é 44,49 
m2.
KO! 
Erro identificado no 
art.º 02.1 do 
subcapítulo F - Capítulo 
de Arquitetura.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto/ 
Projeto Incompleto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
02.3 Fornecimento e colocação de barrotes em madeira
ecológica, tipo travessas de linhas férreas, com largura de
0,20m e comprimento de 3,00m, pousadas sobre o
terreno, incluindo regularização da base e demais
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores.
un 64,00 OK! KO! 
O CE de Arranjos 
Exteriores refere  que 
a largura é de 0,24m e 
o comprimento de 
3,00. É dito também 
que a espessura dos 
barrotes é de 0,10m.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
02.4 Fornecimento e colocação de camada de godo no lago
seco, colado, incluindo todos os trabalhos necessários, de
acordo com os pormenores.
m2 76,58 OK! OK! OK! OK! N/A
Total Alvenarias e muretes
03 Elementos em cantaria
03.1 Fornecimento e colocação de lajetas de granito serrado,
com secção (0,50x1,50x0,05)m, pousadas sobre o terreno,
incluindo regularização da base e demais trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores.
un 73,00 OK! OK! OK! OK! N/A
03.2 Fornecimento e colocação de guia de passeio, em granito
serrado, com secção (0,20x0,25)m, com estereotomia
indicada, assentes com argamassa de cimento e areia,
incluindo fundação de betão, cortes, remates,
preenchimento de juntas, limpeza e demais trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores.
m 50,20 OK! KO!
Nem no CE de 
Arquitetura, nem no 
CE de Arranjos 
Exterioresé feita 
referência a guias de 
passeio com secção 
igual à apresentada no 
Mapa de Tarefas e 
Quantidades. No CE, a 
secção indicada é 
(0,15x0,15)m.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
03.3 Fornecimento e colocação de guia para formação e
delimitação de floreiras, em granito serrado, com secção
(0,15x0,35)m, com estereotomia indicada, assentes com
argamassa de cimento e areia, incluindo fundação de
betão, cortes, remates, preenchimento de juntas, limpeza
e demais trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores.
m 180,45 OK! KO!
Nem no CE de 
Arquitetura, nem no 
CE de Arranjos 
Exteriores é feita 
referência à guia para 
formação e 
delimitação de 
floreiras. 
OK! OK! N/A Projeto Incompleto
03.4 Fornecimento e colocação de guia de rampa, em granito
serrado, com largura de 0,60m e espessura variável entre
(0,05 e 0,15)m, com estereotomia indicada, assentes com
argamassa de cimento e areia, incluindo fundação de
betão, cortes, remates, preenchimento de juntas, limpeza
e demais trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores.
m 5,50 OK! KO!
Nem no CE de 
Arquitetura, nem no 
CE de Arranjos 
Exteriores é feita 
referência à guia de 
rampa.
OK! OK! N/A Projeto Incompleto
03.5 Fornecimento e colocação de chapim, nos muretes da
escada e rampa de acesso à entrada principal, em granito
serrado, com secção (0,19x0,02)m, com estereotomia
indicada, assentes com argamassa de cimento e areia,
incluindo cortes, remates, preenchimento de juntas,
limpeza e demais trabalhos necessários, de acordo com
os pormenores.
m 32,62 OK! KO!
No CE não é feita 
qualquer referência ao 
fornecimento e 
colocação de chapim.
OK! OK! N/A Projeto Incompleto
03.6 Fornecimento e colocação de chapim, nos muretes da
escada e rampa de acesso à praça interior, em granito
serrado, com secção (0,19x0,02)m, com estereotomia
indicada, assentes com argamassa de cimento e areia,
incluindo cortes, remates, preenchimento de juntas,
limpeza e demais trabalhos necessários, de acordo com
os pormenores.
m 44,93 OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 03.5 do 
subcapítulo F - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Projeto Incompleto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
03.7 Fornecimento e colocação de banco, com peça em
granito serrado, com secção (0,45x0,45)m, com
estereotomia indicada, assentes com argamassa de
cimento e areia, incluindo cortes, remates,
preenchimento de juntas, limpeza e demais trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores.
m2 36,77 OK! KO! 
O CE de Arranjos 
Exteriores refere que o 
banco tem 0,5m de 
altura e comprimento 
variável. É omisso 
quanto à sua largura.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
Total Elementos em cantaria
04 Arranjo paisagistico
04.1 Limpeza, retirada de camada superficial e colocação de
terra vegetal, isenta de residuos e fertilizada, incluindo
plantação de relva tipo "prado", incluindo todos os
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores.
m2 187,09 OK! OK! OK! OK! OK!
04.2 Limpeza, retirada de camada superficial e colocação de
terra vegetal, isenta de residuos e fertilizada, incluindo
plantação de espécies arbusticas (ervas aromáticas),
incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com
os pormenores.
m2 63,71 OK! OK! OK! OK! OK!
04.3 Fornecimento e plantação de árvores, incluindo todos os
trabalhos e acessórios necessários, de acordo com os
pormenores.
04.3.1 Magnólia Denudata un 2,00 OK! OK! OK! OK! N/A
04.3.2 Quercus Robur un 3,00 OK! OK! OK! OK! N/A
04.3.3 Prunus Cerasifera Var.Pessardi un 2,00 OK! OK! OK! OK! N/A
04.3.4 Amelanchier Ovalis un 5,00 OK! OK! OK! OK! N/A
04.3.5 Citrus Sinensis un 1,00 OK! OK! OK! OK! N/A
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
Total Arranjo paisagistico
05 Mobiliário Urbano
05.1 Fornecimento e montagem de papeleira, incluindo todos
os trabalhos e acessórios necessários, de acordo com os
pormenores.
un 7,00 OK! OK! OK! OK! N/A
05.2 Fornecimento e montagem de bebedouro, incluindo
todos os trabalhos e acessórios necessários, de acordo
com os pormenores.
un 2,00 OK! OK! OK! OK! N/A
05.3 Fornecimento e montagem de bancos, incluindo todos os
trabalhos e acessórios necessários, de acordo com os
pormenores.
un 9,00 OK! OK! OK! KO!
Não exitem 
pormenores referentes  
à montagem de 
bancos.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto
Total Mobiliário Urbano
06 Cobertura
06.1 Execução de cobertura, com barrotes e ripas de madeira
modificada THERMOWOOD da LUNAWOOD, com
tratamento THERMO-D (Exterior), referência SHP
84x140mm (pinho), aplicação de óleo tio DECK NUTRE &
PROTEGE refª 029.001X, incluindo peças metálicas de
fixação, chapas, contraventamentos, cortes, remates,
decapagem, metalização e pintura, colocação de vidro
laminado (4+4)mm, elementos de neoprene, caleira para
recolha de águas pluviais, montagem e desmonategm de
cimbres e escoramentos e demais trabalhos e materiais
necessários, de acordo com os pormenores.
m2 903,10 OK! OK! OK! KO!
Não há pormenores 
relativos a esta tarefa. 
Não está definido a 
fixação do 
revestimento de 
madeira à estrutura 
metálica e falta a 
pormenorização da 
fixação dos tirantes. 
Também não existe 
pormenor da fixação do 
vidro na pérgula.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
06.2 Manutenção do ripado exterior com manutenção anual,
por um prazo de 5 anos, incluindo todos os trabalhos
necessários.
vg 1,00 OK! OK! N/A N/A N/A
Total Cobertura
07 Diversos
07.1 Execução de prumos com barrotes de madeira modificada 
THERMOWOOD da LUNAWOOD, com tratamento
THERMO-D (Exterior), referência SHP 42x92mm, incluindo
fixação ao pavimento, chapas, contaventamentos e
outros elementos em aço, decapagem, metalização e
pintura, cortes, remates,travamentos, montagem de
cimbres e escoramentos e demais trabalhos e materiais
necessários, de acordo com os pormenores.
m2 329,73 OK! OK! OK! KO!
Não há pormenores 
relativos a esta tarefa. 
Não está definido a 
fixação dos prumos 
com barrotes  de 
madeira ao pavimento 
e falta a 
pormenorização dos 
contraventamentos.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto
07.2 Manutenção do ripado exterior com manutenção anual,
por um prazo de 5 anos, incluindo todos os trabalhos
necessários.
vg 1,00 OK! OK! N/A N/A N/A
07.3 Emboço e reboco com acabamento areado fino no muro
exterior, incluindo preparação de superficies, pintura e
demais trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores.
m2 187,85 OK! KO!
No CE de Arranjos 
Exteriores não é feita 
qualquer referência a 
este tipo de 
acabamento. No 
entanto, no CE de 
Arquitetura é referido 
este tipo de 
acabamento mas para 
tetos.
OK! OK! KO!
No Mapa de 
Acabamentos existe 
este tipo de 
acabamento mas 
para tetos. No 
entanto, não lhe é 
atribuido nenhum 
compartimento.
Deficiente 
pormenorização do 
projeto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
07.4 Fornecimento e montagem de portões em perfis de
aluminio revestida nas 2 faces com chapa de aluminio,
lacado texturado com efeiro ferro forjado, cor cinza aço,
incluindo todas as ferragens, automatismos, comandos,
motores, fixação vedações e remates, de acordo com os
pormenores.
07.4.1 P.Ext1 (estação de metro), portão correr, automático e
eléctrico, com (5,70x3,50)m.
un 1,00 OK! OK! OK! KO! 
No Mapa de Vãos, o 
P.Ext1 tem 
(5,45x2,67)m. No 
desenho 33, o P.Ext1 
tem (5,42x4,05).
N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
07.4.2 P.Ext1' (entrada lote), portão correr+fixo, automático e
eléctrico, com (6,48x2,56)m.
un 1,00 OK! OK! OK! KO! 
O P.Ext1' não está 
representado nos 
desenhos. É possível 
que este portão seja o 
indicado nos desenhos 
como PExt1a, uma vez 
que este último não se 
encontra referido no 
Mapa de Tarefas e 
Quantidades. Se assim 
for, as dimensões 
previstas são de 
(3,00x2,56).
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ 
Incompatibilidade 
entre peças do projeto
Total Diversos
TOTAL ARRANJOS EXTERIORES
G METRO
01 Pavimentações
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
01.1 Revestimento de pavimentos, com microcubo 5x5cm de
granito serrado, assente sobre almofada de areia com
0,10m, camada de tout-venant com 0,20m de espessura e
material britado com 0,30m de espessura, sobre leito do
terreno bem compactado, incluindo abertura de caixa do
pavimento, carga e transporte a vazadouro dos produtos
sobrantes, de acordo com os pormenores.
m2 212,84 OK! OK! OK! OK! OK!
01.2 Revestimento de pavimentos das escadas, com peças em
granito serrado, com estereotomia indicada, assente
argamassa de cimento e areia, incluindo betonilha de
regularização, cortes, remates, tomação de juntas e
limpeza, de acordo com os pormenores.
01.2.1 Em capas com secção (0,32x0,02)m. m 21,42 OK! OK! OK! OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 01.5.1 do 
subcapítulo F - 
Capítulo de 
Arquitetura.
Deficiente 
pormenorização do 
projeto
01.2.2 Em capas com secção (0,36x0,02)m. m 21,42 OK! OK! KO! No Mapa de 
Medições, a 
quantidade 
indicada é 64,26 
m2.
OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 01.5.1 do 
subcapítulo F - 
Capítulo de 
Arquitetura.
Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ 
Incompatibilidade 
entre peças do projeto
01.2.3 Em espelhos com secção (0,16x0,02)m. m 21,42 OK! OK! KO! No Mapa de 
Medições, a 
quantidade 
indicada é 85,68 
m2.
OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 01.5.1 do 
subcapítulo F - 
Capítulo de 
Arquitetura.
Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ 
Incompatibilidade 
entre peças do projeto
Total Pavimentações
02 Alvenarias e muretes
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
02.1 Fornecimento e execução de alvenarias/muretes
exteriores nas escadas e rampa, com bloco de betão com
0,15m de espessura, de 1ªqualidade, assente com
argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo
execução de fundação de betão, cortes, remates,
travamento, emboço e reboco areado fino, tratamento de
superficies e pintura, de acordo com os pormenores.
m2 7,46 OK! KO!
Erro identificado no 
art. 02.1 do 
subcapítulo F - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 02.1 do 
subcapítulo F - Capítulo 
de Arquitetura.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto/ 
Projeto Incompleto
Total Alvenarias e muretes
03 Elementos em cantaria
03.1 Fornecimento e colocação de guia à face, em granito
serrado, com secção (0,20x0,25)m, com estereotomia
indicada, assentes com argamassa de cimento e areia,
incluindo fundação de betão, cortes, remates,
preenchimento de juntas, limpeza e demais trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores.
m 49,04 OK! KO!
Nem no CE de 
Arquitetura, nem no 
CE de Arranjos 
Exterioresé feita 
referência a guias de 
passeio com secção 
igual à apresentada no 
Mapa de Tarefas e 
Quantidades. No CE, a 
secção indicada é 
(0,15x0,15)m.
OK! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
03.2 Idem, com secção (0,15x0,25)m. m 6,55 OK! KO!
Erro identificado no 
art. 03.1 do 
subcapítulo G - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! KO!
Não há pormenores da 
guia à face, em granito 
serrado com esta 
secção.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ 
Incompatibilidade 
entre peças do projeto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
03.3 Fornecimento e colocação de guia para formação e
delimitação de floreiras, em granito serrado, com secção
(0,15x0,35)m, com estereotomia indicada, assentes com
argamassa de cimento e areia, incluindo fundação de
betão, cortes, remates, preenchimento de juntas, limpeza
e demais trabalhos necessários, de acordo com os
pormenores.
m 11,38 OK! KO!
Erro identificado no 
art. 03.3 do 
subcapítulo F - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Projeto Incompleto
03.4 Fornecimento e colocação de chapim, nos muretes da
escada e rampa, em granito serrado, com secção
(0,19x0,02)m, com estereotomia indicada, assentes com
argamassa de cimento e areia, incluindo cortes, remates,
preenchimento de juntas, limpeza e demais trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores.
m 10,22 OK! KO!
Erro identificado no 
art. 03.5 do 
subcapítulo F - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! OK! N/A Projeto Incompleto
03.5 Fornecimento e colocação de banco, com peça em
granito serrado, com secção (0,83x0,45)m, com
estereotomia indicada, assentes com argamassa de
cimento e areia, incluindo cortes, remates,
preenchimento de juntas, limpeza e demais trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores.
m 9,20 OK! KO!
Erro identificado no 
art. 03.7 do 
subcapítulo F - 
Capítulo de 
Arquitetura.
OK! KO!
Em nenhuma peça 
desenhada é 
representada o banco, 
com peça em granito 
serrado.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ 
Incompatibilidade 
entre peças do projeto
Total Elementos em cantaria
04 Arranjo paisagistico
04.1 Limpeza, retirada de camada superficial e colocação de
terra vegetal, isenta de residuos e fertilizada, incluindo
plantação de espécies arbusticas (ervas aromáticas),
incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com
os pormenores.
m2 8,35 OK! OK! OK! OK! OK!
04.2 Fornecimento e plantação de árvores, incluindo todos os
trabalhos e acessórios necessários, de acordo com os
pormenores.
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
04.2.1 Magnólia Denudata un 2,00 OK! OK! OK! OK! N/A
Total Arranjo paisagistico
05 Cobertura
05.1 Execução de cobertura, com barrotes e ripas de madeira
modificada THERMOWOOD da LUNAWOOD, com
tratamento THERMO-D (Exterior), referência SHP
84x140mm (pinho), aplicação de óleo tio DECK NUTRE &
PROTEGE refª 029.001X, incluindo peças metálicas de
fixação, chapas, contraventamentos, cortes, remates,
decapagem, metalização e pintura, colocação de vidro
laminado (4+4)mm, elementos de neoprene, caleira para
recolha de águas pluviais, montagem e desmonategm de
cimbres e escoramentos e demais trabalhos e materiais
necessários, de acordo com os pormenores.
m2 1237,68 OK! OK! OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 06.1 do 
subcapítulo F - Capítulo 
de Arquitetura.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto
05.2 Manutenção do ripado exterior com manutenção anual,
por um prazo de 5 anos, incluindo todos os trabalhos
necessários.
vg 1,00 OK! OK! N/A N/A N/A
Total Cobertura
TOTAL METRO
TOTAL ARQUITECTURA
ESTRUTURAS
B EDIFICIO 1
00. DEMOLIÇÕES
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
00.1. Demolição parcial de elementos em alvenaria de pedra,
madeira, aço ou betão armado de construções existentes,
incluindo elementos estruturais e elementos não
estruturais, abertura de negativos para execução de
elevadores e escadas, carga transporte e descarga de
entulho e materiais sobrantes a vazadouro, preparação
de toda a zona envolvente e medidas de segurança
recomendadas neste tipo de intervenção, corte do
fornecimento de água, gás e electricidade, desmonte ou
prooteção de elementos frágeis tais como vidros,
fasquiados, estuques, portas, janelas, pavimentos em
madeira ou outros, sem abandono da estrutura de
contenção que torne possível o derruvamento por acção
de forças exteriores ou choques acidentais dos elementos
a demolir e todos os trabalhos necessários e
complementares à sua boa execução conforme condições
técnicas gerais e especiais, seguindo o presente nas peças
desenhadas e escritas deste projeto e no de Arquitetura.
Sempre que seja necessário, serão preservadas as
armaduras dos elementos a ligar a nova construção.
vg 1,00 OK! OK! KO! OK! N/A
TOTAL DEMOLIÇÕES
01. MOVIMENTOS DE TERRAS
01.1. Escavação em terreno de qualquer natureza para
abertura de caboucos de fundação de sapatas, vigas e
lintéis de fundação, incluindo entivação, escoamento de
águas e compactação da base, limpeza, carga, transporte
e descarga a vazadouro das terras sobrantes e demais
trabalhos necessários de acordo com os pormenores e as
C.T.
m
3 38,13 OK! OK! KO! OK! N/A
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
01.2. Reposição de terras nas sobrescavações realizadas
aquando da abertura de caboucos de fundação de
sapatas, vigas e lintéis de fundação, com solos de boa
qualidade, parte proveniente da escavação em obra,
incluindo carga, transporte, colocação, compactação por
camadas de espessura máxima de 0,20m, controlando o
seu grau de compactação com as instruções da
fiscalização.
m
3 12,11 OK! OK! KO! OK! N/A
TOTAL MOVIMENTOS DE TERRAS
02. BETÃO EM FUNDAÇÕES
02.1. Fornecimento e colocação de betão de regularização
C12/15, com 0,05m de espessura para regularização e
limpeza do fundo dos caboucos, sob sapatas, lintéis e
vigas de fundação, de acordo com os pormenores.
m
3 1,32 OK! KO! 
No CE não é feita 
referência à espessura 
de betão para 
regularização e 
limpeza do fundo dos 
caboucos.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
02.2. Execução de elementos novos de betão armado em betão
C30/37, hidrofugado com PLASTOCRETE P da sika ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos de fabrico,
transporte e colocação em moldes, vibração e limpeza,
escoramentos, cofragens metálicas ou em madeira
aparelhada e aplicação de óleo descofrante, cortes,
amarrações e montagem em obra das armaduras em aço
A500NRSD, de acordo com os pormenores e C.T.
m
3 9,02 OK! OK! KO! OK! N/A
TOTAL BETÃO EM FUNDAÇÕES
03. BETÃO NA SUPERESTRUTURA
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
Execução de elementos de betão armado em betão
C30/37, hidrofugado com PLASTOCRETE P da sika ou
equivalente para elementos em contacto com o terreno
incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte e
colocação em moldes, vibração e limpeza, escoramentos,
cofragens metálicas ou em madeira aparelhada e
aplicação de óleo descofrante, cortes, amarrações e
montagem em obra das armaduras em aço A500NRSD, de
acordo com os pormenores e C.T.
03.1. Em paredes de caixa de elevadores e apoio de escadas. m3 24,32 OK! OK! KO! OK! N/A
03.2. Em lajes de piso e de rampa. m
3 24,31 OK! OK! KO! KO!
Não há pormenores da 
laje tipo de rampa; Na 
planta do piso 1 falta a 
indicação da laje a 
fechar (atual escada 
helicoidal).
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto
03.3. Em lajes de escadas, patamares e degraus. m
3 6,95 OK! OK! KO! OK! N/A
TOTAL BETÃO NA SUPERESTRUTURA
04. DIVERSOS
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
04.1. Reposição de pavimentos térreos, executados em
continuidade com os existentes, com camada de brita
com 0,15m de espessura, bem compactada, colocada
sobre 3cm de betão de regularização, geotêxtil de
protecção, folha de polietileno de baixa densidade, com
juntas sobrepostas de 0,20 m e espessura de 0,35 mm e
camada de massame de betão armado com malhassol
AQ50, com 0,15 m de espessura, hidrofugado com
PLASTOCRETE P da sika ou equivalente e bem
compactado, incluindo juntas estruturais e abertura de
caixas de pavimento, compactação de base e transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes, de acordo com os
pormenores e C.T. 
m
2 17,94 OK! KO! 
No CE não é feita 
referência à forma 
como são executados 
os pavimentos térreos. 
Além disso, o único 
aço das armaduras 
malhasol referido no 
CE é da classe A500 -
ELSD.
KO! KO! 
No pormenor tipo da 
laje térrea, a espessura 
da camada de betão de 
regularização é 5cm; A 
folha de polietileno de 
baixa densidade e o 
geotêxtil de proteção 
não são indicados no 
referido pormenor. 
N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto/ 
Projeto Incompleto
04.2. Impermeabilização de todos os elementos estruturais em
contacto com o terreno, com duas demãos cruzadas de
emulsão betuminosa tipo "IMPERKOTE F".
m2 59,65 OK! KO! 
No CE é dito que nas 
superficies em 
contacto com o solo 
deverá ser aplicada 
uma pintura 
impermeabilizante 
tipo FLINTCOAT.
KO! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
04.3. Fornecimento, colocação e montagem de estrutura de
suporte das fachadas em prumos de madeira, colocada
sobre a fachada existente. Os trabalhos deverão ser
realizados com os cuidados necessários à preservação do
existente e expressamente incluir reparações ao que for
danificado de modo que o seu correto funcionamento
esteja garantido após a conclusão da obra.
m2 618,62 OK! KO!
No CE não é feita 
qualquer referência à 
colocação e 
montagem da 
estrutura de suporte 
das fachadas em 
prumos de madeira.
KO! KO!
Não há pormenores 
relativos à colocação e 
montagem da estrutura 
de suporte das 
fachadas em prumos 
de madeira.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ Projeto 
Incompleto
TOTAL DIVERSOS
05. ESTRUTURA METÁLICA
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
Fornecimento e colocação de estruturas metálicas
executadas em perfis metálicos em aço S 275 de tipo e
dimensões variáveis, incluindo fixação com buchas "Hilti",
chumbadouros ou parafusos, cortes, remates, soldaduras,
chapas de reforço e ligação, guardas, e pintura e demais
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e
C.T.
Deverá ser adotada uma proteção anti-corrosiva por
zincagem por projeção a quente com 60 microns no
mínimo e pintura. Esta deverá ter uma duração mínima
de dez anos sem manutenção. O esquema previsto inclui
uma decapagem ao grau Sa 2 ½ segundo a norma ISO
8501-1, aplicação de uma demão com "Hempadur 15300"
da Hempel ou similar com 50 microns de espessura e
acabamento do tipo e cor definidos no projecto de
Arquitetura, com espessura mínima de 50 microns. Os
parafusos a utilizar devem ser galvanizados a quente.
Nota:É necessário prever o tratamento da estrutura
metálica de modo a garantir uma resistência ao fogo
definida no projeto de SCI, através de pintura
intumescente à prova de fogo ou de enclausuramento da
estrutura metálica com painéis à prova de fogo.
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
05.1. Tubulares kg 191,65 OK! KO! 
No CE é referido que 
os perfis metálicos são 
em aço do tipo S 275 
JR; É, também, 
referido que deverá 
ser adotada uma 
proteção anti-
corrosiva por 
zincagem por projeção 
a quente com 40 
microns no mínimo. 
De acordo com o CE, o 
esquema de proteção 
previsto inclui uma 
decapagem ao grau AS 
2 ½ segundo a norma 
ISO 8501-1,  a 
aplicação de uma 
demão com um 
primário (não é 
referida nenhuma 
marca comercial) com 
30 microns de 
espessura e 
acabamento com 
espessura mínima de 
60 microns. 
KO! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
05.2. Perfis de secção aberta kg 3 464,72 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 05.1. do B - 
Capítulo de Estruturas.
KO! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
05.3. Contraventamentos em barra lisa kg 3,18 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 05.1. do B - 
Capítulo de Estruturas.
KO! KO! N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
TOTAL ESTRUTURA METÁLICA
TOTAL ESTRUTURAS - EDIFICIO 1
C EDIFICIO 2
00. DIVERSOS
00.1. Fornecimento, colocação e montagem de estrutura de
suporte das fachadas em prumos de madeira, colocada
sobre a fachada existente. Os trabalhos deverão ser
realizados com os cuidados necessários à preservação do
existente e expressamente incluir reparações ao que for
danificado de modo que o seu correto funcionamento
esteja garantido após a conclusão da obra.
m
2 221,19 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.3 do B - 
Capítulo de Estruturas.
KO! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.3 do B - 
Capítulo de Estruturas.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ Projeto 
Incompleto
TOTAL DIVERSOS
TOTAL ESTRUTURAS - EDIFICIO 2
D EDIFICIO 3
00. DEMOLIÇÕES
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
00.1. Demolição parcial de elementos em alvenaria de pedra,
madeira, aço ou betão armado de construções existentes,
incluindo elementos estruturais e elementos não
estruturais, abertura de negativos para execução de
elevadores e escadas, carga transporte e descarga de
entulho e materiais sobrantes a vazadouro, preparação
de toda a zona envolvente e medidas de segurança
recomendadas neste tipo de intervenção, corte do
fornecimento de água, gás e electricidade, desmonte ou
prooteção de elementos frágeis tais como vidros,
fasquiados, estuques, portas, janelas, pavimentos em
madeira ou outros, sem abandono da estrutura de
contenção que torne possível o derruvamento por acção
de forças exteriores ou choques acidentais dos elementos
a demolir e todos os trabalhos necessários e
complementares à sua boa execução conforme condições
técnicas gerais e especiais, seguindo o presente nas peças
desenhadas e escritas deste projeto e no de Arquitetura.
Sempre que seja necessário, serão preservadas as
armaduras dos elementos a ligar a nova construção.
vg 1,00 OK! OK! KO! OK! N/A
TOTAL DEMOLIÇÕES
01. MOVIMENTOS DE TERRAS
01.1. Escavação em terreno de qualquer natureza para
abertura de caboucos de fundação de sapatas, vigas e
lintéis de fundação, incluindo entivação, escoamento de
águas e compactação da base, limpeza, carga, transporte
e descarga a vazadouro das terras sobrantes e demais
trabalhos necessários de acordo com os pormenores e as
C.T.
m
3 359,17 OK! OK! KO! OK! N/A
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
01.2. Reposição de terras nas sobrescavações realizadas
aquando da abertura de caboucos de fundação de
sapatas, vigas e lintéis de fundação, com solos de boa
qualidade, parte proveniente da escavação em obra,
incluindo carga, transporte, colocação, compactação por
camadas de espessura máxima de 0,20m, controlando o
seu grau de compactação com as instruções da
fiscalização.
m
3 51,56 OK! OK! KO! OK! N/A
TOTAL MOVIMENTOS DE TERRAS
02. BETÃO EM FUNDAÇÕES
02.1. Fornecimento e colocação de betão de regularização
C12/15, com 0,05m de espessura para regularização e
limpeza do fundo dos caboucos, sob sapatas, lintéis e
vigas de fundação, de acordo com os pormenores.
m3 10,16 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 02.1. do B - 
Capítulo de Estruturas.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
02.2. Execução de elementos novos de betão armado em betão
C30/37, hidrofugado com PLASTOCRETE P da sika ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos de fabrico,
transporte e colocação em moldes, vibração e limpeza,
escoramentos, cofragens metálicas ou em madeira
aparelhada e aplicação de óleo descofrante, cortes,
amarrações e montagem em obra das armaduras em aço
A500NRSD, de acordo com os pormenores e C.T.
m3 40,75 OK! OK! KO! OK! N/A
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
02.3. Execução de reforços de elementos existentes de betão
armado em betão C30/37, hidrofugado com
PLASTOCRETE P da sika ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos de fabrico, transporte e colocação em moldes,
vibração e limpeza, escoramentos, cofragens metálicas ou
em madeira aparelhada e aplicação de óleo descofrante,
execução de ferolhos de ligação, escarificação e limpeza
de superfícies existentes, tratamento de superfícies de
contacto, cortes, amarrações e montagem em obra das
armaduras em aço A500NRSD, de acordo com os
pormenores e C.T.
m
3 12,46 OK! KO!
No CE não é feita 
qualquer referência à 
execução de reforço 
de elementos 
existentes de betão 
armado.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
TOTAL BETÃO EM FUNDAÇÕES
03. BETÃO NA SUPERESTRUTURA
Execução de elementos de betão armado em betão
C30/37, hidrofugado com PLASTOCRETE P da sika ou
equivalente para elementos em contacto com o terreno
incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte e
colocação em moldes, vibração e limpeza, escoramentos,
cofragens metálicas ou em madeira aparelhada e
aplicação de óleo descofrante, cortes, amarrações e
montagem em obra das armaduras em aço A500NRSD, de
acordo com os pormenores e C.T.
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
03.1. Em pilares. m
3 20,05 OK! OK! KO! KO!
No pilar P7'H a 
montagem dos estribos 
é impossível; Além 
disso, estão 
representados pilares 
com 20cm embebidos 
em alvenarias que no 
projeto de Arquitetura 
tem uma espessura de 
19 cm.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ 
Incompatibilidades 
entre especialidades
03.2. Em paredes (elevador e reservatório). m
3 21,05 OK! KO!
No CE não é feita 
referência às 
condições de execução 
de paredes.
KO! KO!
Não existem 
pormenores da ligação 
da parede divisória do 
reservatório existente à 
laje de fundo.
N/A Projeto Incompleto/ 
Deficiente 
pormenorização do 
projeto
03.3. Em vigas. m
3 45,09 OK! OK! KO! KO! 
É impossível garantir a 
continuidade das 
armaduras conforme o 
desenho 10. As 
armaduras têm que ser 
interrompidas pelos 
pilares, a não ser que o 
objetivo seja demolir 
totalmente a parede de 
betão que atualmente 
existe no alinhamento 
7.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto
03.4. Em lajes maciças. m3 138,25 OK! OK! KO! OK! N/A
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
03.5. Em lajes de escadas, patamares e degraus. m
3 16,87 OK! OK! KO! OK! N/A
TOTAL BETÃO NA SUPERESTRUTURA
04. DIVERSOS
04.1. Reposição de pavimentos térreos, executados em
continuidade com os existentes, com camada de brita
com 0,15m de espessura, bem compactada, colocada
sobre 3cm de betão de regularização, geotêxtil de
protecção, folha de polietileno de baixa densidade, com
juntas sobrepostas de 0,20 m e espessura de 0,35 mm e
camada de massame de betão armado com malhassol
AQ50, com 0,15 m de espessura, hidrofugado com
PLASTOCRETE P da sika ou equivalente e bem
compactado, incluindo juntas estruturais e abertura de
caixas de pavimento, compactação de base e transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes, de acordo com os
pormenores e C.T. 
m2 146,68 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.1. do B  - 
Capítulo de Estruturas.
KO! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.1. do B  - 
Capítulo de Estruturas.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto/ 
Projeto Incompleto
04.2. Impermeabilização de todos os elementos estruturais em
contacto com o terreno, com duas demãos cruzadas de
emulsão betuminosa tipo "IMPERKOTE F".
m
2 480,28 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.2. do B  - 
Capítulo de Estruturas.
KO! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
04.3. Execução de lajes de vigotas pré-esforçadas, aligeiradas
com blocos de enchimento leve, incluindo: fornecimento
de betão da classe C25/30, hidrofugado com
PLASTOCRETE P da Sika, ou equivalente; todos os
trabalhos de fabrico, transporte, colocação em moldes,
vibração e limpeza do betão; escoramentos; cofragens
metálicas ou em madeira aparelhada; aplicação de óleo
descofrante em zonas de remate ou outras; e
fornecimento, cortes, amarrações, fornecimento e
aplicação em obra das armaduras de distribuição em aço
A500EL e de apoio e tarugos em aço A500NR, tudo de
acordo com as peças desenhadas.
m
2 163,85 OK! KO!
No CE não é feita 
referência à condições 
de execução de lajes 
de vigotas pré-
esforçadas aligeiradas 
com blocos de 
enchimento leve.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
04.4. Fornecimento, colocação e montagem de estrutura de
suporte das fachadas em prumos de madeira, colocada
sobre a fachada existente. Os trabalhos deverão ser
realizados com os cuidados necessários à preservação do
existente e expressamente incluir reparações ao que for
danificado de modo que o seu correto funcionamento
esteja garantido após a conclusão da obra.
m
2 221,19 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.3 do B - 
Capítulo de Estruturas.
KO! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.3 do B - 
Capítulo de Estruturas.
N/A Projeto Incompleto/ 
Deficiente 
pormenorização do 
projeto
TOTAL DIVERSOS
TOTAL ESTRUTURAS - EDIFICIO 3
E LOJAS EXTERIORES
00. MOVIMENTOS DE TERRAS
00.1. Escavação em terreno de qualquer natureza para
abertura de caboucos de fundação de sapatas, vigas e
lintéis de fundação, incluindo entivação, escoamento de
águas e compactação da base, limpeza, carga, transporte
e descarga a vazadouro das terras sobrantes e demais
trabalhos necessários de acordo com os pormenores e as
C.T.
m3 19,07 OK! OK! KO! OK! N/A
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
00.2. Reposição de terras nas sobrescavações realizadas
aquando da abertura de caboucos de fundação de
sapatas, vigas e lintéis de fundação, com solos de boa
qualidade, parte proveniente da escavação em obra,
incluindo carga, transporte, colocação, compactação por
camadas de espessura máxima de 0,20m, controlando o
seu grau de compactação com as instruções da
fiscalização.
m
3 5,50 OK! OK! KO! OK! N/A
TOTAL MOVIMENTOS DE TERRAS
01. BETÃO EM FUNDAÇÕES
01.1. Fornecimento e colocação de betão de regularização
C12/15, com 0,05m de espessura para regularização e
limpeza do fundo dos caboucos, sob sapatas, lintéis e
vigas de fundação, de acordo com os pormenores.
m
3 1,12 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 02.1. do B - 
Capítulo de Estruturas.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
01.2. Execução de elementos novos de betão armado em betão
C30/37, hidrofugado com PLASTOCRETE P da sika ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos de fabrico,
transporte e colocação em moldes, vibração e limpeza,
escoramentos, cofragens metálicas ou em madeira
aparelhada e aplicação de óleo descofrante, cortes,
amarrações e montagem em obra das armaduras em aço
A500NRSD, de acordo com os pormenores e C.T.
m
3 5,94 OK! OK! KO! OK! N/A
TOTAL BETÃO EM FUNDAÇÕES
02. DIVERSOS
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
02.1. Execução de pavimentos térreos interiores com camada
de brita com 0,15m de espessura, bem compactada,
colocada sobre 3cm de betão de regularização, geotêxtil
de protecção, folha de polietileno de baixa densidade,
com juntas sobrepostas de 0,20 m e espessura de 0,35
mm e camada de massame de betão armado com
malhassol AQ50, com 0,15 m de espessura, hidrofugado
com PLASTOCRETE P da sika ou equivalente e bem
compactado, incluindo juntas estruturais e abertura de
caixas de pavimento, compactação de base e transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes, de acordo com os
pormenores e C.T. 
m
2 141,94 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.1. do B - 
Capítulo de Estruturas.
KO! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.1. do B - 
Capítulo de Estruturas; 
Não está representado 
o pavimento térreo da 
loja 26.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto/ 
Projeto Incompleto
02.2. Impermeabilização de todos os elementos estruturais em
contacto com o terreno, com duas demãos cruzadas de
emulsão betuminosa tipo "IMPERKOTE F".
m
2 46,64 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.2. do B - 
Capítulo de Estruturas.
KO! N/A N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
02.3. Fornecimento e montagem de painéis sandwich tipo PS65
com espessura total de 60cmm e folha de aço de 0,8mm,
incluindo todo o material e trabalhos necessários e
complementares.
m
2 141,94 OK! KO! 
No CE de Estruturas e 
Fundações não é feita 
qualquer referência a 
este tipo de solução. 
No entanto, o CE e 
MTQ de Arquitetura 
apresentam, para esta 
área, um tipo de 
solução diferente da 
prevista neste capítulo 
do MTQ. Há, por isso, 
incompatibilidade 
entres especialidades 
como também 
duplicação do artigo.
KO! KO!
A planta estrutural da 
cobertura não tem 
equivalência no projeto 
de Arquitetura.
N/A Incompatibilidade 
entre especialidades
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
TOTAL DIVERSOS
03. ESTRUTURA METÁLICA
Fornecimento e colocação de estruturas metálicas
executadas em perfis metálicos em aço S 275 de tipo e
dimensões variáveis, incluindo fixação com buchas "Hilti",
chumbadouros ou parafusos, cortes, remates, soldaduras,
chapas de reforço e ligação, guardas, e pintura e demais
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e
C.T.
Deverá ser adotada uma proteção anti-corrosiva por
zincagem por projeção a quente com 60 microns no
mínimo e pintura. Esta deverá ter uma duração mínima
de dez anos sem manutenção. O esquema previsto inclui
uma decapagem ao grau Sa 2 ½ segundo a norma ISO
8501-1, aplicação de uma demão com "Hempadur 15300"
da Hempel ou similar com 50 microns de espessura e
acabamento do tipo e cor definidos no projecto de
Arquitetura, com espessura mínima de 50 microns. Os
parafusos a utilizar devem ser galvanizados a quente.
Nota:É necessário prever o tratamento da estrutura
metálica de modo a garantir uma resistência ao fogo
definida no projeto de SCI, através de pintura
intumescente à prova de fogo ou de enclausuramento da
estrutura metálica com painéis à prova de fogo.
03.1. Tubulares kg 3 396,01 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 05.1. do B - 
Capítulo de Estruturas.
KO! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
03.2. Contraventamentos em barra lisa kg 74,04 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 05.1. do B - 
Capítulo de Estruturas.
KO! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
TOTAL ESTRUTURA METÁLICA
TOTAL ESTRUTURAS - LOJAS EXTERIORES
F ARRANJOS EXTERIORES
00. MOVIMENTOS DE TERRAS
00.1. Escavação em terreno de qualquer natureza para
abertura de caboucos de fundação de sapatas, vigas e
lintéis de fundação, incluindo entivação, escoamento de
águas e compactação da base, limpeza, carga, transporte
e descarga a vazadouro das terras sobrantes e demais
trabalhos necessários de acordo com os pormenores e as
C.T.
m
3 73,07 OK! OK! KO! OK! N/A
00.2. Reposição de terras nas sobrescavações realizadas
aquando da abertura de caboucos de fundação de
sapatas, vigas e lintéis de fundação, com solos de boa
qualidade, parte proveniente da escavação em obra,
incluindo carga, transporte, colocação, compactação por
camadas de espessura máxima de 0,20m, controlando o
seu grau de compactação com as instruções da
fiscalização.
m3 27,21 OK! OK! KO! OK! N/A
01. BETÃO EM FUNDAÇÕES / CONTACTO COM ÁGUA
01.1. Fornecimento e colocação de betão de regularização
C12/15, com 0,05m de espessura para regularização e
limpeza do fundo dos caboucos, sob sapatas, lintéis e
vigas de fundação, de acordo com os pormenores.
m3 5,87 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 02.1. do B - 
Capítulo de Estruturas.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
02.2. Execução de elementos novos de betão armado em betão
C30/37, hidrofugado com PLASTOCRETE P da sika ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos de fabrico,
transporte e colocação em moldes, vibração e limpeza,
escoramentos, cofragens metálicas ou em madeira
aparelhada e aplicação de óleo descofrante, cortes,
amarrações e montagem em obra das armaduras em aço
A500NRSD, de acordo com os pormenores e C.T.
m
3 28,15 OK! OK! KO! OK! N/A
03. DIVERSOS
03.1. Impermeabilização de todos os elementos estruturais em
contacto com o terreno, com duas demãos cruzadas de
emulsão betuminosa tipo "IMPERKOTE F".
m
2 103,24 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.2. do B - 
Capítulo de Estruturas.
KO! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
03. ESTRUTURA METÁLICA
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
Fornecimento e colocação de estruturas metálicas
executadas em perfis metálicos em aço S 275 de tipo e
dimensões variáveis, incluindo fixação com buchas "Hilti",
chumbadouros ou parafusos, cortes, remates, soldaduras,
chapas de reforço e ligação, guardas, e pintura e demais
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e
C.T.
Deverá ser adotada uma proteção anti-corrosiva por
zincagem por projeção a quente com 60 microns no
mínimo e pintura. Esta deverá ter uma duração mínima
de dez anos sem manutenção. O esquema previsto inclui
uma decapagem ao grau Sa 2 ½ segundo a norma ISO
8501-1, aplicação de uma demão com "Hempadur 15300"
da Hempel ou similar com 50 microns de espessura e
acabamento do tipo e cor definidos no projecto de
Arquitetura, com espessura mínima de 50 microns. Os
parafusos a utilizar devem ser galvanizados a quente.
Nota:É necessário prever o tratamento da estrutura
metálica de modo a garantir uma resistência ao fogo
definida no projeto de SCI, através de pintura
intumescente à prova de fogo ou de enclausuramento da
estrutura metálica com painéis à prova de fogo.
04.1. Tubulares kg 1 235,52 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 05.1. do B - 
Capítulo de Estruturas.
KO! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
TOTAL ARRANJOS EXTERIORES
TOTAL ESTRUTURAS - ARRANJOS EXTERIORES
G METRO
00. DEMOLIÇÕES
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
00.1. Demolição parcial de elementos em alvenaria de pedra,
madeira, aço ou betão armado de construções existentes,
incluindo elementos estruturais e elementos não
estruturais, abertura de negativos para execução de
elevadores e escadas, carga transporte e descarga de
entulho e materiais sobrantes a vazadouro, preparação
de toda a zona envolvente e medidas de segurança
recomendadas neste tipo de intervenção, corte do
fornecimento de água, gás e electricidade, desmonte ou
prooteção de elementos frágeis tais como vidros,
fasquiados, estuques, portas, janelas, pavimentos em
madeira ou outros, sem abandono da estrutura de
contenção que torne possível o derruvamento por acção
de forças exteriores ou choques acidentais dos elementos
a demolir e todos os trabalhos necessários e
complementares à sua boa execução conforme condições
técnicas gerais e especiais, seguindo o presente nas peças
desenhadas e escritas deste projeto e no de Arquitetura.
Sempre que seja necessário, serão preservadas as
armaduras dos elementos a ligar a nova construção.
vg 1,00 OK! OK! KO! OK! N/A
TOTAL DEMOLIÇÕES
01. MOVIMENTOS DE TERRAS
01.1. Escavação em terreno de qualquer natureza para
abertura de caboucos de fundação de sapatas, vigas e
lintéis de fundação, incluindo entivação, escoamento de
águas e compactação da base, limpeza, carga, transporte
e descarga a vazadouro das terras sobrantes e demais
trabalhos necessários de acordo com os pormenores e as
C.T.
m3 232,05 OK! OK! KO! OK! N/A
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01.2. Reposição de terras nas sobrescavações realizadas
aquando da abertura de caboucos de fundação de
sapatas, vigas e lintéis de fundação, com solos de boa
qualidade, parte proveniente da escavação em obra,
incluindo carga, transporte, colocação, compactação por
camadas de espessura máxima de 0,20m, controlando o
seu grau de compactação com as instruções da
fiscalização.
m3 105,11 OK! OK! KO! OK! N/A
TOTAL MOVIMENTOS DE TERRAS
02. BETÃO EM FUNDAÇÕES
02.1. Fornecimento e colocação de betão de regularização
C12/15, com 0,05m de espessura para regularização e
limpeza do fundo dos caboucos, sob sapatas, lintéis e
vigas de fundação, de acordo com os pormenores.
m
3 9,27 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 02.1. do B - 
Capítulo de Estruturas.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
02.2. Execução de elementos novos de betão armado em betão
C30/37, hidrofugado com PLASTOCRETE P da sika ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos de fabrico,
transporte e colocação em moldes, vibração e limpeza,
escoramentos, cofragens metálicas ou em madeira
aparelhada e aplicação de óleo descofrante, cortes,
amarrações e montagem em obra das armaduras em aço
A500NRSD, de acordo com os pormenores e C.T.
m
3 117,43 OK! OK! KO! OK! N/A
TOTAL BETÃO EM FUNDAÇÕES
03. DIVERSOS
03.1. Impermeabilização de todos os elementos estruturais em
contacto com o terreno, com duas demãos cruzadas de
emulsão betuminosa tipo "IMPERKOTE F".
m
2 413,87 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 04.2. do B - 
Capítulo de Estruturas.
KO! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
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TOTAL DIVERSOS
04. ESTRUTURA METÁLICA
Fornecimento e colocação de estruturas metálicas
executadas em perfis metálicos em aço S 275 de tipo e
dimensões variáveis, incluindo fixação com buchas "Hilti",
chumbadouros ou parafusos, cortes, remates, soldaduras,
chapas de reforço e ligação, guardas, e pintura e demais
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e
C.T.
Deverá ser adotada uma proteção anti-corrosiva por
zincagem por projeção a quente com 60 microns no
mínimo e pintura. Esta deverá ter uma duração mínima
de dez anos sem manutenção. O esquema previsto inclui
uma decapagem ao grau Sa 2 ½ segundo a norma ISO
8501-1, aplicação de uma demão com "Hempadur 15300"
da Hempel ou similar com 50 microns de espessura e
acabamento do tipo e cor definidos no projecto de
Arquitetura, com espessura mínima de 50 microns. Os
parafusos a utilizar devem ser galvanizados a quente.
Nota:É necessário prever o tratamento da estrutura
metálica de modo a garantir uma resistência ao fogo
definida no projeto de SCI, através de pintura
intumescente à prova de fogo ou de enclausuramento da
estrutura metálica com painéis à prova de fogo.
04.1. Tubulares kg 60 686,04 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 05.1. do B - 
Capítulo de Estruturas.
KO! OK! N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
TOTAL ESTRUTURA METÁLICA
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TOTAL ESTRUTURAS - METRO
TOTAL ESTRUTURAS
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
A TRABALHOS PRELIMINARES
B EDIFICIO 1
1. P.T.D. - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
Fornecimento e execução das infraestruturas necessarias
para a futura instalação de um P.T.D. - Posto de
Transformador e Distribuição, tipo cabine baixa de
construção tradicional. As infraestruturas serão
constituidas por ligações equipotenciais, sistema de terra
de protecção e serviço, vedações de protecção ao
transformador, circuitos electricos dos serviços auxiliares,
equipamento de iluminação ambiente e de emergência e
acessórios complementares, de acordo com o C.E. e
Desenhos
cj. 1
TOTAL P.T.D. - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO
2. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO
2.1 Fornecimento e colocação de tubos de PEAD em vala de
acordo com as especificações técnicas e Peças
Desenhadas anexas
PEAD Ø 160  10kgf/cm² m 30
2.2 Fornecimento e execução nas condições regulamentares
das seguintes caixs de acordo com as peças desenhadas e
condições técnicas do projecto:
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- Caixa de visita da rede de media tensão com as
seguintes dimensões, de acordo com desenho de
pormenor
un. 1
2.3 Valas
Abertura em tapamento de vala com profundidade média
de 1,20m incluindo rede plastica de sinalização, nas
condições regulamentares para a rede de baixa tensão
m 10
TOTAL REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO
3.
REDE DE TERRAS, PÁRA RAIOS E LIGAÇÕES
EQUIPOTÊNCIAIS
Fornecimento e montagem de:
3.1 Tubos
3.1.1 Montagem enterrada ou embebida
 - PEAD Ø 63 m 15
3.2 Condutores e cabos
3.2.1 Enfiados em tubo
 - H07V-R1G70 m 20
3.3 Fornecimento e montagem de barra colectora de terras
de acordo com o pormenor  das peças desenhadas:
 - B.C.T. (TP) un 1
3.4 Fornecimento e montagem de três electrodos de terra
para ligação equipotencial em forma de pata de ave ou
triângulo, incluindo condutor em fita de cobre estanhado,
electrodos e demais acessórios, de acordo com peças
desenhadas e C.T. do projecto:
cj. 1
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TOTAL REDE DE TERRAS, PÁRA RAIOS E LIGAÇÕES
EQUIPOTÊNCIAIS
4. ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
4.1 Cabos
4.1.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
- XZ1(frs)(zh)-U5x1,5 m 155
- XZ1(frt)(zh)-U5G2,5 m 15
- XZ1(frt)(zh)-U5G6 m 40
- XZ1(frt)(zh)-R5G16 m 95
- XZ1(frt)(zh)-R4x1x35+XZ1(frt)(zh)-R1G16 m 75
- 2(XZ1(frt)(zh)-R4x1x70) m 50
4.2 Quadros eléctricos de acordo com esquemas anexos:
- Q.D.1 un. 1
- Q.S.C.P. 1.1(N) un. 1
- Q.S.C.P. 0.1(N) un. 1
- Q.S.C.P. -1.1(N) un. 1
4.3 Fornecimento e montagem de Botoneira de corte geral
de energia com dupla sinalização de acordo com C.T.
un. 3
4.4 Fornecimento e montagem de UPS (3KVA - MONO -
MONO) de acordo com C.T. a instalar no Bastidor de
Informática
cj. 1
4.5 Fornecimento e montagem de caixa para alojar contador
de energia - BTN
cj. 6
4.6 Fornecimento e montagem de armario de contagem de
acordo com desenho de pormenor
cj. 1
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
TOTAL ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
5.
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NORMAL, SEGURANÇA
AMBIENTE E SEGURANÇA DE CIRCULAÇÃO
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
5.1 Tubos
5.1.1 Montagem embebida
 - VDØ20 m 100
5.1.2 Montagem à vista fixos com abraçadeiras
 - VDØ20 m 400
5.2 Cabos
5.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
 - XZ1(frt)(zh)-U2x1.5 m 180
 - XZ1(frt)(zh)-U3G1.5 m 530
 - XZ1(frt)(zh)-U3G2.5 m 20
 - XZ1(frt)(zh)-U4G1.5 m 185
 - XZ1(frt)(zh)-U2x2.5 m 60
5.3 Caixas
5.3.1 Montagem saliente
- de derivação terminal exterior IP65 , incluindo placa de
bornes e bucins de aperto mecanico adquados ao tipo de
cabo
1
- de derivação terminal , incluindo placa de bornes e
bucins de aperto mecanico adquados ao tipo de cabo
un. 53
- de derivação, incluindo placa de bornes e bucins de
aperto mecanico adquados ao tipo de cabo
40
5.4 Aparelhagem
5.4.1 Para montagem saliente
 - interruptor simples estanque un. 6
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5.5 Fornecimento e montagem do seguinte equipamento, de
acordo c/ C.T do projecto
- detector de presença, para comando de iluminação
para montagem embebida (360º), DM3
un. 6
- detector de presença, para comando de iluminação
para montagem embebida (180º), DM2
un. 3
5.6 Armaduras de iluminação:
 - A3 un. 33
 - A8 un. 3
 - A9 un. 3
 - A10 un. 41
 - A11 un. 3
 - A12 un. 1
 - A13 un. 4
 - A15 un. 1
  - SE1 un. 6
  - SE2 un. 9
  - SE3 un. 2
  - SE4 un. 1
  - SE5 un. 9
TOTAL INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NORMAL,
SEGURANÇA AMBIENTE E SEGURANÇA DE CIRCULAÇÃO
6.
INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE USOS GERAIS,
ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
6.1 Tubos
6.1.1 Montagem embebida
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  - VDØ25 m 70
6.2 Cabos
6.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
  - XZ1(frt)(zh)-U3G2,5 m 360
  - XZ1(frt)(zh)-U5G1,5 m 25
6.3 Caixas
6.3.1 Montagem embebida
- de derivação terminal , incluindo placa de bornes e
boquilhas adquadas ao tipo de tubo
un. 12
6.3.2 Montagem saliente
- de derivação terminal exterior IP65 , incluindo placa de
bornes e bucins de aperto mecanico adquados ao tipo de
cabo
un. 1
6.4 Aparelhagem de acordo com C.T.:
6.4.1 Montagem embebida, com respectiva caixa de
aparelhagem
 - Tomada tipo schuko, 16 A, com e alveolos protegidos un. 11
6.4.2 Montagem em calha de rodapé
 - Tomada tipo schuko, 16 A, com e alveolos protegidos un. 6
- Tomada tipo schuko, 16 A, com e alveolos protegidos e
porta etiquetas
un. 3
TOTAL INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE USOS GERAIS,
ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
7. INSTALAÇÃO DE CALHA TÉCNICA, CAMINHO DE CABOS
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7.1 Fornecimento e montagem de caminho de cabos,
incluindo todos os acessórios necessários ao perfeito
acabamento, para correntes fortes, com as seguintes
dimensões:
 -100x60mm m 180
 -200x60mm m 45
7.2 Fornecimento e montagem de caminho de cabos,
incluindo todos os acessórios necessários ao perfeito
acabamento, para correntes fracas, com as seguintes
dimensões:
 -100x60mm c/ separador m 75
 -200x60mm c/ separador m 50
 -100x60mm m 105
7.3 Calha técnica de rodapé, incluindo todos os acessorios
(curvas , derivações, uniões, etc) necessários ao perfeito
acabamento
 -155x50mm  c/ separador m 30
7.4 Tubagem 
7.4.1 Montagem embebida
 - ERFE Ø 32mm m 25
TOTAL INSTALAÇÃO DE CALHA TÉCNICA, CAMINHO DE
CABOS
8. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADA
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
8.1 Tubagem
8.1.1 Montagem á vista
 - VDØ20 m 50
8.2 Cabos
8.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
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 - XZ1(frt)(zh)-U2G1,5 m 220
8.3 Equipamentos
 -Quadro de Alvos (Alfa-numérico) un. 1
 - Sinalizador óptico e acustico un. 3
 - Botoneira de desarme un. 3
 - Botoneira de alarme de cordão un. 3
 - Fonte de Alimentação 3A - 12V un. 1
TOTAL INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADA
9.
INSTALAÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURADO DE CABLAGEM
E TV
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
9.1 ZONA COLETIVA
9.1.1 Tubagem
Montagem à vista fixos com abraçadeiras
  - VDØ50 m 25
9.1.2 Cabos
9.1.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
 - H07V-U1G2,5(V/V) m 500
- Cabo UTP Cat.6 m 490
 - T200 m 660
 - F.0.2x9/125 OS1 m 490
9.1.3 Caixas
9.1.3.1 Montagem saliente
 - Caixa de passagem tipo  C2 un. 3
9.1.4 Equipamento TV
- Derivador de 2 saidas de televisão un. 3
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9.1.5 Caixa de Entrada (Fração)
 - Caixa de blocos tipo C1 un. 8
- Secundário equipado com estrutura de suporte Krone
com 1 bloco de cravação tipo Krone, para 8 pares (pares
de cobre);
un. 8
- Secundário equipado com caixa de distribuição de fibra
óptica com  4 alinhadores SC/APC (fibra óptica);
un. 8
 - Ficha do Tipo "F" com união de CATV un. 8
 - Ficha do Tipo "F" com união de MATV un. 8
 - Barra de ligacão equipotencial; un. 8
 - Instalação e conectorização. un. 8
9.1.6 Diversos
9.1.6.1 Protecção às linhas telefónicas:
9.1.6.1.1       - Para linha comutada un. 1
9.1.6.1.2       - Para linha RDIS (AB) un. 1
9.1.6.1.3       - Para modem, linha comutada un. 1
9.1.6.1.4       - Para modem RDIS (AB) un. 1
9.1.6.2 Marcação (etiquetagem) de cabos conforme C. E. cj. 1
9.1.6.3 Configuração do Sistema cj. 1
9.1.6.4 Testes e Certificações cj. 1
9.2 ZONA SERVIÇOS COMUNS
9.2.1 Tubos
9.2.1.1 Montagem à vista fixos com abraçadeiras
  - VDØ25 m 20
  - VDØ40 m
9.2.1.2 Montagem embebida:
  - VDØ25 m 15
  - VDØ40 m 15
9.2.2 Cabos
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9.2.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
- Cabo UTP Cat.6 m 1520
9.2.3 Aparelhagem
9.2.3.1 Montagem embebida, com respectiva caixa de
aparelhagem
- tomada com conector simples RJ45 Cat. 6 e respetiva
conectorização
un. 2
9.3.3.2 Montagem saliente
- tomada com conector simples RJ45 Cat. 6 com tampa e
respetiva conectorização
un. 1
9.3.3.3 Montagem em calha técnica de rodapé
 - tomada com conector duplo RJ45 Cat. 6 e respetiva 
conectorização
un. 5
TOTAL INSTALAÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURADO DE
CABLAGEM E TV
10. INSTALAÇÃO DE INTERCOMUNICAÇÃO
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
10.1 Tubos
10.1.1 Montagem embebida:
  - VDØ20 m 45
10.1.2 Montagem saliente:
  - VDØ20 m 60
10.2 Cabos
10.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
 -H05VV-F2x1,5 m 40
 - VCM 1D m 100
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
 - VCM 2D m 25
10.3 Equipamentos de acordo com caderno de encargos:
 - Unidade amplificadora de intercomunicação un. 1
 - Intercomunicador un. 5
 - Botão de pressão un. 5
 - Botoneira de intercomunicação un. 1
 - Trinco eléctrico incluindo relé un. 1
 - Derivador de 4 saídas un. 1
10.4 Acessoria técnica, colocação do sistema em
funcionamento e formação.
cj. 1
TOTAL INSTALAÇÃO DE INTERCOMUNICAÇÃO
11. INSTALAÇÃO DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
11.1 Tubos
11.1.1 Montagem embebida:
  - VDØ20 m 40
11.1.2 Montagem à vista fixos com abraçadeiras
  - VDØ20 m 350
11.2 Cabos
11.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
 - J-H(st)H  2x2x0,8 (vermelho) m 800
- de derivação, incluindo placa de bornes e bucins de
aperto mecanico adquados ao tipo de cabo
un. 1
11.3 Equipamentos de acordo com C.T.:
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 - central de detecção automática de incêndios un. 1
- detector óptico de fumos, em base para tecto falso
(TIPO A)
un. 9
- detector óptico de fumos, montagem à vista em base
própria
(TIPO B)
un. 7
- detector óptico de fumos, montagem à vista em base
própria
(TIPO C)
un. 31
 - botão de alarme manual, incluindo placa de sinalização un. 3
 - sirene de alarme, incluindo placa de sinalização un. 3
 - interface de comando e zona un. 4
 - interface de zona un. 2
 - fonte de alimentação un. 2
11.4 Acessoria técnica, colocação do sistema em
funcionamento e formação.
cj. 1
TOTAL INSTALAÇÃO DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE
INCÊNDIO
12. INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
12.1 Tubos
12.1.1 Montagem Embebida
  - VDØ20 m 20
12.1.2 Montagem à vista fixos com abraçadeiras
  - VDØ20 m 10
12.2 Cabos
12.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
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- AlarmFlex 2x0,5+2x0,22 m 15
- AlarmFlex 2x0,5+4x0,22 m 165
- AlarmFlex 2x0,5+6x0,22 m 100
12.3 Equipamento
 - central de segurança contra intrusão un. 1
 - painel de comando (teclado) un. 1
 - detector de dupla tecnologia - 12m un. 4
 - contacto magnético de porta un. 3
12.4 Acessoria técnica, colocação do sistema em
funcionamento e formação.
cj. 1
TOTAL INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO
13. INSTALAÇÃO DE CCTV
13.1 Equipamento
 - Gravador digital de video, para 16 câmaras un. 1
- Estação de Trabalho Multi-monitor incluindo 2
monitores TFT de 24", incluindo software de vizualização
de video digital e teclado para CCTV
cj. 1
 - Câmara a cores - TIPO A un. 5
 - Câmara a cores - TIPO B un. 3
13.2 Acessoria técnica, colocação do sistema em
funcionamento e formação.
cj. 1
TOTAL INSTALAÇÃO DE CCTV
14. GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
14.1 Tubos
14.1.1 Montagem Embebida
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  - VDØ20 m 45
14.1.2 Montagem à vista fixos com abraçadeiras
  - VDØ20 m 55
14.2 Cabos
14.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
- EiB-Y(st)Y 2x2x0,8 m 170
- Olflex 7x0,5 m 60
- H07RN-F2x1,5 m 45
14.3 Equipamento
 - Sonda crepuscular - Ref.ª EEE003 da Hager un. 1
TOTAL GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA
15. DIVERSOS
15.1 Fornecimento de desenhos finais da obra tal como
executada, conforme C.T.
cj. 1
15.2 Realização de ensaios, medições e outras obrigações
necessárias para a realização da recepção das instalações.
cj. 1
15.3 Realização de ensaios luminotécnicos nocturnos para
ajustar a localização dos equipamentos de iluminação.
cj. 1
TOTAL DIVERSOS
TOTAL INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS - EDIFICIO 1
C EDIFICIO 2
1. ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
CT Gerais CT Particulares
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Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
1.1 Cabos
1.1.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
- XZ1(frt)(zh)-R4x1x25+XZ1(frt)(zh)-R1G16 m 20
- XZ1(frt)(zh)-R4x1x35+XZ1(frt)(zh)-R1G16 m 45
TOTAL ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
2.
INSTALAÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURADO DE CABLAGEM
E TV
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
2.1 Tubos
2.1.1 Montagem à vista fixos com abraçadeiras
- VDØ40 m 25
2.2 Cabos
2.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
 - H07V-U1G2,5(V/V) m 65
 - Cabo UTP Cat.6 m 190
 - T200 m 125
 - F.0.2x9/125 OS1 m 65
2.2.2 Cordões/Chicotes de ligação:
 - Ligações OS1 Pigtails, SC/APC un 4
 - Fusão OS1 un 4
2.3 Caixa de Entrada (Fração)
 - Caixa de blocos tipo C1 un. 2
- Secundário equipado com estrutura de suporte Krone
com 2 bloco de cravação tipo Krone, para 8 pares (pares
de cobre);
un. 2
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- Secundário equipado com caixa de distribuição de fibra
óptica com 4 alinhadores SC/APC (fibra óptica);
un. 2
 - Ficha do Tipo "F" com união de CATV un. 2
 - Ficha do Tipo "F" com união de MATV un. 2
 - Barra de ligacão equipotencial; un. 2
 - Instalação e conectorização. un. 2
2.4 Diversos
2.4.1 Protecção às linhas telefónicas:
2.4.1.1       - Para linha comutada un. 1
2.4.1.2       - Para linha RDIS (AB) un. 1
2.4.1.3       - Para modem, linha comutada un. 1
2.4.1.4       - Para modem RDIS (AB) un. 1
2.4.2 Marcação (etiquetagem) de cabos conforme C. E. cj. 1
2.4.3 Configuração do Sistema cj. 1
2.4.4 Testes e Certificações cj. 1
TOTAL INSTALAÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURADO DE
CABLAGEM E TV
3. INSTALAÇÃO DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
3.1 Montagem à vista fixos com abraçadeiras
  - VDØ20 m 95
3.2 Cabos
3.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
 - J-H(st)H  2x2x0,8 (vermelho) m 100
3.3 Equipamentos de acordo com C.T.:
 - detector óptico de fumos - Tipo C un. 10
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3.4 Acessoria técnica, colocação do sistema em
funcionamento e formação.
cj. 1
TOTAL INSTALAÇÃO DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE
INCÊNDIO
4. DIVERSOS
4.1 Fornecimento de desenhos finais da obra tal como
executada, conforme C.T.
cj. 1
4.2 Realização de ensaios, medições e outras obrigações
necessárias para a realização da recepção das instalações.
cj. 1
4.3 Realização de ensaios luminotécnicos nocturnos para
ajustar a localização dos equipamentos de iluminação.
cj. 1
TOTAL DIVERSOS
TOTAL INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS - EDIFICIO 2
D EDIFICIO 3
1. REDE DE TERRAS, LIGAÇÕES EQUIPOTÊNCIAIS
Fornecimento e montagem de:
1.1 Tubos
1.1.1 Montagem enterrada ou embebida
 - PEAD Ø 63 m 40
1.2 Condutores e cabos
1.2.1 Enfiados em tubo
 - H07V-R1G70 m 50
1.2.2 Enterrados 
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 - Cu Nu  Ø 70 m 60
1.3 Fornecimento e montagem de barra colectora de terras
de acordo com o pormenor  das peças desenhadas:
 - B.C.T. (TP) un 1
1.4 Fornecimento e montagem de três electrodos de terra
para ligação equipotencial em forma de pata de ave ou
triângulo, incluindo condutor em fita de cobre estanhado,
electrodos e demais acessórios, de acordo com peças
desenhadas e C.T. do projecto:
cj. 1
TOTAL REDE DE TERRAS, LIGAÇÕES EQUIPOTÊNCIAIS
2. ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
2.1 Cabos
2.1.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
- XZ1(frt)(zh)-U5G2,5 m 15
- XZ1(frt)(zh)-U5G4 m 55
- XZ1(frt)(zh)-U5G6 m 370
- XZ1(frt)(zh)-R5G10 m 440
- XZ1(frt)(zh)-R4x1x25+XZ1(frt)(zh)-R1G16 m 50
- XZ1(frt)(zh)-R4x1x35+XZ1(frt)(zh)-R1G16 m 5
- 3(XZ1(frt)(zh)-R4x1x150) m 70
2.2 Quadros eléctricos de acordo com esquemas anexos:
- Q.D.2.(N) un. 1
- Q.G.S.C.(N) un. 1
- Q.Z.T.(N) un. 1
- Q.S.C.P.02N) un. 1
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2.3 Caixas para alojar transformadores de intensidade
(medida) 
cj. 5
2.4 Fornecimento e montagem de caixa para alojar contador
de energia - BTN
cj. 15
2.5 Fornecimento e montagem de caixa para alojar contador
de energia - BTE
cj. 5
2.6 Fornecimento e montagem de armario de contagem de
acordo com desenho de pormenor
cj. 1
TOTAL ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
3.
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NORMAL, SEGURANÇA
AMBIENTE E SEGURANÇA DE CIRCULAÇÃO
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
3.1 Tubos
3.1.1 Montagem embebida
 - VDØ20 m 50
3.1.2 Montagem à vista fixos com abraçadeiras
 - VDØ20 m 150
3.2 Cabos
3.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
 - XZ1(frt)(zh)-U2x1.5 m 275
 - XZ1(frt)(zh)-U3G1.5 m 550
 - XZ1(frt)(zh)-U3G2.5 m 790
 - XZ1(frt)(zh)-U4G1.5 m 280
 - XZ1(frt)(zh)-U2x2.5 m 100
3.2.2 Montagem saliente
- de derivação, incluindo placa de bornes e bucins de
aperto mecanico adquados ao tipo de cabo
un. 135
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3.3 Aparelhagem
3.3.2 Para montagem saliente
 - interruptor simples un. 5
3.4 Fornecimento e montagem do seguinte equipamento, de
acordo c/ C.T do projecto
- detector de presença, para comando de iluminação
para montagem embebida (360º), DM3
un. 4
- detector de presença, para comando de iluminação
para montagem embebida (180º), DM1
un. 1
- detector de presença, para comando de iluminação
para montagem embebida (180º), DM2
un. 1
3.5 Armaduras de iluminação:
 - A1 un. 1
 - A2 un. 45
 - A3 un. 18
 - A4 un. 2
 - A5 un. 2
 - A6 un. 8
 - A7 un. 17
 - A8 un. 4
 - A11 un. 1
 - A14 un. 5
 - A16 un. 2
  - SE1 un. 10
  - SE2 un. 5
  - SE3 un. 5
  - SE4 un. 5
  - SE5 un. 13
TOTAL INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NORMAL,
SEGURANÇA AMBIENTE E SEGURANÇA DE CIRCULAÇÃO
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4.
INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE USOS GERAIS,
ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
4.1 Tubos
4.1.1 Montagem à vista fixos com abraçadeiras
  - VDØ25 m 60
4.2 Cabos
4.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
  - XZ1(frt)(zh)-U3G2,5 m 950
  - XZ1(frt)(zh)-U5G4 m 5
4.3 Caixas
4.3.1 Montagem embebida
- de derivação terminal , incluindo placa de bornes e
boquilhas adquadas ao tipo de tubo
un. 14
4.3.2 Montagem saliente
- de derivação terminal exterior IP65 , incluindo placa de
bornes e bucins de aperto mecanico adquados ao tipo de
cabo
un. 2
- de derivação, incluindo placa de bornes e bucins de
aperto mecanico adquados ao tipo de cabo
un. 11
4.4 Aparelhagem de acordo com C.T.:
4.4.1 Montagem embebida, com respectiva caixa de
aparelhagem
 - Tomada tipo schuko, 16 A, com e alveolos protegidos un. 9
- Tomada tipo schuko, 16 A, com e alveolos protegidos e
porta etiquetas
un. 1
4.4.2 Montagem Saliente
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- Tomada tipo schuko, 16 A, IP44, com tampa e alveolos
protegidos
un. 2
- Tomada tipo schuko, 16 A, IP44, com tampa, alveolos
protegidos e porta etiquetas
un. 3
TOTAL INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE USOS GERAIS,
ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
5. INSTALAÇÃO DE CALHA TÉCNICA, CAMINHO DE CABOS
5.1 Fornecimento e montagem de caminho de cabos,
incluindo todos os acessórios necessários ao perfeito
acabamento, para correntes fortes, com as seguintes
dimensões:
 -100x35mm m
 -100x60mm m 170
 -200x60mm m 195
 -300x60mm m 160
5.2 Fornecimento e montagem de caminho de cabos,
incluindo todos os acessórios necessários ao perfeito
acabamento, para correntes fracas, com as seguintes
dimensões:
 -100x60mm m 125
 -200x60mm m 155
 -300x60mm m 35
 -200x60mm c/ separador m 185
TOTAL INSTALAÇÃO DE CALHA TÉCNICA, CAMINHO DE
CABOS
6. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADA
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
6.1 Tubagem
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6.1.1 Montagem embebida
 - VDØ20 m 20
6.2 Cabos
6.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
 - XZ1(frt)(zh)-U2G1,5 m 130
6.3 Equipamentos
 - Sinalizador óptico un. 1
 - Botoneira de desarme un. 1
 - Botoneira de alarme de cordão un. 1
6.4 Acessoria técnica, colocação do sistema em
funcionamento e formação. 
cj. 1
TOTAL INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADA
7.
INSTALAÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURADO DE CABLAGEM
E TV
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
7.1 ZONA COLETIVA
7.1.1 Tubos
7.1.1.1 Montagem à vista fixos com abraçadeiras
  - VDØ40 m 80
7.1.1.2 Montagem embebida:
  - VDØ25 m 5
7.1.2 Cabos
7.1.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
 - H07V-U1G2,5(V/V) m 535
 - H07V-U1x6(V/V) m 5
 - H07V-R1G35(V/V) m 10
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- Cabo UTP Cat.6 m 645
 - T200 m 1070
 - T100 PE m 10
 - F.0.2x9/125 OS1 m 535
7.1.3 Cordões/Chicotes
- Ligações OS1 Pigtails, SC/APC un 52
- Fusão OS un 52
7.1.2 Caixas
7.1.2.1 Montagem saliente
- Caixa de blocoS tipo C3 un. 1
- Caixa tipo C1 para alojar ligador amovível un. 1
7.1.2 Caixa de Entrada (Fração)
 - Caixa de blocos tipo C1 un. 8
- Secundário equipado com estrutura de suporte Krone
com 1 bloco de cravação tipo Krone, para 8 pares (pares
de cobre);
un. 8
- Secundário equipado com caixa de distribuição de fibra
óptica com  4 alinhadores SC/APC (fibra óptica);
un. 8
 - Ficha do Tipo "F" com união de CATV un. 8
 - Ficha do Tipo "F" com união de MATV un. 8
 - Barra de ligacão equipotencial; un. 8
 - Instalação e conectorização. un. 8
7.1.2.1  - Caixa de blocos tipo C1- Loja 18 e Supermercado) un. 2
- Secundário equipado com estrutura de suporte Krone
com 2 bloco de cravação tipo Krone, para 8 pares (pares
de cobre);
un. 2
- Secundário equipado com caixa de distribuição de fibra
óptica com 4 alinhadores SC/APC (fibra óptica);
un. 2
 - Ficha do Tipo "F" com união de CATV un. 2
 - Ficha do Tipo "F" com união de MATV un. 2
 - Barra de ligacão equipotencial; un. 2
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 - Instalação e conectorização. un. 2
7.1.3 Bastidor B.R.C.#0.0
- Armário de pavimento, de 19" c/ porta com 42 U,
800x1000 mm;
un. 1
- Kit de ventilação (incluíndo termostato e gavetas com
ventiladores);
un. 1
RG-PC, repartidor geral de pares de cobre composto por:
- Secundário equipado com estrutura de suporte Krone
(1U's) com 6 blocos de cravação tipo Krone, para 8 pares,
incluíndo todos os acessórios necessarios para a sua
instalação e o seu perfeito funcionamento conforme
caderno de encargos (montagem em rack);
un. 19
RG-FO, repartidor geral de fibra óptica (Sec. 52 fibras 26
fracções) composto por:
- Secundário equipado com alinhadores SC/APC e todos
os acessórios necessarios para a sua instalação e o seu
perfeito funcionamento conforme caderno de encargos
(montagem em rack);
cj. 1
RG-CC (MATV), repartidor geral de cabos coaxiais de
MATV, incluíndo todos os acessórios necessarios para a
sua instalação e o seu perfeito funcionamento composto
por (montagem em rack):
 - Amplificador de TV/MATV un. 1
RG-CC (CATV), repartidor geral de cabos coaxiais de CATV,
incluíndo todos os acessórios necessarios para a sua
instalação e o seu perfeito funcionamento composto por
(montagem em rack):
- Painel multi ATE/ATI (3U's), equipado com fichas do tipo
"F" no secundário e primario do operador 1 e 2 (12
fracções)
un. 3
 - Parteleiras fixas; un. 1
 - Barra de ligacão equipotencial; un. 1
 - Instalação e conectorização dos paineis un. 1
7.1.4 Barramento geral de terras do edificio cj. 1
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7.2 ZONA SERVIÇOS COMUNS
7.2.1 Tubos
7.2.1.1 Montagem à vista fixos com abraçadeiras
  - VDØ25 m 20
  - VDØ40 m 10
7.2.1.2 Montagem embebida/enterrado:
  - VDØ25 m 10
  - VDØ40 m
  - VDØ63 m 195
7.2.2 Cabos
7.2.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
- Cabo UTP Cat.6 m 705
- H07V-U1G2.5 V/V m 5
7.2.3 Cordões/Chicotes
7.2.3.1 - 2m - RJ45/RJ45 - Cat. 6 un 1
7.2.3.2 - F.O. 2xSC/APC (Monomodo) de 2m cor cinza un 2
7.2.3.3 - Ligações OS1 Pigtails, SC/APC un 2
7.2.3.4 - Fusão OS un 2
7.2.4 Aparelhagem
7.2.4.1 Montagem saliente
- tomada com conector simples RJ45 Cat. 6 com tampa e
respetiva conectorização
un. 1
7.2.4.2 Montagem em caminho de cabos
- tomada com conector duplo RJ45 Cat. 6 com tampa e
respetiva 
conectorização
un. 3
7.2.5 Caixa
- Caixa de Vista CVR2 (CVM) un. 1
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 - Caixa de blocos tipo C1-  (Serviços comuns) un. 1
- Secundário equipado com estrutura de suporte Krone
com 2 bloco de cravação tipo Krone, para 8 pares (pares
de cobre);
un. 1
- Secundário equipado com caixa de distribuição de fibra
óptica com 4 alinhadores SC/APC (fibra óptica);
un. 1
 - Ficha do Tipo "F" com união de CATV un. 1
 - Ficha do Tipo "F" com união de MATV un. 1
 - Barra de ligacão equipotencial; un. 1
 - Instalação e conectorização. un. 1
7.3.6 Equipamento de TV
 - Resistênciais terminais un. 1
 - Disrruptor unipolar un. 2
 - Antena TDT un. 1
- Mastro e estrutura metálica para fixação e montagem
das antenas
un. 1
7.3.7 Bastidor B.S.C.#0.0
- Armário de pavimento, de 19" c/ porta com 42 U,
800x800 mm;
cj 1
- Régua de tomadas, com 6 tomadas Schuko; un 1
- Kit de fixação para régua de energia; un 1
- Kit de ventilação; un 1
- Paineis pré assemblados com 24 portas RJ45 Cat. 6 para
voz;
un 1
- Paineis pré assemblados com 24 portas RJ45 CAT.6 un 1
- Painel de F.O. pré assemblados com 24 portas SC/APC un 1
- Paineis guias de cabos un 3
- Paineis RC-CC pré assemblados com 4 portas F para CC; un 1
- Prateleiras fixas; un 3
- Kit de ligação à terra; cj 1
- Instalação e conectorização dos paineis. cj 1
- Barra de ligacão equipotencial; un 1
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7.4 Diversos
7.4.1 Protecção às linhas telefónicas:
      - Para linha comutada un. 1
      - Para linha RDIS (AB) un. 1
      - Para modem, linha comutada un. 1
      - Para modem RDIS (AB) un. 1
7.4.2 Marcação (etiquetagem) de cabos conforme C. E. cj. 1
7.4.3 Configuração do Sistema cj. 1
7.4.4 Testes e Certificações cj. 1
TOTAL INSTALAÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURADO DE
CABLAGEM E TV
8. INSTALAÇÃO DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
8.1 Tubos
8.1.1 Montagem à vista fixos com abraçadeiras
  - VDØ20 m 950
8.2 Cabos
8.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
 - J-H(st)H  2x2x0,8 (vermelho) m 1650
8.3 Caixas
8.3.1 Montagem saliente
- de derivação, incluindo placa de bornes e bucins de
aperto mecanico adquados ao tipo de cabo
un. 8
8.4 Equipamentos de acordo com C.T.:
- detector óptico de fumos, em base para tecto falso
(TIPO A)
un. 20
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- detector óptico de fumos, montagem à vista em base
própria 
(TIPO B)
un. 17
- detector óptico de fumos, montagem à vista em base
própria 
(TIPO C)
un. 42
 - detector termovelocimétrico, em base para tecto falso un. 7
 - botão de alarme manual, incluindo placa de sinalização un. 7
 - sirene de alarme, incluindo placa de sinalização un. 9
 - interface de comando e zona un. 6
 - interface de zona un. 5
 - fonte de alimentação un. 5
8.5 Acessoria técnica, colocação do sistema em
funcionamento e formação.
cj. 1
TOTAL INSTALAÇÃO DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE
INCÊNDIO
9. INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
9.1 Tubos
9.1.1 Montagem Embebida
  - VDØ20 m 40
9.1.2 Montagem à vista fixos com abraçadeiras
  - VDØ20 m 30
9.2 Cabos
9.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
- AlarmFlex 2x0,5+2x0,22 m 30
- AlarmFlex 2x0,5+4x0,22 m 150
- AlarmFlex 2x0,5+6x0,22 m 95
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9.3 Equipamento
 - detector de dupla tecnologia - 12m un. 1
 - detector de dupla tecnologia - 18m un. 5
 - contacto magnético de porta un. 5
- expansor de zona - ADI, incluindo caixa para montagem
saliente
un. 2
- fonte de alimentação de 12V/3A para expansor de zona -
ADI
un. 2
9.4 Acessoria técnica, colocação do sistema em
funcionamento e formação.
cj. 1
TOTAL INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO
10. INSTALAÇÃO DE CCTV
10.1 Equipamento
 - Câmara a cores - TIPO A un. 2
 - Câmara a cores - TIPO B un. 1
10.2 Acessoria técnica, colocação do sistema em
funcionamento e formação.
cj. 1
TOTAL INSTALAÇÃO DE CCTV
11. DIVERSOS
11.1 Fornecimento de desenhos finais da obra tal como
executada, conforme C.T.
cj. 1
11.2 Realização de ensaios, medições e outras obrigações
necessárias para a realização da recepção das instalações.
cj. 1
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11.3 Realização de ensaios luminotécnicos nocturnos para
ajustar a localização dos equipamentos de iluminação.
cj. 1
TOTAL DIVERSOS
TOTAL INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS - EDIFICIO 3
E LOJAS EXTERIORES
1. ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
1.2 Cabos
1.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
- XZ1(frt)(zh)-R5G10 m 560
TOTAL ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
2.
INSTALAÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURADO DE CABLAGEM
E TV
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
2.1 Cabos
2.1.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
 - H07V-U1G2,5(V/V) m 505
- Cabo UTP Cat.6 m 775
 - T200 m 1000
 - F.0.2x9/125 OS1 m 505
2.2 Caixa de Entrada (Fração)
 - Caixa de blocos tipo C1 un. 7
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- Repartidor geral de pares de cobre, com 2 blocos de
cravação tipo Krone, para 12 pares Cat.6 - RG-PC
(Secúndario);
un. 7
- Chassi métalico de suporte Krone (5 módulos) - RG-PC
(Secúndario);
un. 7
- Repartidor geral coaxial (CATV), com adaptadores "F" -
RG-CC (Secúndario);
RG-CC (Secúndario);
un. 7
 - Chassi métalico de suporte - RG-CC (Secúndario); un. 7
- Repartidor geral de fíbra óptica de 2 fibras, composto
por organizador, cassetes equipados com blocos SC/APC
RG-FO (Secúndario);
un. 7
 - Amplificador de TV/MATV un. 7
- Kit de ventilação (incluíndo termostato e gaveta com
ventilador);
un. 7
 - Bloco multitomadas, com 4 tomadas Schuko; un. 7
 - Barra de ligacão equipotencial; un. 7
 - Instalação e conectorização. un. 7
2.3 Diversos
2.3.1 Protecção às linhas telefónicas:
2.3.1.1       - Para linha comutada un. 1
2.3.1.2       - Para linha RDIS (AB) un. 1
2.3.1.3       - Para modem, linha comutada un. 1
2.3.1.4       - Para modem RDIS (AB) un. 1
2.3.2 Marcação (etiquetagem) de cabos conforme C. E. cj. 1
2.3.3 Configuração do Sistema cj. 1
2.3.4 Testes e Certificações cj. 1
TOTAL INSTALAÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURADO DE
CABLAGEM E TV
3. INSTALAÇÃO DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
3.1 Tubos
3.1.1 Montagem embebida:
  - VDØ20 m 70
3.2 Cabos
3.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
 - J-H(st)H  2x2x0,8 (vermelho) m 360
3.3 Equipamentos de acordo com C.T.:
- detector óptico de fumos, montagem à vista em base
própria
un. 8
 - botão de alarme manual, incluindo placa de sinalização un. 2
3.4 Acessoria técnica, colocação do sistema em
funcionamento e formação.
cj. 1
TOTAL INSTALAÇÃO DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE
INCÊNDIO
4. DIVERSOS
4.1 Fornecimento de desenhos finais da obra tal como
executada, conforme C.T.
cj. 1
4.2 Realização de ensaios, medições e outras obrigações
necessárias para a realização da recepção das instalações.
cj. 1
4.3 Realização de ensaios luminotécnicos nocturnos para
ajustar a localização dos equipamentos de iluminação.
cj. 1
TOTAL DIVERSOS
TOTAL INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS - LOJAS EXTERIORES
F ARRANJOS EXTERIORES
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
1. REDE DE TUBAGEM EXTERIOR
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
1.1 Tubos
1.1.1 Montagem enterrada
 - PEAD Ø 25mm-6 kg/cm2 m 40
 - PEAD Ø 40mm-6 kg/cm3 m 195
 - PEAD Ø 63mm-6 kg/cm2 m 2 125,00
1.2 Fornecimento e montagem das seguintes caixas de visita
de acordo com condições técnicas do projecto:
1.2.1 - Caixa de visita "C.V.1" de acordo com desenho
pormenor das peças desenhadas
un. 6
1.2.2 - Caixa de visita "C.V.2" de acordo com desenho
pormenor das peças desenhadas
un. 6
1.2.3 - Caixa de visita "C.V.3" de acordo com desenho
pormenor das peças desenhadas
un. 5
1.3 Valas
1.3.1 Abertura e tapamento de vala, com a profundidade
média de 1,10m, incluindo rede plástica de sinalização,
nas condições regulamentares para a rede de Baixa
Tensão e Telecomunicações
m 200
TOTAL REDE DE TUBAGEM EXTERIOR
2.
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NORMAL, SEGURANÇA
AMBIENTE E SEGURANÇA DE CIRCULAÇÃO
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
2.1 Cabos
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2.1.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
 - XZ1(frt)(zh)-U2x1.5 m 10
 - XZ1(frt)(zh)-U3G1.5 m 10
 - XZ1(frt)(zh)-U3G2.5 m 1600
2.2 Caixas
2.2.1 Montagem  saliente
- de derivação IP65, incluindo placa de bornes e bucins
de aperto mecanico adquados ao tipo de cabo
un. 55
2.3 Armaduras de iluminação:
 - B1 un. 17
 - B2 un. 7
 - B3 un. 16
 - B4 un. 4
 - B5 un. 59
TOTAL INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NORMAL,
SEGURANÇA AMBIENTE E SEGURANÇA DE CIRCULAÇÃO
3.
INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE USOS GERAIS,
ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
3.1 Cabos
3.1.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
  - H07RN-F3G2,5 m 430
3.2 Caixas
3.2.1 Montagem saliente
- de derivação terminal exterior IP65 , incluindo placa de
bornes e bucins de aperto mecanico adquados ao tipo de
cabo
un. 4
3.3 Aparelhagem de acordo com C.T.:
3.3.1 Montagem embebida, com respectiva caixa de
aparelhagem
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- Tomada tipo schuko, 16 A, IP44, com tampa e alveolos
protegidos
un. 2
TOTAL INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE USOS GERAIS,
ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
4.
INSTALAÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURADO DE CABLAGEM
E TV
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
4.1 Tubos
4.1.1 Montagem à vista fixos com abraçadeiras
  - VDØ25 m 20
4.2 Cabos
4.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
- Cabo UTP Cat.6 m 320
TOTAL INSTALAÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURADO DE
CABLAGEM E TV
5. INSTALAÇÃO DE CCTV
5.1 Equipamento
 - Câmara a cores - TIPO B un. 5
5.2 Acessoria técnica, colocação do sistema em
funcionamento e formação.
cj. 1
TOTAL INSTALAÇÃO DE CCTV
6. DIVERSOS
6.1 Fornecimento de desenhos finais da obra tal como
executada, conforme C.T.
cj. 1
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6.2 Realização de ensaios, medições e outras obrigações
necessárias para a realização da recepção das instalações.
cj. 1
6.3 Realização de ensaios luminotécnicos nocturnos para
ajustar a localização dos equipamentos de iluminação.
cj. 1
TOTAL DIVERSOS
TOTAL INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS - ARRANJOS
EXTERIORES
G METRO
1.
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NORMAL, SEGURANÇA
AMBIENTE E SEGURANÇA DE CIRCULAÇÃO
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
1.1 Tubos
1.1.1 Montagem embebida
 - VDØ20 m 120
1.1.2 Montagem à vista fixos com abraçadeiras
 - VDØ20 m 40
1.2 Cabos
1.2.1 Enfiados em tubos e/ou caminho de cabos
 - XZ1(frt)(zh)-U3G2.5 m 200
1.3 Caixas
1.3.2.3 - de derivação, incluindo placa de bornes e bucins de
aperto mecanico adquados ao tipo de cabo
un. 17
1.4 Armaduras de iluminação:
 - B5 un. 20
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TOTAL INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NORMAL,
SEGURANÇA AMBIENTE E SEGURANÇA DE CIRCULAÇÃO
2. DIVERSOS
2.1 Fornecimento de desenhos finais da obra tal como
executada, conforme C.T.
cj. 1
2.2 Realização de ensaios, medições e outras obrigações
necessárias para a realização da recepção das instalações.
cj. 1
2.3 Realização de ensaios luminotécnicos nocturnos para
ajustar a localização dos equipamentos de iluminação.
cj. 1
TOTAL DIVERSOS
TOTAL INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS - METRO
TOTAL INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
B EDIFICIO 1
1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1.1 Contador
1.1.1 Fornecimento e montagem de contador, incluindo
válvulas de selar, redutoras de pressão, de
seccionamento, filtro de areia, ligações, caixa e todos os
acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.
ø 40mm un 1,0 OK! OK! KO! OK! N/A
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1.2 Redes de Alimentação
Água Fria
1.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD PN10,
enterrada e colunas montantes, incluindo todos os
acessórios, trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.
ø 32 mm ml 3,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 40 mm ml 18,0 OK! OK! KO! OK! N/A
1.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem Multicamada
e respectivos acessórios (incluindo curvas, tês, reduções e
todos os elementos para o seu perfeito funcionamento)
na rede de água fria interior, instalada à vista e em roços
nas paredes, incluindo abertura e tapamento de roços (se
necessário), suspensa no tecto ou paredes com
braçadeiras, de acordo com o projecto, respectivas
ligações e juntas, nos seguintes diâmetros:
ø 16 mm ml 66,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 20 mm ml 12,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 26 mm ml 24,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 32 mm ml 27,0 OK! OK! KO! OK! N/A
Acessórios
1.2.3 Fornecimento e assentamento de válvulas de corte,
incluíndo todos os acessórios e trabalhos
complementares, para tubagem do mesmo sistema com
os seguintes diâmetros:
ø 26 mm un 9,0 OK! OK! KO! KO! 
Quantidade prevista de 
válvulas de corte é de 
2un.
N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto
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ø 32 mm un 12,0 OK! OK! KO! KO! 
Quantidade prevista de 
válvulas de corte é de 
9un.
N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto
ø 40 mm un 1,0 OK! OK! KO! OK! N/A
1.3 Equipamentos
1.3.1 Execução da ligação dos aparelhos de utilização às rede
de águas fria e água quente, incluindo válvula de corte ou
tampão, todos os acessórios e trabalhos inerentes ao seu
bom funcionamento, de acordo com o projecto.
Lavatórios un 15,0 OK! OK! KO! OK! N/A
Sanitas un 18,0 OK! OK! KO! OK! N/A
Urinós un 6,0 OK! OK! KO! OK! N/A
1.3.2 Fornecimento e instalação de fluxómetros (a definir no
Projecto de Arquitectura), incluindo todos os demais
acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento:
Urinóis un 6,0 OK! KO!
No Projeto de 
Arquitetura não está 
definido o 
fornecimento e 
instalação de 
fluxómetros.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
1.3.4 Fornecimento e montagem de depósito de água com
válvula de flutuador para sanitas, incluindo todas as
ligações à rede de distribuição de água fria e todos os
materiais e acessórios necessários à perfeita execução da
tarefa.
un 18,0 OK! KO!
No CE não é feita 
referência ao depósito 
de água com válvula 
de flutuador para 
sanitas.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
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1.3.5 Fornecimento de torneiras em latão cromado de 3/4"
com rôsca para aplicação de mangueira, de modelo a
aprovar pelo projetista de Arquitetura e das Instalações
Hidráulicas, na rede de água fria nas zonas Técnicas e
Exteriores, incluindo todos os demais acessórios e
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
ø 3/4'' un 1,0 OK! OK! KO! KO! 
As torneiras em latão 
cromado de 3/4'', com 
rôsca para aplicação de 
mangueira, não estão 
representadas nos 
desenhos.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto
1.4 Geral
1.4.1 Realização dos ensaios de estanqueidade das redes e
testes dos equipamentos incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
1.4.2 Lavagem e desinfecção das redes incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
1.4.3 Levantamento cadastral das redes executadas e
elaboração das telas finais em suporte de papel (3
exemplares) e digital (.* DWG) para entrega ao promotor
e à Entidade Gestora da Rede Pública.
vg 1,0 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
2.1 Equipamento Sanitário
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2.1.1 Fornecimento e colocação de sifões em aço inox nos
aparelhos sanitários com calibre de acordo com o
definido nas peças escritas e desenhadas, incluíndo todos
os trabalhos e acessórios necessários ao seu
funcionamento em:
lavatório un 15,0 OK! KO! 
No CE é referido que 
os sifões a colocar nos 
aparelhos sanitários 
são de latão cromado.
KO! OK! N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto
2.1.2 Execução da ligação dos aparelhos de utilização à rede
de drenagem de águas residuais, incluindo todos os
acessórios e trabalhos inerentes ao seu bom
funcionamento, de acordo com o projecto de Águas
Residuais.
Lavatórios un 15,0 OK! OK! KO! OK! N/A
Sanitas un 18,0 OK! OK! KO! OK! N/A
Urinós un 6,0 OK! OK! KO! OK! N/A
2.2 Ramais de Descarga
2.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U,
SÉRIE B (EN 1329-1), standard ou série quente, incluindo
abertura e tapamento de roços, ligações, acessórios, e
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, na
rede embebida de águas residuais.
ø 40 mm ml 18,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 50 mm ml 32,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 75 mm ml 6,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 90 mm ml 38,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 110 mm ml 4,0 OK! OK! KO! KO! N/A
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2.2.2 Fornecimento e instalação de caixa de passagem (CP) em
PVC rígido, com tampa em acço INOX, com 1 saída de 75
mm, 5 entradas com 50 mm , incluíndo todas as curvas, T
e os acessórios e trabalhos complementares necessários
ao seu perfeito funcionamento.
un 4,0 OK! OK! KO! OK! N/A
2.3 Tubos de Queda
2.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem PVC-U, SÉRIE
B (EN 1329-1), incluindo montagem com abraçadeiras de
ferro galvanizado, todas as ligações, acessórios, juntas de
dilatação conforme especificações do fabricante, e
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, na
instalação embebida e à vista de tubos de queda e tubos
descendentes da rede de águas residuais.
ø 90 mm ml 26,0 OK! KO! 
No CE é referido que 
as abraçadeiras 
poderão ser de 
material plástico ou 
metálico (sem referir o 
ferro galvanizado). 
KO! OK! N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto
ø 125 mm ml 26,0 OK! KO! 
No CE é referido que 
as abraçadeiras 
poderão ser de 
material plástico ou 
metálico (sem referir o 
ferro galvanizado). 
KO! OK! N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto
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2.3.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U,
SÉRIE B (EN 1329-1), incluindo montagem com
abraçadeiras de ferro galvanizado, todas as ligações,
acessórios, juntas de dilatação conforme especificações
do fabricante, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários ao seu perfeito funcionamento, na instalação
embebida e à vista de tubos de queda de ventilação:
ø 110 mm ml 23,0 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 2.3.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto
2.4 Colector
2.4.1 Fornecimento e assentamento de tubagem embebida no
pavimento ou terreno em PVC, incluindo abertura e
tapamento de roços, todas as ligações, acessórios e
juntas, e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.
ø 110 mm ml 11,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 160 mm ml 9,0 OK! OK! KO! OK! N/A
2.4.2 Fornecimento e colocação de caixas de visita simples,
com dimensões em planta de 0.60 m x 0.60m e alturas
conforme peças desenhadas e todos os acessórios e
trabalhos complementares.
un 4,0 OK! KO! 
No CE não é feita 
referência às 
dimensões em planta 
das caixas de visita. 
Além disso, o CE não é 
claro quanto ao 
material das respetivas 
caixas: podem ser de 
betão ou alvenaria de 
tijolo maciço.
KO! KO!
Conforme as peças 
desenhadas, o material 
usado para as caixas de 
visita é o bloco de 
cimento.
N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto 
/ Projeto Incompleto
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2.4.3 Fornecimento e assentamento do aro de tampa de caixa,
com rebaixo para permitir o mesmo tipo de acabamento
do pavimento em que estão inseridas, incluindo todos os
acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.
un 4,0 OK! OK! KO! OK! N/A
2.5 Geral
2.5.1 Execução de testes e ensaios da rede de saneamento e de
todos os equipamentos instalados, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
2.5.2 Levantamento cadastral das redes executadas e
elaboração das telas finais em suporte de papel (3
exemplares) e digital (.* DWG) para entrega ao promotor
e à Entidade Gestora da Rede Pública.
vg 1,0 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
3 REDE DE INCÊNDIO ARMADA
3.1 Rede
3.1.1 Fornecimento e instalação de tubagem e respectivos
acessórios (incluindo curvas, tês, reduções, pintura e
todos os elementos para o seu perfeito funcionamento)
em ferro Galvanizado, instalada à vista, suspensa no tecto
ou paredes com braçadeiras, de acordo com o projecto,
respectivas ligações e juntas, nos seguintes diâmetros:
ø 50 mm ml 43,5 OK! KO!
A referência à 
instalação de tubagem 
da Rede de Incêndio 
Armada é apenas feita 
na Memória 
Descritiva.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
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ø 65 mm ml 16,0 OK! KO!
A referência à 
instalação de tubagem 
da Rede de Incêndio 
Armada é apenas feita 
na Memória 
Descritiva.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
3.2 Acessórios
3.2.1 Fornecimento e instalação de carretéis de 25 mm para
rede de incêndio armada, incluindo ligação à rede e todos
os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
un 4,0 OK! KO!
A referência à 
instalação de carretéis 
para a Rede de 
Incêndio Armada é 
apenas feita na 
Memória Descritiva.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
3.3 Geral
3.3.1 Execução de testes e ensaios da rede de saneamento e de
todos os equipamentos instalados, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
3.3.2 Levantamento cadastral das redes executadas e
elaboração das telas finais em suporte de papel (3
exemplares) e digital (.* DWG) para entrega ao promotor
e à Entidade Gestora da Rede Pública.
vg 1,0 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL REDE DE INCÊNDIO ARMADA
TOTAL INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - EDIFÍCIO 1
C EDIFICIO 2
1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
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1.1 Contador
1.1.1 Fornecimento e montagem de contador, incluindo
válvulas de selar, redutoras de pressão, de
seccionamento, filtro de areia, ligações, caixa e todos os
acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.
ø 40mm un 2,0 OK! OK! KO! OK! N/A
1.2 Redes de Alimentação
Água Fria
1.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD PN10,
enterrada e embebida, incluindo todos os acessórios,
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
ø 32 mm ml 32,5 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 40 mm ml 4,0 OK! OK! KO! OK! N/A
Acessórios
1.2.2 Fornecimento e assentamento de válvulas de corte,
incluíndo todos os acessórios e trabalhos
complementares, para tubagem do mesmo sistema com
os seguintes diâmetros:
ø 32 mm un 1,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 40 mm un 2,0 OK! OK! KO! KO!
As válvulas de corte 
não estão 
representadas.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto
1.2.3 Fornecimento e assentamento de válvulas de corte a
instalar no exterior da loja, incluíndo caixa e todos os
acessórios e trabalhos complementares, para tubagem do
mesmo sistema com os seguintes diâmetros:
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
ø 40 mm un 2,0 OK! OK! KO! KO!
As válvulas de corte a 
instalar no exterior da 
loja não estão 
representadas.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto
1.3 Equipamentos
1.3.1 Fornecimento de torneiras em latão cromado de 3/4"
com rôsca para aplicação de mangueira, de modelo a
aprovar pelo projetista de Arquitetura e das Instalações
Hidráulicas, na rede de água fria nas zonas Técnicas e
Exteriores, incluindo todos os demais acessórios e
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
ø 3/4'' un 2,0 OK! OK! KO! KO!
Erro identificado no 
art.º 1.3.5 do 
subcapítulo B - Capítulo 
de Instalações 
Hidráulicas.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto
1.4 Geral
1.4.1 Realização dos ensaios de estanqueidade das redes e
testes dos equipamentos incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
1.4.2 Lavagem e desinfecção das redes incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
1.4.3 Levantamento cadastral das redes executadas e
elaboração das telas finais em suporte de papel (3
exemplares) e digital (.* DWG) para entrega ao promotor
e à Entidade Gestora da Rede Pública.
vg 1,0 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
2.1 Tubos de Queda
2.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U,
SÉRIE B (EN 1329-1), incluindo montagem com
abraçadeiras de ferro galvanizado, todas as ligações,
acessórios, juntas de dilatação conforme especificações
do fabricante, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários ao seu perfeito funcionamento, na instalação
embebida e à vista de tubos de queda de ventilação:
ø 75 mm ml 13,0 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 2.3.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto
2.2 Colector
2.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem embebida no
pavimento ou terreno em PVC, incluindo abertura e
tapamento de roços, todas as ligações, acessórios e
juntas, e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.
ø 125 mm ml 25,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 160 mm ml 15,0 OK! OK! KO! OK! N/A
2.2.2 Fornecimento e colocação de caixas de visita simples,
com dimensões em planta de 0.60 m x 0.60m e alturas
conforme peças desenhadas e todos os acessórios e
trabalhos complementares.
un 4,0 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 2.4.2 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto 
/ Projeto Incompleto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
2.2.3 Fornecimento e assentamento do aro de tampa de caixa,
com rebaixo para permitir o mesmo tipo de acabamento
do pavimento em que estão inseridas, incluindo todos os
acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.
un 4,0 OK! OK! KO! OK! N/A
2.3 Geral
2.3.1 Execução de testes e ensaios da rede de saneamento e de
todos os equipamentos instalados, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
2.3.2 Levantamento cadastral das redes executadas e
elaboração das telas finais em suporte de papel (3
exemplares) e digital (.* DWG) para entrega ao promotor
e à Entidade Gestora da Rede Pública.
vg 1,0 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
3 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 Pavimentos
3.1.1 Fornecimento e montagem de Grelhas de pavimento do
tipo ACO para recolha de Águas Puviais, incluindo todos
os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento.
ml 5,8 OK! KO! 
O CE não faz 
referência às Grelhas 
de pavimento para 
recolha de Águas 
Pluviais.
KO! KO!
As Grelhas de 
pavimento para recolha 
de Águas Pluviais não 
estão representadas 
nos desenhos.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ Projeto 
Incompleto
3.2 Colectores
3.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC,
enterrada e/ou embebida , incluindo todos os acessórios,
reposição do passeio e trabalhos necessários ao seu
perfeito funcionamento conforme Peças Desenhadas.
ø 125 mm ml 7,0 OK! OK! KO! OK! N/A
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
3.2.2 Execução de caixas de visita com as dimensões interiores
mínimas abaixo discriminadas, de profundidade variável,
em alvenaria de blocos maciços, com fundo em betão
simples, revestidas interiormente com argamassa de
cimento e areia ao traço de 1:3, incluindo escavação
aterro e transporte de sobrantes a vazadouro, tampa
rebaixada com dimensões 0,60x0,60m, da classe de
resistência B125, e degraus normalizados em ferro
fundido (se necessário) revestidos a polipropileno e todos
os demais acessórios e trabalhos necessários ao seu
perfeito funcionamento:
0,8 x 0,8 un 1,0 OK! OK! KO! OK! N/A
3.3 Geral
3.3.1 Execução de testes e ensaios da rede de saneamento e de
todos os equipamentos instalados, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
3.3.2 Levantamento cadastral das redes executadas e
elaboração das telas finais em suporte de papel (3
exemplares) e digital (.* DWG) para entrega ao promotor
e à Entidade Gestora da Rede Pública.
vg 1,0 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4 REDE DE INCÊNDIO ARMADA
4.1 Rede
4.1.1 Fornecimento e instalação de tubagem e respectivos
acessórios (incluindo curvas, tês, reduções, pintura e
todos os elementos para o seu perfeito funcionamento)
em ferro Galvanizado, instalada à vista, suspensa no tecto
ou paredes com braçadeiras, de acordo com o projecto,
respectivas ligações e juntas, nos seguintes diâmetros:
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
ø 50 mm ml 3,0 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 3.1.1. do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
ø 65 mm ml 31,0 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 3.1.1. do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
4.2 Acessórios
4.2.1 Fornecimento e instalação de carretéis de 25 mm para
rede de incêndio armada, incluindo ligação à rede e todos
os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
un 1,0 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 3.2.1. do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
4.3 Geral
4.3.1 Execução de testes e ensaios da rede de saneamento e de
todos os equipamentos instalados, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
4.3.2 Levantamento cadastral das redes executadas e
elaboração das telas finais em suporte de papel (3
exemplares) e digital (.* DWG) para entrega ao promotor
e à Entidade Gestora da Rede Pública.
vg 1,0 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL REDE DE INCÊNDIO ARMADA
TOTAL INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - EDIFÍCIO 2
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
D EDIFICIO 3
1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1.1 Contador
1.1.1 Fornecimento e montagem de contador, incluindo
válvulas de selar, redutoras de pressão, de
seccionamento, filtro de areia, ligações, caixa e todos os
acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.
ø 25mm un 7,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 40mm un 2,0 OK! OK! KO! KO!
Este dois contadores 
não estão 
representados nos 
desenhos.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto
1.2 Redes de Alimentação
Água Fria
1.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD PN10,
enterrada e colunas montantes, incluindo todos os
acessórios, trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.
ø 25 mm ml 35,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 32 mm ml 50,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 40 mm ml 32,0 OK! OK! KO! OK! N/A
1.2.3 Fornecimento e assentamento de tubagem Multicamada
e respectivos acessórios (incluindo curvas, tês, reduções e
todos os elementos para o seu perfeito funcionamento)
na rede de água fria interior, instalada à vista e em roços
nas paredes, incluindo abertura e tapamento de roços (se
necessário), suspensa no tecto ou paredes com
braçadeiras, de acordo com o projecto, respectivas
ligações e juntas, nos seguintes diâmetros:
ø 16 mm ml 64,5 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 20 mm ml 18,5 OK! OK! KO! OK! N/A
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
ø 26 mm ml 19,5 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 32 mm ml 28,5 OK! OK! KO! OK! N/A
Água Quente
1.2.4 Fornecimento e assentamento de tubagem Multicamada
(quente) e respectivos acessórios (incluindo curvas, tês,
reduções e todos os elementos para o seu perfeito
funcionamento) na rede de água quente interior,
instalada à vista e em roços nas paredes, incluindo
abertura e tapamento de roços (se necessário), suspensa
no tecto ou paredes com braçadeiras, de acordo com o
projecto, respectivas ligações e juntas, nos seguintes
diâmetros:
ø 20 mm ml 5,2 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 26 mm ml 3,5 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 32 mm ml 6,0 OK! OK! KO! OK! N/A
Acessórios
1.2.5 Fornecimento e assentamento de válvulas de corte,
incluíndo todos os acessórios e trabalhos
complementares, para tubagem do mesmo sistema com
os seguintes diâmetros:
ø 26 mm un 1,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 32 mm un 6,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 40 mm un 1,0 OK! OK! KO! OK! N/A
1.2.6 Fornecimento e assentamento de válvulas de corte a
instalar no exterior da loja, incluíndo caixa e todos os
acessórios e trabalhos complementares, para tubagem do
mesmo sistema com os seguintes diâmetros:
ø 25 mm un 7,0 OK! OK! KO! KO!
As válvulas de corte a 
instalar no exterior de 
cada loja não estão 
representadas nos 
desenhos.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
ø 40 mm un 1,0 OK! OK! KO! OK! N/A
1.3 Equipamentos
1.3.1 Execução da ligação dos aparelhos de utilização às rede
de águas fria e água quente, incluindo válvula de corte ou
tampão, todos os acessórios e trabalhos inerentes ao seu
bom funcionamento, de acordo com o projecto.
Lavatórios un 15,0 OK! OK! KO! OK! N/A
Sanitas un 12,0 OK! OK! KO! OK! N/A
Urinós un 5,0 OK! OK! KO! OK! N/A
Chuveiros un 3,0 OK! OK! KO! OK! N/A
1.3.2 Fornecimento e instalação de fluxómetros (a definir no
Projecto de Arquitectura), incluindo todos os demais
acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento:
Urinóis un 5,0 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 1.3.2 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
1.3.3 Fornecimento e montagem de depósito de água com
válvula de flutuador para sanitas, incluindo todas as
ligações à rede de distribuição de água fria e todos os
materiais e acessórios necessários à perfeita execução da
tarefa.
un 12,0 OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 1.3.4 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
1.3.4 Fornecimento de torneiras em latão cromado de 3/4"
com rôsca para aplicação de mangueira, de modelo a
aprovar pelo projetista de Arquitetura e das Instalações
Hidráulicas, na rede de água fria nas zonas Técnicas e
Exteriores, incluindo todos os demais acessórios e
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
ø 3/4'' un 2,0 OK! OK! KO! KO!
Erro identificado no 
art.º 1.3.5 do 
subcapítulo B - Capítulo 
de Instalações 
Hidráulicas.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto
1.3.5 Fornecimento e instalação de termoacumulador eléctrico
200L para aquecimento das águas dos balneários,
incluindo todas as ligações à rede de distribuição de água
e todos os materiais e acessórios necessários ào seu
perfeito funcionamento.
un 1,00 OK! OK! KO! KO! 
Ao contrário do que é 
dito no CE, nas peças 
desenhadas não é 
indicada a capacidade 
do termoacumulador.
N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto
1.3.6 Fornecimento e instalação de bombas para recirculação
de água do espelho de água Q=0,3 l/s 5m.c.a
un 2,0 OK! KO!
A referência à 
instalação de bombas 
para recirculação de 
água do espelho de 
água é apenas feita na 
Memória Descritiva.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
1.4 Geral
1.4.1 Realização dos ensaios de estanqueidade das redes e
testes dos equipamentos incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
1.4.2 Lavagem e desinfecção das redes incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
1.4.3 Levantamento cadastral das redes executadas e
elaboração das telas finais em suporte de papel (3
exemplares) e digital (.* DWG) para entrega ao promotor
e à Entidade Gestora da Rede Pública.
vg 1,0 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
2.1 Equipamento Sanitário
2.1.1 Fornecimento e colocação de sifões em aço inox nos
aparelhos sanitários com calibre de acordo com o
definido nas peças escritas e desenhadas, incluíndo todos
os trabalhos e acessórios necessários ao seu
funcionamento em:
lavatório un 15,0 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 2.1.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto
2.1.2 Execução da ligação dos aparelhos de utilização à rede
de drenagem de águas residuais, incluindo todos os
acessórios e trabalhos inerentes ao seu bom
funcionamento, de acordo com o projecto de Águas
Residuais.
Lavatórios un 15,0 OK! OK! KO! OK! N/A
Sanitas un 12,0 OK! OK! KO! OK! N/A
Urinós un 5,0 OK! OK! KO! OK! N/A
Chuveiros un 3,0 OK! OK! KO! OK! N/A
2.2 Ramais de Descarga
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
2.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U,
SÉRIE B (EN 1329-1), standard ou série quente, incluindo
abertura e tapamento de roços, ligações, acessórios, e
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, na
rede embebida de águas residuais.
ø 40 mm ml 30,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 50 mm ml 15,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 75 mm ml 25,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 90 mm ml 18,0 OK! OK! KO! OK! N/A
2.2.2 Fornecimento e instalação de caixa de passagem (CP) em
PVC rígido, com tampa em acço INOX, com 1 saída de 75
mm, 5 entradas com 50 mm , incluíndo todas as curvas, T
e os acessórios e trabalhos complementares necessários
ao seu perfeito funcionamento.
un 15,0 OK! OK! KO! KO! 
Quantidade prevista de 
caixas de passagem é 
de 13un.
N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto
2.3 Tubos de Queda
2.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem PVC-U, SÉRIE
B (EN 1329-1), incluindo montagem com abraçadeiras de
ferro galvanizado, todas as ligações, acessórios, juntas de
dilatação conforme especificações do fabricante, e
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, na
instalação embebida e à vista de tubos de queda e tubos
descendentes da rede de águas residuais.
ø 110 mm ml 45,0 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 2.3.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
2.3.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U,
SÉRIE B (EN 1329-1), incluindo montagem com
abraçadeiras de ferro galvanizado, todas as ligações,
acessórios, juntas de dilatação conforme especificações
do fabricante, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários ao seu perfeito funcionamento, na instalação
embebida e à vista de tubos de queda de ventilação:
ø 90 mm ml 13,0 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 2.3.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! KO!
Os tubos de queda com 
este diâmetro não 
estão representados 
nos desenhos.
N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto 
/ Deficiente 
pormenorização do 
projeto
ø 110 mm ml 22,0 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 2.3.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto
2.3 Colector
2.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem embebida no
pavimento ou terreno em PVC, incluindo abertura e
tapamento de roços, todas as ligações, acessórios e
juntas, e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.
ø 90 mm ml 28,5 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 110 mm ml 5,5 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 125 mm ml 14,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 160 mm ml 9,5 OK! OK! KO! OK! N/A
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
2.3.2 Fornecimento e colocação de caixas de visita simples,
com dimensões em planta de 0.60 m x 0.60m e alturas
conforme peças desenhadas e todos os acessórios e
trabalhos complementares.
un 12,0 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 2.4.2 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto 
/ Projeto Incompleto
2.3.3 Fornecimento e assentamento do aro de tampa de caixa,
com rebaixo para permitir o mesmo tipo de acabamento
do pavimento em que estão inseridas, incluindo todos os
acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.
un 12,0 OK! OK! KO! OK! N/A
2.4 Geral
2.4.1 Execução de testes e ensaios da rede de saneamento e de
todos os equipamentos instalados, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
2.4.2 Levantamento cadastral das redes executadas e
elaboração das telas finais em suporte de papel (3
exemplares) e digital (.* DWG) para entrega ao promotor
e à Entidade Gestora da Rede Pública.
vg 1,0 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
3 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 Esplanadas
3.1.1 Fornecimento e montagem de ralos de pinha metálicos
tipo "ACO" ou equivalente e fixação por espigão de
roscar, a instalar nas extremidades superiores dos tubos
de queda, incluindo todos os demais acessórios e
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento:
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
Ø 75 mm un 2,00 OK! KO!
No CE não é referido 
nem o material, nem o 
tipo dos ralos de 
pinha. Também não é 
feita referência à 
forma de fixação dos 
ralos.
KO! KO!
Os ralos de pinha 
metálica não estão 
representados nos 
desenhos.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ Projeto 
Incompleto
3.2 Tubos de Queda
3.2.1 Fornecimento e colocação de tubos de queda em PVC-U,
SÉRIE B (EN 1329-1), incluindo montagem à vista, com
abraçadeiras de ferro galvanizado, ligações, acessórios,
juntas de neoprene, nos tubos de queda de águas
pluviais.
ø 75 mm ml 7,00 OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 2.3.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! KO!
Os tubos de queda para 
drenagem de águas 
pluviais representados 
nos desenhos tem 
diâmetro igual a 90mm.
N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto 
3.3 Equipamento
3.3.1 Fornecimento e instalação de grupo de bombagem
centrífugo submersível para drenagem da zona técnica do
Edifício 3, incluindo todos os acessórios, tubagem PEAD
PN 10 flexivel de ligação à Caixa de Águas Puviais mais
próxima, instrumentação e alimentação eléctrica
necessária ao seu perfeito funcionamento. Q=1,5 l/s
un 1,00 OK! KO! 
O CE não faz 
referência à instalação 
de grupo de 
bombagem centrífugo 
submersível para 
drenagem da zona 
técnica do edificio 3.
KO! KO!
A instalação de grupo 
de bombabem 
centrífugo submersível 
para drenagem da zona 
técnica do edificio 3 
não está representada 
nem pormenorizada 
em nenhum dos 
desenhos.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ Projeto 
Incompleto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
3.4 Geral
3.4.1 Execução de testes e ensaios da rede de saneamento e de
todos os equipamentos instalados, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,00 OK! OK! KO! N/A N/A
3.4.2 Levantamento cadastral das redes executadas e
elaboração das telas finais em suporte de papel (3
exemplares) e digital (.* DWG) para entrega ao promotor
e à Entidade Gestora da Rede Pública.
vg 1,00 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4 REDE DE INCÊNDIO ARMADA
4.1 Rede
4.1.1 Fornecimento e instalação de tubagem e respectivos
acessórios (incluindo curvas, tês, reduções, pintura e
todos os elementos para o seu perfeito funcionamento)
em ferro Galvanizado, instalada à vista, suspensa no tecto
ou paredes com braçadeiras, de acordo com o projecto,
respectivas ligações e juntas, nos seguintes diâmetros:
ø 50 mm ml 124,0 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 3.1.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
ø 65 mm ml 114,5 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 3.1.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
4.2 Acessórios
4.2.1 Fornecimento e instalação de carretéis de 25 mm para
rede de incêndio armada, incluindo ligação à rede e todos
os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
un 10,0 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 3.2.1 do 
subcapitulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas. 
KO! OK! N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto
4.3 Equipamentos
4.3.2 Fornecimento e Instalação de Grupo de Bombagem
constituido por um grupo eleéctrico e outro disel
auxiliado por uma bomba jokey, incluindo acessórios,
válvulas anti-retorno, válvulas de corte, colector de
aspiração e compressão, quadro de controlo, boias de
nivel, indicadores e sensores de pressão e valvula
controladora de nível e electroválvulas (para controlo da
água no reservatório) e todas os trabalhos necessários.
Q= 21,6m3/h 38m.c.a
un 1,0 OK! KO! 
A referência à 
instalação do Grupo 
de Bombagem é 
apenas feita na 
Memória Descritiva.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
4.4 Geral
4.4.1 Execução de testes e ensaios da rede de saneamento e de
todos os equipamentos instalados, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
4.4.2 Levantamento cadastral das redes executadas e
elaboração das telas finais em suporte de papel (3
exemplares) e digital (.* DWG) para entrega ao promotor
e à Entidade Gestora da Rede Pública.
vg 1,0 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL REDE DE INCÊNDIO ARMADA
TOTAL INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - EDIFÍCIO 3
E LOJAS EXTERIORES
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1.1 Contador
1.1.1 Fornecimento e montagem de contador, incluindo
válvulas de selar, redutoras de pressão, de
seccionamento, filtro de areia, ligações, caixa e todos os
acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.
ø 25mm un 5,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 40mm un 2,0 OK! OK! KO! OK! N/A
1.2 Redes de Alimentação
Água Fria
1.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD PN10,
enterrada e colunas montantes, incluindo todos os
acessórios, trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.
ø 25 mm ml 10,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 40 mm ml 4,0 OK! OK! KO! OK! N/A
Acessórios
1.2.3 Fornecimento e assentamento de válvulas de corte a
instalar no exterior da loja, incluíndo caixa e todos os
acessórios e trabalhos complementares, para tubagem do
mesmo sistema com os seguintes diâmetros:
ø 25 mm un 5,0 OK! OK! KO! KO!
Erro identificado no 
art.º 1.2.6 do 
subcapítulo D - Capítulo 
de Instalações 
Hidráulicas.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
ø 40 mm un 2,0 OK! OK! KO! KO!
Erro identificado no 
art.º 1.2.6 do 
subcapítulo D - Capítulo 
de Instalações 
Hidráulicas.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto
1.3 Geral
1.3.1 Realização dos ensaios de estanqueidade das redes e
testes dos equipamentos incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
1.3.2 Lavagem e desinfecção das redes incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
1.3.3 Levantamento cadastral das redes executadas e
elaboração das telas finais em suporte de papel (3
exemplares) e digital (.* DWG) para entrega ao promotor
e à Entidade Gestora da Rede Pública.
vg 1,0 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
2.1 Ramais de Descarga
2.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U,
SÉRIE B (EN 1329-1), standard ou série quente, incluindo
abertura e tapamento de roços, ligações, acessórios, e
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, na
rede embebida de águas residuais.
ø 75 mm ml 12,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 90 mm ml 2,0 OK! OK! KO! OK! N/A
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
2.1.2 Fornecimento e instalação de caixa de passagem (CP) em
PVC rígido, com tampa em acço INOX, com 1 saída de 75
mm, 5 entradas com 50 mm , incluíndo todas as curvas, T
e os acessórios e trabalhos complementares necessários
ao seu perfeito funcionamento.
un 7,0 OK! OK! KO! OK! N/A
2.2 Geral
2.2.1 Execução de testes e ensaios da rede de saneamento e de
todos os equipamentos instalados, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
2.2.2 Levantamento cadastral das redes executadas e
elaboração das telas finais em suporte de papel (3
exemplares) e digital (.* DWG) para entrega ao promotor
e à Entidade Gestora da Rede Pública.
vg 1,0 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
3 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 Esplanadas
3.1.1 Fornecimento e montagem de ralos de pinha metálicos
tipo "ACO" ou equivalente e fixação por espigão de
roscar, a instalar nas extremidades superiores dos tubos
de queda, incluindo todos os demais acessórios e
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento:
Ø 75 mm un 3,00 OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 3.1.1 do 
subcapítulo D - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! KO!
Erro identificado no 
art.º 3.1.1 do 
subcapítulo D - Capítulo 
de Instalações 
Hidráulicas.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ Projeto 
Incompleto
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
Ø 90 mm un 3,00 OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 3.1.1 do 
subcapítulo D - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! KO!
Erro identificado no 
art.º 3.1.1 do 
subcapítulo D - Capítulo 
de Instalações 
Hidráulicas.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ Projeto 
Incompleto
3.2 Tubos de Queda
3.2.2 Fornecimento e colocação de tubos de queda em PVC-U,
SÉRIE B (EN 1329-1), incluindo montagem à vista, com
abraçadeiras de ferro galvanizado, ligações, acessórios,
juntas de neoprene, nos tubos de queda de águas
pluviais.
ø 75 mm ml 6,00 OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 2.3.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto
ø 90 mm ml 6,00 OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 2.3.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto
3.3 Geral
3.3.1 Execução de testes e ensaios da rede de saneamento e de
todos os equipamentos instalados, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,00 OK! OK! KO! N/A N/A
3.3.2 Levantamento cadastral das redes executadas e
elaboração das telas finais em suporte de papel (3
exemplares) e digital (.* DWG) para entrega ao promotor
e à Entidade Gestora da Rede Pública.
vg 1,00 N/A N/A N/A N/A N/A
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
TOTAL REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
TOTAL INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - LOJAS EXTERIORES
F ARRANJOS EXTERIORES
1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1.1 Ramal de Ligação
1.1.1 Execução da ligação à rede pública em PEAD PN10 com os
calíbres abaixo descriminados, incluindo abertura e
tapamento de vala, assentamento à profundidade média
de 1,00 m, em almofada de areia com 0,10 m de
espessura, transporte dos sobrantes, maciços em betão
nas curvas e demais acessórios, ligações, juntas
necessárias, reposição das condições anteriores de
pavimentos e passeios e todos os trabalhos necessários
ao seu perfeito funcionamento até ao contador instalado
no edifício:
ø 63 mm vg 1,0 OK! OK!
No CE não feita 
referência à execução 
da ligação da rede de 
abastecimento de 
água à rede pública.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
1.1.2 Fornecimento e assentamento de válvula de
seccionamento de Corte Geral a instalar no Ramal de
Ligação de PEAD PN10,incluíndo caixa e tampa em Ferro
Fundido e todos os acessórios e trabalhos
complementares.
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
ø 63mm un 1,0 OK! OK! KO! KO!
A válvula de 
seccionamento de 
Corte Geral a instalar 
no Ramal de Ligação 
não está representada 
nos desenhos.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto
1.2 Contador
1.2.1 Fornecimento e montagem de contador, incluindo
válvulas de selar, redutoras de pressão, de
seccionamento, filtro de areia, ligações, caixa e todos os
acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.
ø 40mm un 7,0 OK! OK! KO! KO! 
Relativamente aos 
arranjos exteriores, é 
representado nos 
desenhos apenas um 
contador com diâmetro 
de 40 mm. A 
quantidade indicada no 
MTQ parece referir-se 
aos contadores das 
lojas exteriores que já 
foram contabilizados 
no subcapítulo E, deste 
capítulo.
N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto
ø 63mm un 2,0 OK! OK! KO! KO! 
Relativamente aos 
arranjos exteriores, é 
representado nos 
desenhos apenas um 
contador com diâmetro 
de 63 mm. 
N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto
1.3 Redes de Alimentação
Água Fria
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
1.3.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD PN10,
enterrada e colunas montantes, incluindo todos os
acessórios, trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.
ø 50 mm ml 147,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 63 mm ml 37,0 OK! OK! KO! OK! N/A
Água Recirculação
1.3.2 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD PN10,
enterrada e colunas montantes, incluindo todos os
acessórios, trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.
ø 25 mm ml 60,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 32 mm ml 30,0 OK! OK! KO! OK! N/A
Água Comum
1.3.3 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD PN10,
enterrada e colunas montantes, incluindo todos os
acessórios, trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.
ø 25 mm ml 58,5 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 40 mm ml 119,5 OK! OK! KO! OK! N/A
Acessórios
1.3.4 Fornecimento e assentamento de válvulas de corte a
instalar no pavimento, incluíndo caixa de pavimento e
todos os acessórios e trabalhos complementares, para
tubagem do mesmo sistema com os seguintes diâmetros:
ø 25 mm un 2,0 OK! OK! KO! OK! N/A
1.4 Equipamentos
1.4.1 Execução da ligação dos aparelhos de utilização às rede
de águas fria, incluindo válvula de corte ou tampão, todos
os acessórios e trabalhos inerentes ao seu bom
funcionamento, de acordo com o projecto.
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
Bebedouros un 2,0 OK! OK! KO! OK! N/A
1.4.2 Fornecimento de torneiras em latão cromado de 3/4"
com rôsca para aplicação de mangueira, de modelo a
aprovar pelo projetista de Arquitetura e das Instalações
Hidráulicas, na rede de água fria nas zonas Técnicas e
Exteriores, incluindo todos os demais acessórios e
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
ø 3/4'' un 4,0 OK! OK! KO! KO!
Erro identificado no 
art.º 1.3.5 do 
subcapítulo B - Capítulo 
de Instalações 
Hidráulicas.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto
1.5 Geral
1.5.1 Realização dos ensaios de estanqueidade das redes e
testes dos equipamentos incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
1.5.2 Lavagem e desinfecção das redes incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
1.5.3 Levantamento cadastral das redes executadas e
elaboração das telas finais em suporte de papel (3
exemplares) e digital (.* DWG) para entrega ao promotor
e à Entidade Gestora da Rede Pública.
vg 1,0 OK! N/A N/A N/A N/A
TOTAL REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
2.1 Colector
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
2.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada
terreno em PVC, incluindo abertura e tapamento de
roços, todas as ligações, acessórios e juntas, e todos os
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
ø 125 mm ml 27,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 160 mm ml 43,0 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 200 mm ml 89,0 OK! OK! KO! OK! N/A
2.1.2 Fornecimento e colocação de caixas de visita simples,
com dimensões em planta de 0.80 m x 0.80m e alturas
conforme peças desenhadas e todos os acessórios e
trabalhos complementares.
un 19,0 OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 2.4.2 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto 
/ Projeto Incompleto
2.1.3 Fornecimento e colocação de caixas de visita simples,
com dimensões em planta de 1.00 m x 1.00m e alturas
conforme peças desenhadas e todos os acessórios e
trabalhos complementares.
un 1,0 OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 2.4.2 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto 
/ Projeto Incompleto
2.1.4 Fornecimento e assentamento do aro de tampa de caixa,
com rebaixo para permitir o mesmo tipo de acabamento
do pavimento em que estão inseridas, incluindo todos os
acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.
un 20,0 OK! OK! KO! OK! N/A
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
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2.1.5 Execução de câmaras ramal de ligação (CRL) fabricadas
com anéis de betão pré-fabricado ou alvenaria de blocos
maciços, com o diâmetro interior abaixo indicado, com
fundo em betão simples, cersitadas interiormente,
considerando escavação, transporte a depósito dos
produtos escavados sobrantes, soleira, execução de
meias-canas, cobertura tronco-cónica assimétrica,
colocação de tampa hidráulica cunhada com as inscrições
a definir, de dimensões 0,60mx0,60m, da classe de carga
C250, com rebaixo para permitir o mesmo tipo de
acabamento do pavimento, aro de F.F.D., degraus
normalizados em ferro fundido revestidos a polipropileno, 
ligação à rede pública, e todos os trabalhos e acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento, todo
conforme o projecto e exigido pela EG.
un 1,0 OK! OK! KO! OK! N/A
2.2 Elevação de Águas Residuais
2.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD PN10
110mm, enterrada , incluindo todos os acessórios,
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
ml 80,0 OK! OK! KO! OK! N/A
2.2.2. Fornecimento e Instalação de 1+1 Electrobombas
Centrifugas Submersiveis para elevação de Água Residual
Doméstica, incluindo Guias, consunto de válvulas de
retenção, Seccionamento e Junta de desmontagem, 4
Boias de nível, quadro de controlo, sensores de pressão,
tampas de acesso ao reservatório, escadas e ventilação
assim como todos os trabalhos necessários ao seu
perfeito funcionamento a instalar no reservatório
existente. Q=55m3/h 6,85m.c.a
vg 1,0 OK! KO! 
A referência à 
instalação de 1+1 
Eletrobombas 
Centrífugas 
Submersíveis para 
elevação de Água 
Residual Doméstica é 
apenas referida na 
Memória Descritiva.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
2.3 Geral
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
2.3.1 Execução de testes e ensaios da rede de saneamento e de
todos os equipamentos instalados, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
2.3.2 Levantamento cadastral das redes executadas e
elaboração das telas finais em suporte de papel (3
exemplares) e digital (.* DWG) para entrega ao promotor
e à Entidade Gestora da Rede Pública.
vg 1,0 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
3 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 Coberturas
3.1.1 Fornecimento e montagem de ralos de pinha metálicos
tipo "ACO" ou equivalente e fixação por espigão de
roscar, a instalar nas extremidades superiores dos tubos
de queda, incluindo todos os demais acessórios e
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento:
Ø 75 mm un 18,00 OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 3.1.1 do 
subcapítulo D - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! KO!
Erro identificado no 
art.º 3.1.1 do 
subcapítulo D - Capítulo 
de Instalações 
Hidráulicas.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ Projeto 
Incompleto
Ø 90 mm un 4,00 OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 3.1.1 do 
subcapítulo D - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! KO!
Erro identificado no 
art.º 3.1.1 do 
subcapítulo D - Capítulo 
de Instalações 
Hidráulicas.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ Projeto 
Incompleto
3.2 Tubos de Queda
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
3.2.1 Fornecimento e colocação de tubos de queda em PVC-U,
SÉRIE B (EN 1329-1), incluindo montagem à vista, com
abraçadeiras de ferro galvanizado, ligações, acessórios,
juntas de neoprene, nos tubos de queda de águas
pluviais.
ø 75 mm ml 58,00 OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 2.3.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto
ø 90 mm ml 17,00 OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 2.3.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto
3.3 Grelhas
3.3.1 Fornecimento e montagem de canal com grelha do tipo
"ACO" com 135 x 150 mm, nos locais assinalados nas
Peças Desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
ml 16,50 OK! KO!
No CE não é feita 
qualquer referência ao 
canal com grelha.
KO! KO!
O canal com grelha não 
está representado nos 
desenhos.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ Projeto 
Incompleto
3.4 Colectores
3.4.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC,
enterrada e/ou embebida , incluindo todos os acessórios,
reposição do passeio e trabalhos necessários ao seu
perfeito funcionamento conforme Peças Desenhadas.
ø 63 mm ml 5,00 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 90 mm ml 4,50 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 125 mm ml 113,10 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 160 mm ml 56,00 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 200 mm ml 60,00 OK! OK! KO! OK! N/A
ø 250 mm ml 13,00 OK! OK! KO! OK! N/A
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
3.4.2 Caixas com retenção de areias com as dimensões abaixo
descriminadas, de profundidade variável, em alvenaria de
blocos de betão, incluindo impermeabilização das
superfícies interiores com argamassa hidrofugada,
escavação e reposição das terras necessárias e remoção
das sobrantes a vazadouro, de acordo com as Peças
Escritas e Peças Desenhadas apresentadas, incluíndo
tampa rebaixada para acabamento final classe D400 e
todos os acessórios e trabalhos complementares.
0,8x0,8 un 10,00 OK! OK! KO! OK! N/A
3.4.3 Caixa de visita com as dimensões abaixo descriminadas,
de profundidade variável, em alvenaria de blocos de
betão, incluindo impermeabilização das superfícies
interiores com argamassa hidrofugada, escavação e
reposição das terras necessárias e remoção das sobrantes
a vazadouro, de acordo com as Peças Escritas e Peças
Desenhadas apresentadas, incluíndo tampa rebaixada
para acabamento final classe D400 e todos os acessórios
e trabalhos complementares.
0,8x0,8 un 27,00 OK! OK! KO! OK! N/A
1,0x1,0 un 1,00 OK! OK! KO! OK! N/A
3.4.4 Fornecimento e colocação de câmara de ramal de ligação
à rede pública com dimensões em planta de 1.00 m x
1.00m, e alturas conforme peças desenhadas incluíndo
tampa em ferro fundido classe B125, ligação à rede
pública, ramal de ligação e todos os acessórios e
trabalhos complementares.
vg 1,00 OK! OK! KO! OK! N/A
3.5 Elevação de Águas Pluviais
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
3.5.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD PN10
200mm, enterrada , incluindo todos os acessórios,
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
ml 95,0 OK! OK! KO! KO!
De acordo com os 
desenhos, a tubagem 
em PEAD PN10 da 
conduta elevatória tem 
250mm.
N/A Incompatibilidades 
entre peças de projeto
3.5.2 Fornecimento e Instalação de 1+1 Electrobombas
Centrifugas Submersiveis para elevação de Água Pluvial,
incluindo Guias, consunto de válvulas de retenção,
Seccionamento e Junta de desmontagem, 4 Boias de
nível, quadro de controlo, sensores de pressão, tampas de 
acesso ao reservatório, escadas e ventilação assim como
todos os trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento a instalar no reservatório existente.
Q=450m3/h 7,0m.c.a
vg 1,0 OK! KO! 
A referência à 
instalação de 1+1 
Eletrobombas 
Centrífugas 
Submersíveis para 
elevação de Água 
Pluvial é apenas 
referida na Memória 
Descritiva.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
3.6 Geral
3.6.1 Execução de testes e ensaios da rede de saneamento e de
todos os equipamentos instalados, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,00 OK! OK! KO! N/A N/A
3.6.2 Levantamento cadastral das redes executadas e
elaboração das telas finais em suporte de papel (3
exemplares) e digital (.* DWG) para entrega ao promotor
e à Entidade Gestora da Rede Pública.
vg 1,00 OK! N/A N/A N/A N/A
TOTAL REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4 REDE DE INCÊNDIO ARMADA
4.1 Rede
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
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4.1.1 Fornecimento e instalação de tubagem e respectivos
acessórios (incluindo curvas, tês, reduções, pintura e
todos os elementos para o seu perfeito funcionamento)
em ferro Galvanizado, instalada à vista, suspensa no tecto
ou paredes com braçadeiras, de acordo com o projecto,
respectivas ligações e juntas, nos seguintes diâmetros:
ø 50 mm ml 67,5 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 3.1.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
4.2 Acessórios
4.2.1 Fornecimento e instalação de carretéis de 25 mm para
rede de incêndio armada, incluindo ligação à rede e todos
os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.
un 2,0 OK! KO! 
Erro identificado no 
art.º 3.2.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! OK! N/A Projeto Incompleto
4.3 Geral
4.3.1 Execução de testes e ensaios da rede de saneamento e de
todos os equipamentos instalados, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
4.3.2 Levantamento cadastral das redes executadas e
elaboração das telas finais em suporte de papel (3
exemplares) e digital (.* DWG) para entrega ao promotor
e à Entidade Gestora da Rede Pública.
vg 1,0 N/A N/A N/A N/A N/A
TOTAL REDE DE INCÊNDIO ARMADA
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
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Quant.UN
TOTAL INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - ARRANJOS
EXTERIORES
G METRO
1 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
1.1 Cobertura
1.1.1 Fornecimento e montagem de ralos de pinha metálicos
tipo "ACO" ou equivalente e fixação por espigão de
roscar, a instalar nas extremidades superiores dos tubos
de queda, incluindo todos os demais acessórios e
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento:
Ø 75 mm un 50,0 OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 3.1.1 do 
subcapítulo D - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! KO!
Erro identificado no 
art.º 3.1.1 do 
subcapítulo D - Capítulo 
de Instalações 
Hidráulicas.
N/A Deficiente 
pormenorização do 
projeto/ Projeto 
Incompleto
1.2 Tubos de Queda
1.2.1 Fornecimento e colocação de tubos de queda em PVC-U,
SÉRIE B (EN 1329-1), incluindo montagem à vista, com
abraçadeiras de ferro galvanizado, ligações, acessórios,
juntas de neoprene, nos tubos de queda de águas
pluviais.
ø 75 mm ml 50,0 OK! KO!
Erro identificado no 
art.º 2.3.1 do 
subcapítulo B - 
Capítulo de 
Instalações 
Hidráulicas.
KO! KO! N/A Incompatibilidade 
entre peças do projeto
1.3 Geral
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
1.3.1 Execução de testes e ensaios da rede de saneamento e de
todos os equipamentos instalados, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários.
vg 1,0 OK! OK! KO! N/A N/A
1.3.2 Levantamento cadastral das redes executadas e
elaboração das telas finais em suporte de papel (3
exemplares) e digital (.* DWG) para entrega ao promotor
e à Entidade Gestora da Rede Pública.
vg 1,0 OK! N/A N/A N/A N/A
TOTAL REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
TOTAL INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - METRO
TOTAL INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
ASCENSORES
B EDIFICIO 1
I ASCENSORES ELÉTRICOS
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
1. Ascensor EL.1 de acordo com Caderno de Encargos e
Peças Desenhadas
un. 1
II ENCARGOS DE MANUTENÇÃO
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
1. Encargos anuais com manutenção no período de garantia
para o ascensor EL.1
cj. 1
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III TRABALHOS COMPLEMENTARES
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
1. Desenhos de preparação para a obra com todos os
elementos necessários e pormenores de execução para o
ascensor EL.1.
cj. 1
2. Ensaios, testes, desenhos da obra como construída, de
acordo com C.T. do projeto
cj. 1
3. Trabalhos de construção civil acessórios necessários à
correta instalação e bom acabamento da empreitada
cj. 1
TOTAL ASCENSORES - EDIFICIO 1
D EDIFICIO 3
I ASCENSORES ELÉTRICOS
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
1. Ascensor EL.2 de acordo com Caderno de Encargos e
Peças Desenhadas
un. 1
II ENCARGOS DE MANUTENÇÃO
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
1. Encargos anuais com manutenção no período de garantia
para o ascensor EL.2
cj. 1
III TRABALHOS COMPLEMENTARES
CT Gerais CT Particulares
Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto:
1. Desenhos de preparação para a obra com todos os
elementos necessários e pormenores de execução para o
ascensor EL.2.
cj. 1
2. Ensaios, testes, desenhos da obra como construída, de
acordo com C.T. do projeto
cj. 1
3. Trabalhos de construção civil acessórios necessários à
correta instalação e bom acabamento da empreitada
cj. 1
TOTAL ASCENSORES - EDIFICIO 3
TOTAL ASCENSORES
INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE AVAC
B EDIFICIO 1
Fornecimento e montagem de todos os equipamentos de
acordo com o caderno de encargos, peças desenhadas e
especificação da lista de medições.
1.1 Sistemas de Climatização
1.1.1 Unidade de climatização do tipo Split, para instalação na
sala do segurança e sala de controlo, incluindo suportes,
apoios anti-vibráteis, tubo PVC ø25 para drenagem,
tubagem de cobre isoladas para interligação das unidades
exteriores às unidades interiores e acessórios de
montagem, ligações eléctricas e de comando para os
seguintes modelos:
- UE1+UI1, modelo: RXS25L + FTXS25K, da marca Daikin
ou equivalente.
cj 1
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- UE2+UI2, modelo: RXS25L + FTXS25K, da marca Daikin
ou equivalente.
cj 1
TOTAL Sistemas de Climatização
1.2 Sistemas de Ventilação
1.2.1 Ventilador de extracção de baixo nível sonoro, incluindo
pressostatos diferenciais, interruptor de corte local,
variador de tensão e acessórios ao seu correcto
funcionamento e instalação, para os seguintes modelos:
- VE1, modelo: TFSK125 XL (200m³/h;100Pa;54W), da
marca Systemair ou equivalente.
cj 1
- VE5, modelo: DVS Sileo 450 E6 ERP
(1800m³/h;130Pa;280W), da marca Systemair ou
equivalente.
cj 1
1.2.2 Claraboia de desenfumagem natural do tipo de
accionamento pneumático, para instalação na cobertura,
no topo da caixa de escadas, constituida por lamelas em
policarbonato, incluindo botoneira de controlo e posto de
garrafas para accionamento da claraboia.
- CD, modelo: Orcine T - 990 x 1006, da marca France-air
ou equivalente.
un 1
TOTAL Sistemas de Ventilação
1.3 Redes de condutas e acessórios diversos
Fornecimento de condutas e todos os acessorios para a
sua correcta montagem incluindo suportes pinturas, etc
1.3.1 Rede de condutas em chapa de aço galvanizado não-
isoladas
m
2 27
1.3.2 Tubo spiro em chapa de aço galvanizado não isolado
    . Ø 125mm m 24
    . Ø 150mm m 30
    . Ø 175mm m 6
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    . Ø 200mm m 54
    . Ø 300mm m 24
TOTAL Redes de condutas e acessórios diversos
1.4 Grelhas e bocas de extração
Grelhas e difusores, incluindo plenos isolados, conduta
flexivel de ligação e acessórios, fixações, pinturas, e
trabalhos complementares, conforme especificações
técnicas.
1.4.1 Grelhas
Grelhas com aro lacadas a cor do elemento onde se
insere, incluindo repsectivos acessórios de ligação e
funcionamento.
1.4.1.1 Grelhas  de extracção/retorno de ar
- Ge1: gama AH-0-AG, L = 225 , H = 125 mm, da marca
Trox, ou equivalente, inclui pleno
un 2
1.4.2 Registos anti-retorno
- RAR: gama SPC, Ø315mm, da marca France-air, ou
equivalente
un 4
1.4.3 Bocas de extracção
- Be1: gama BRHØ125mm, da marca France-air, ou
equivalente
un 18
1.4.4 Grelha de admissão de ar para desenfumagem
- JA: gama Jarvis - PNE - 828x600, da marca France-air, ou
equivalente
un 1
TOTAL Grelhas e bocas de extração
TOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE AVAC - EDIFÍCIO 1
C EDIFICIO 2
2.1 Sistemas de Ventilação
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2.1.1 Claraboia de desenfumagem natural do tipo de
accionamento pneumático, para instalação na cobertura,
no corredor de circulação de acesso ao armazém do
supermercado, constituida por lamelas em policarbonato,
incluindo botoneira de controlo e posto de garrafas para
accionamento da claraboia.
- CD, modelo: Orcine T - 990 x 1006, da marca France-air
ou equivalente.
un 3
TOTAL Sistemas de Ventilação
2.2 Redes de condutas e acessórios diversos
Fornecimento de condutas e todos os acessorios para a
sua correcta montagem incluindo suportes pinturas, etc
2.2.1 Tubo spiro em chapa de aço galvanizado não isolado
    . Ø 300mm m 6
TOTAL REDES DE CONDUTAS E ACESSÓRIOS DIVERSOS
TOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE AVAC - EDIFÍCIO 2
D EDIFICIO 3
3,1 Sistemas de Ventilação
3.1.1 Ventilador de extracção de baixo nível sonoro, incluindo
pressostatos diferenciais, interruptor de corte local,
variador de tensão e acessórios ao seu correcto
funcionamento e instalação, para os seguintes modelos:
- VE2, modelo: TFSK160 (300m³/h;130Pa;60W), da marca
Systemair ou equivalente.
cj 1
- VE3, modelo: DVS 310 ES (500m³/h;120Pa;71W), da
marca Systemair ou equivalente.
cj 1
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- VE4, modelo: DVS SILEO 311EV ERP
(900m³/h;130Pa;132W), da marca Systemair ou
equivalente.
cj 1
TOTAL Sistemas de Ventilação
3.2 Redes de condutas e acessórios diversos
Fornecimento de condutas e todos os acessorios para a
sua correcta montagem incluindo suportes pinturas, etc
3.2.1 Rede de condutas em chapa de aço galvanizado não-
isoladas
m2 56
3.2.2 Tubo spiro em chapa de aço galvanizado não isolado
    . Ø 125mm m 54
    . Ø 150mm m 6
    . Ø 175mm m 24
    . Ø 200mm m 12
    . Ø 250mm m 18
    . Ø 300mm m 12
TOTAL Redes de condutas e acessórios diversos
3.3 Grelhas e bocas de extração
Grelhas e difusores, incluindo plenos isolados, conduta
flexivel de ligação e acessórios, fixações, pinturas, e
trabalhos complementares, conforme especificações
técnicas.
3.3.1 Grelhas
Grelhas com aro lacadas a cor do elemento onde se
insere, incluindo repsectivos acessórios de ligação e
funcionamento.
3.3.1.1 Grelhas  de extracção
- Ge1: gama AH-0-AG, L = 225 , H = 125 mm, da marca
Trox, ou equivalente, inclui pleno
un 3
3.3.2 Bocas de extracção
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- Be1: gama BRHØ125mm, da marca France-air, ou
equivalente
un 14
3.3.3 Chapéus de cobertura, incluindo fixações e
impermeabilizações, bem como todos os acessórios
necessários à sua correcta instalação.
- CH1: gama VHL Ø125mm, da marca Sandometal, ou
equivalente
un 6
- CH2: gama LHR 500x500, da marca Sandometal, ou
equivalente
un 2
TOTAL Grelhas e bocas de extração
4 EQUIPAMENTOS E INTERLIGAÇÕES ELÉCTRICAS
4.1 Interligações Eléctricas cj 1
Canalizações e circuitos eléctricos, para alimentação,
comando e controlo de todos os equipamentos das
instalações de ar condicionado e ventilação, de acordo
com o previsto no presente caderno de encargos.
TOTAL EQUIPAMENTOS E INTERLIGAÇÕES ELÉCTRICAS
5 TRABALHOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES
Arranque e ensaios do sistema de AVAC cj 1
Ensaios de regulação de equilibrio de grelhas e difusores
de todos os espaços
cj 1
6 RECEPÇÃO DA OBRA E GARANTIA, incluindo respectivo
plano de manutenção preventiva e todos os trabalhos de
apoio técnico, execução dos ensaios preconizados no
projecto, execução e fornecimento de telas finais, apoio
técnico, apoio na compatibilização entre empreitadas,
manual de instruções de funcionamento da instalação e
respectiva garantia.
vg. 1
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TOTAL TRABALHOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES E
RECEPÇÃO DA OBRA E GARANTIA
TOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE AVAC - EDIFÍCIO 3
TOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE AVAC
INSTALAÇÃO DE GÁS
Fornecimento e montagem de todos os equipamentos de
acordo com o caderno de encargos, peças desenhadas e
especificação da lista de medições
1 Caixa de Entrada - CE cj 1
Caixa de chapa electrozincada, com dimensões para
albergar os respectivos componentes de gás indicados,
com tampa com a palavra "Gás" e a expressão "Proibido
fumar ou foguear".
Acessórios transição PEAD/Cobre
Manometro
Válvulas de 1/4" de volta com encravamento automático
Redutor de pressão de 4 bar / 300 mbar (caudal máximo
previsto: 30m³/h)
Ligação à terra
Filtro de malha
Válvula de ensaio
2 Caixa de terminal de Fracção - Cx1 e Cx2 cj 2
Caixa de chapa electrozincada, com dimensões para
albergar os respectivos componentes de gás indicados,
com tampa com a palavra "Gás" e a expressão "Proibido
fumar ou foguear".
Manometro
Válvulas de 1/4" de volta com encravamento automático
Contador volumétrico G10 (caudal máximo 16 m³/h) -
propriedade da distribuidora
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Ligação à terra
Filtro de malha
Curva 90º de cobre rígido de ligação ao contador
Válvula de ensaio
Electroválvula normalmente aberta com comando da
SADI, incluido respectiva interligação eléctrica com
alimentação 230V
3 Armário Colector - Cafetaria - B cj 1
Armário com porta em inox e grelhas de ventilação com a
palavra "Gás" e a expressão "Proibido fumar ou foguear".
Colector de cobre DN 42, com manómetro de aço
inoxidável (0-500mbar) e dimensão das ligações de
acordo com as peças desenhadas
5 x Redutor de pressão de 300 mbar / 21 mbar
6 x válvulas de 1/4" de volta
5 x manómetro de aço inoxidável (0-50mbar) 
1 x purgador
Electroválvula normalmente fechada encravada com o
funcionamento da ventilação da cozinha, incluido
respectiva interligação eléctrica com alimentação 230V
4 Armário Colector - Restaurante - C cj 1
Armário com porta em inox e grelhas de ventilação com a
palavra "Gás" e a expressão "Proibido fumar ou foguear".
Colector de cobre DN 42, com manómetro de aço
inoxidável (0-500mbar) e dimensão das ligações de
acordo com as peças desenhadas
6 x válvulas de 1/4" de volta
6 x manómetro de aço inoxidável (0-50mbar) 
1 x manómetro de aço inoxidável (0-500mbar) 
6 x Redutor de pressão de 300 mbar / 21 mbar
1 x purgador
Electroválvula normalmente fechada encravada com o
funcionamento da ventilação da cozinha, incluido
respectiva interligação eléctrica com alimentação 230V
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Natureza do Problema 
Encontrado
DesignaçãoArt. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos
Caderno de Encargos Mapa de 
Medições
Quant.UN
5
Fornecimento e montagem de tubagem para
abastecimento de gás em Cobre revestido quando
embebido, incluindo acabamento superficial à vista,
incluindo caixas de visita nas ligações soldadas, com os
seguintes diâmetros:
- DN 35 m 33
- DN 28 m 20
- DN 22 m 80
- DN 18 m 30
6
Válvulas de corte MOP 5 -20 1/4 de volta, com patére de
passagem para ligação aos equipamentos de queima,
incluindo todos os materiais e acessórios necessários à
perfeita execução da tarefa, nos seguintes diâmetros:
- DN 18 un 3
- DN 22 un 6
- DN 28 un 2
7 Ensaios e licenciamento da instalação cj 1
8 Ligação à rede de distribuição da EDP gás cj 1
9 Telas finais cj 1
TOTAL INSTALAÇÃO DE GÁS
VALOR GLOBAL DA EMPREITADA
